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Informacje dla użytkownika  

Podręcznik jest zgodny z zasadami dostępności.  

Ze względu na czytelność, używa się w nim wyłącznie formy męskiej, zwracając się w ten 
sposób do wszystkich osób. 

W trosce o środowisko naturalne zalecamy drukowanie tego dokumentu w następujący 
sposób:  

 jedna strona na arkuszu / drukowanie dwustronne / odwracanie arkusza dłuższą 
stroną  

lub 

 dwie strony na arkuszu / druk dwustronny / odwracanie arkusza krótszą stroną. 
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Skróty nazw i pojęć 

Przed przeczytaniem Podręcznika proszę zapoznać się z objaśnieniem najważniejszych 
skrótów i pojęć. 

CP Cel polityki 

CS Cel szczegółowy 

CSI Cel szczegółowy Interreg 

DNSH Do no significant harm (nie czyń poważnej szkody) 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

EUR Euro (waluta) 

EUWT Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej 

EWT Europejska współpraca terytorialna 

FMP Fundusz Małych Projektów 

GBER General Block Exemption Regulation (rozporządzenie o wyłączeniach blokowych) 

ILB Bank Inwestycyjny Kraju Związkowego Brandenburgia 

IA Instytucja Audytowa 

IK Instytucja Krajowa 

IZ Instytucja Zarządzająca  

Jems Joint Electronic Monitoring System 

KE Komisja Europejska 

KM Komitet Monitorujący 

MŚP  małe i średnie przedsiębiorstwa 

NUTS Nomenclature des unités territoriales statistiques (klasyfikacja Jednostek 

Terytorialnych do Celów Statystycznych) 

P Priorytet 

PP partner projektu 

PW Partner Wiodący 

PLN złoty 

RCO Wspólny wskaźnik produktu 

RCR Wspólny wskaźnik rezultatu 

RPK Regionalny Punkt Kontaktowy 

TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

UE Unia Europejska 

WS Wspólny Sekretariat 



 

11 
 

Słowniczek  
beneficjent – podmiot, który otrzymuje dofinansowanie w ramach projektu;  

dofinansowanie - środki finansowe, które przyznawane są Partnerowi Wiodącemu w 

umowie o dofinansowanie w celu wspófinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie;  

działanie - czynność realizowana w ramach pakietu działań (kilka działań składa się na 
pakiet działań);  

inwestycje – wydatki na budowę infrastruktury lub zakup sprzętu lub wartości 
niematerialnych które będą wykorzystywane przez partnerów projektu / grupy docelowe po 
zakończeniu projektu i / lub przyczynią się do generowania obrotów lub zatrudnienia (np. 
systemy e-przewodników dla dwujęzycznych wystaw lub instytucji kulturalnych, technologia 
sceniczna dla dwujęzycznych przedstawień, sprzęt do transgranicznej ochrony przed 
katastrofami, itp.) 

Instrukcja składania wniosku w Jems - instrukcja pracy w systemie Jems. Aktualna 

instrukcja Jems dostępna jest w zakładce „Do pobrania” na stronie internetowej Programu;  

Jems - centralny system teleinformatyczny, za którego budowę i funkcjonowanie odpowiada 
Instytucja Zarządzająca. W systemie gromadzone i przechowywane są dane na temat 

realizowanych projektów. System umożliwia Partnerowi Wiodącemu oraz partnerom projektu 
złożenie wniosku w naborach i rozliczanie realizowanego projektu;  

konflikt interesów - każda sytuacja, gdy bezstronne i obiektywne działanie osoby 
zaangażowanej w realizację zadań związanych z wydatkowaniem środków UE jest lub może 
być zagrożone z uwagi na względy osobiste;  

kontroler krajowy -podmiot odpowiedzialny za kontrolę na terytorium państwa 
członkowskiego w rozumieniu art. 46 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2021/1059, który jest 

odpowiedzialny za weryfikacje zarządcze zgodnie z art. 74 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE)  
2021/1060;  

korekta finansowa - anulowanie całości lub części dofinansowania na rzecz projektu lub 

Programu wskutek nieprawidłowości lub poważnych uchybień;  

krajowe współfinansowanie - wkład w koszt projektu określony we wniosku o 
dofinansowanie, na który składa się suma środków krajowych: publicznych i prywatnych;  

mały projekt - projekt realizowany przez odbiorcę ostatecznego w ramach FMP;  

nieprawidłowość - każde naruszenie mającego zastosowanie prawa wynikające z działania 
lub zaniechania Partnera Wiodącego lub partnera projektu, które ma lub może mieć 
szkodliwy wpływ na budżet UE poprzez obciążenie go nieuzasadnionym wydatkiem;  

nadużycie – nadużycie finansowe to celowe działanie lub zaniechanie mające na celu 
sprzeniewierzenie, bezprawne uzyskanie lub zatrzymanie środków europejskich. Do 
najczęściej identyfikowanych nadużyć finansowych należą: konflikt interesów, korupcja, 
fałszerstwo oraz naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych. 

obszar wsparcia - obszar geograficzny objęty Programem;  

odbiorca ostateczny - wnioskodawca (beneficjent) małego projektu w FMP;  
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pakiet działań - grupa powiązanych działań prowadzących do uzyskania produktów lub z 

innych względów wyodrębnionych w strukturze projektu jako jego osobny element (etap 
projektu, grupa czynności podobnego rodzaju itp.). 

Partner Wiodący - podmiot wskazany we wniosku o dofinansowanie, który podpisuje 

umowę i odpowiada za finansową i rzeczową realizację projektu;  

partner projektu - podmiot wskazany we wniosku o dofinansowanie, który uczestniczy w 

projekcie i jest związany z Partnerem Wiodącym umową partnerską;  

pomoc de minimis - pomoc regulowana rozporządzeniem de minimis;  

pomoc publiczna - pomoc regulowana GBER;  

porozumienie partnerskie - umowa, która określa wzajemne prawa i obowiązki Partnera 
Wiodącego i partnerów projektu w zakresie wdrażania projektu; 

poziom dofinansowania - iloraz wartości dofinansowania projektu i wartości jego 
całkowitych wydatków kwalifikowalnych (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) wyrażony w 
pełnych procentach;  

Program – Program Współpracy Interreg Brandenburgia-Polska zatwierdzony decyzją KE nr 
C (2022 z 29.11.2022);  

projekt - przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy, które zmierza do osiągnięcia 
założonego we wniosku o dofinansowanie celu oraz wartości docelowych wskaźników 
produktu i rezultatu;  

raport partnerski - raport składany przez każdego z partnerów projektu (w tym Partnera 
Wiodącego), informujący o przeprowadzonych w okresie raportowania przez tego partnera 
działaniach oraz poniesionych w związku z tym wydatkach; raport partnerski składany jest 
przez Jems i sprawdzany przez kontrolerów krajowych; kontrolerzy krajowi potwierdzają 
kwalifikowalność wydatków ujętych w tym raporcie (certyfikacja) 

raport projektowy – raport składany przez Partnera Wiodącego, informujący o 
przeprowadzonych w okresie raportowania działaniach w ramach całego projektu oraz 

scertyfikowanych w ramach raportów partnerskich wydatków;  

refundacja - wypłata należnego dofinansowania Partnerowi Wiodącemu projektu przez IZ;  

rozporządzenie de minimis - rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 
2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 

pomocy de minimis – które zastąpiło rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis;  

rozporządzenie EFRR - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 
z 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu 

Spójności (Dz. U. UE. L 231 z 30.06.2021, str. 60);  

rozporządzenie Interreg - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2021/1059 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu 
„Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego (Dz. Urz. 
UE. L 231 z 30.06.2021, str. 94);  
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rozporządzenie ogólne - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 
z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu 
Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu 
Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy 

oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i 
Polityki Wizowej;  

rozporządzenie o wyłączeniach blokowych (GBER) - rozporządzenie KE (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 TFUE (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z 
późn. zm.);  

ryczałt - formy wydatku uproszczonego: stawka ryczałtowa, kwota ryczałtowa lub stawka 
jednostkowa;  

strona internetowa Programu - strona Interreg Brandenburg – Polen 2021–2027 | Interreg 

Brandenburg – Polen (interreg-brandenburg-polska.eu) 

środki UE/EFRR - unijny wkład w wydatki kwalifikowalne projektu przyznany umową;  

trwałość - utrzymanie inwestycji przez okres pięciu lat od daty realizacji przez IZ ostatniej 

płatności Partnerowi Wiodącemu. Zasada ta dotyczy projektów obejmujących inwestycje 
infrastrukturalne oraz inwestycje produkcyjne. W okresie trwałości nie mogą wystąpić 
okoliczności:  

a) zaprzestania lub przeniesienia działalności produkcyjnej poza region na poziomie 
NUTS 2, w którym dany projekt otrzymał wsparcie,  

b) zmiany własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi 
publicznemu nienależną korzyść,  

c) istotnej zmiany wpływającej na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji, 
mogącej doprowadzić do naruszenia pierwotnych celów projektu.  

umowa o dofinansowanie - umowa określająca wzajemne prawa i obowiązki IZ oraz 
Partnera Wiodącego w zakresie wdrażania projektu;  

wydatek kwalifikowalny - wydatek lub koszt prawidłowo poniesiony przez Partnera 

Wiodącego lub partnera projektu w związku z realizacją projektu, tj. zgodnie z umową o 
dofinansowanie, przepisami prawa unijnego i prawa krajowego oraz Podręcznikiem 
Programu;  

wydatek niekwalifikowalny - każdy wydatek lub koszt, który nie może być uznany za 
wydatek kwalifikowalny;

https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/
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Podręcznik zawiera najważniejsze informacje na temat Programu Interreg VI A 

Brandenburgia - Polska 2021 -2027. Ujęto w nim podstawowe informacje potrzebne zarówno 

w trakcie składania wniosku, realizacji, jak i w procesie rozliczania projektu. Podręcznik 

stanowi jedynie uzupełnienie postanowień zawartych w oficjalnych rozporządzeniach UE 
oraz zapisów Programu Interreg VI A Brandenburgia - Polska. Uszczegółowiono w nim 

informacje zawarte w w/w dokumentach. 

Nie zastępuje on więc ani nie wyłącza oficjalnych rozporządzeń UE oraz Programu. 

Postanowienia Podręcznika mają charakter wiążący. Podpisując umowę o dofinansowanie 
partnerzy projektu zobowiązują się do ich przestrzegania. Zasady zawarte w Podręczniku 
dotyczą wszystkich projektów z wyjątkiem małych projektów w ramach Funduszu Małych 
Projektów. Są one realizowane w oparciu o odrębne zasady, które znaleźć można na 
stronach internetowych euroregionów.  

Podręcznik jest regularnie aktualizowany. Aktualizacje publikowane są każdorazowo na 
stronie internetowej Programu www.interreg-brandenburg-polska.eu. Powinno się zawsze 

korzystać z aktualnej wersji Podręcznika.  

Obok Podręcznika zalecamy korzystanie z szeregu dodatkowych informacji praktycznych. 

Pełną ich listę znaleźć można na stronie internetowej Programu. Dokumenty te zawierają 
szczegółowe informacje techniczne wykraczające swym zakresem poza ramy Podręcznika 

(np. wskazania dot. dokumentów budowalnych, itp.). Aktualizacje informacji są na bieżąco 
publikowane na stronie internetowej Programu.  

Pracownicy WS udzielają porad wszystkim potencjalnym beneficjentom oraz partnerom 

projektów. Oferta wsparcia dotyczy wszystkich faz realizacji projektu i obejmuje: pomoc 

doradczą w ramach przygotowania pomysłu projektu oraz dalsze wsparcie w jego realizacji i 
rozliczeniu. Pełne dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej Programu. 

 

https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/
https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/osoba-kontaktowa-ws/
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1 Część 1: Program Interreg VI A Brandenburgia – Polska  

 Informacje ogólne  

Celem Programu Interreg VI A Brandenburgia – Polska jest wsparcie współpracy polsko-

niemieckiej na terenach przygranicznych Polski i Brandenburgii. Wsparcie otrzymają projekty 
transgraniczne, które oferują rozwiązania wspólnych problemów i wnoszą istotny wkład w 
integrację obszaru przygranicznego. 

Realizacja projektu w ramach Programu może przynieść następujące wymierne korzyści: 

 możliwość poznania sąsiada, jego języka, kultury i zwyczajów,  

 przezwyciężenie od najmłodszych lat, również poprzez dobre oferty edukacyjne, 
barier mentalnościowych, językowych, społecznych i kulturalnych we wszystkich 
grupach społecznych i zawodowych, 

 stworzenie zasobów wiedzy i umiejętności oraz otwarcie nowych perspektyw (banki 
danych, rozwiązania techniczne, infrastruktura itd.), 

 wspólne rozwiązywanie problemów, np. w dziedzinie ochrony środowiska i klimatu, 
których samodzielnie nie udałoby się rozwiązać, 

 zapewnienie środków finansowych na realizację projektów - ogromna szansa dla 

podmiotów dysponujących ograniczonym budżetem (organizacje pozarządowe, 
instytucje naukowo-badawcze itp.), 

 stworzenie nowych możliwości współpracy obejmujących nowe grupy docelowe, 
rynki, kontakty biznesowe itd. 

Głównym celem Europejskiej Współpracy Terytorialnej jest przezwyciężanie podziałów 
pomiędzy państwami jako barier dla zrównoważonego rozwoju i integracji europejskiej. W 
przypadku Interreg działania te obejmują współpracę pomiędzy gminami, regionami i krajami 
wewnątrz UE oraz z regionami bezpośrednio sąsiadującymi z Unią Europejską.  

 Podstawy prawne 

Program Interreg VI A Brandenburgia - Polska 2021-2027 powstał w ramach celu Europejska 
Współpraca Terytorialna polityki spójności Unii Europejskiej. Program jest współfinansowany 
przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Następujące przepisy prawne i 

dokumenty tworzą ramy regulacyjne dla realizacji Programu: 

1. Odpowiednie przepisy prawa europejskiego (w szczególności): 
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 

18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu 
ogólnego Unii, a także uchylające rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 
oraz odpowiednie akty delegowane i wykonawcze; 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 
czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 
Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i 
Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy 
finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i 

Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia 
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Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, a także uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1303/2013 oraz odpowiednie akty delegowane i 

wykonawcze; 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 
czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 

Funduszu Spójności, a także uchylające rozporządzenie (WE) nr 1301/2013 oraz 
odpowiednie akty delegowane i wykonawcze; 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1059 z dnia 24 
czerwca 2021 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska 
współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego, a także 
uchylające rozporządzenie (WE) nr 1299/2013 oraz odpowiednie akty delegowane i 
wykonawcze; 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 

 Artykuł 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis; 

 Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1237 z dnia 23 lipca 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej; 

 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej; 

 akty delegowane i wykonawcze, a także stosowne uchwały i orzeczenia w sprawie 
pomocy publicznej; 

 inne przepisy prawa unijnego oraz zasady leżące u ich podstaw, mające 
zastosowanie dla partnerów projektów, w tym przepisy zawierające postanowienia 
dotyczące zamówień publicznych, konkurencyjności i dostępu do rynku, 
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz równości szans mężczyzn i 
kobiet. 

2. Postanowienia Programu Współpracy oraz odpowiednie dokumenty i wytyczne dotyczące 
jego realizacji: 

 Program Współpracy Interreg VI A Brandenburgia – Polska 2021 - 2027, 

 Podręczniki, wytyczne i inne dokumenty istotne dla realizacji projektu (np. umowa o 
dofinansowanie, Podręcznik Programu itp.), 

 zasady korzystania z systemu informatycznego Jems wykorzystywanego w 

Programie. 
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3. Odpowiednie przepisy krajowe, regionalne, lokalne lub instytucjonalne, w przypadku gdy 

europejskie podstawy prawne i zasady kwalifikowalności obowiązujące w Programie nie 
zawierają stosownych regulacji. 

W przypadku zmian powyższych regulacji zastosowanie ma ich najnowsza wersja. 

 Obszar wsparcia Programu 

Obszar wsparcia obejmie:  

 po stronie niemieckiej 

 trzy powiaty: 

 Märkisch-Oderland  

 Oder-Spree 

 Spree-Neiße  

 miasta na prawach powiatu: 

 Frankfurt (n. Odrą)  

 Cottbus 

 po stronie polskiej - cały teren województwa lubuskiego z subregionami: 

 gorzowskim 

 zielonogórskim
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Rysunek 1. Mapa obszaru wsparcia 
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 Struktury Programu 

 Komitet Monitorujący 

Program monitorowany jest przez polsko-niemiecki Komitet Monitorujący, w którego skład 
wchodzą przedstawiciele administracji kraju związkowego Brandenburgia, administracji 
centralnej w Polsce, samorządu Województwa Lubuskiego, euroregionów oraz partnerów 
społecznych i gospodarczych i przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego. 
Komitet Monitorujący ma równą reprezentację w zakresie członków z prawem głosu, tzn. 
liczba uprawnionych członków ze strony niemieckiej i polskiej jest taka sama. Zadania i 
funkcjonowanie Komitetu Monitorującego określa jego regulamin. Aktualna wersja 

regulaminu oraz lista członków Komitetu Monitorującego znajduje się na stronie internetowej 
Programu. Obowiązki Komitetu Monitorującego wynikają z art. 30 rozporządzenia (UE) 
1059/2021. 

 Instytucja Zarządzająca 

IZ jest odpowiedzialna za zarządzanie i wdrażanie Programu w imieniu państw 
uczestniczących, zgodnie z przepisami prawa UE oraz krajowymi. Funkcję IZ pełni Referat 
53 Europejska Współpraca Terytorialna Ministerstwa Finansów i Spraw Europejskich Kraju 
Związkowego Brandenburgia. Ponadto w tym referacie prowadzone są działania związane z 
księgowością i wydatkowaniem środków. 

 Instytucja Krajowa 

W realizacji zadań wynikających z przepisów unijnych, IZ wspiera polska Instytucja Krajowa, 
ministerstwo właściwe do spraw rozwoju regionalnego RP. Instytucja Krajowa jest dla 

Instytucji Zarządzającej partnerem we wszystkich kwestiach wdrażania Programu po polskiej 
części obszaru wsparcia, pełni zadania koordynujące i uzgodnieniowe w partnerskiej 
współpracy z IZ oraz wspiera ją w realizacji Programu po polskiej stronie. 

 Instytucja Audytowa 

Instytucja Audytowa zapewnia przeprowadzenie audytów systemów i operacji zarządzania i 
kontroli na podstawie odpowiedniej próby i przyjętych w skali międzynarodowej standardów 
kontroli. Przy wykonywaniu zadań, o których mowa w art. 48 rozporządzenia (UE) 
1059/2021, Instytucja Audytowa jest wspierana przez grupę audytorów. 

 Jednostka Kontraktująca  

Jednostka Kontraktująca ulokowana w strukturach Banku Inwestycyjnego Kraju 
Związkowego Brandenburgia przejmuje zadania związane z wykonaniem uchwał KM, 
dotyczących wyboru projektów do dofinansowania, tzn. prawnym zakontraktowaniem 
środków w formie umowy o dofinansowanie z niemieckimi bądź polskimi wnioskodawcami 
(Partnerami Wiodącymi w projektach). 

 Kontrolerzy krajowi 

Kontrolerzy krajowi powołani na mocy art. 46 rozporządzenia 2021/1059 potwierdzają 
podczas weryfikacji raportów składanych przez partnerów projektu oraz dodatkowo poprzez 
kontrole projektów na miejscu, czy produkty, usługi i działania budowlane współfinansowane 
przez partnera projektu zostały dostarczone lub zrealizowane, a wydatki przez niego 
zadeklarowane zostały rzeczywiście poniesione, jak również czy są one zgodne z 
obowiązującym prawem, Programem i umową o dofinansowanie. W przypadku stosowania 

stawek ryczałtowych kontroler sprawdza, czy zostały one prawidłowo zastosowane i 
prawidłowo obliczone. Kontrola z art. 46 zakończona wydaniem certyfikatu 
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poświadczającego wydatki jest warunkiem koniecznym do przygotowania raportu z projektu 
przez Partnera Wiodącego i wypłaty dofinansowania. 

Kontrole z art. 46 przeprowadzane są zgodnie z regułą właściwości narodowej. Dla 
niemieckiej części obszaru wsparcia (dla niemieckich partnerów projektu) zadanie to 
realizuje ILB. Dla polskiej części obszaru wsparcia (dla polskich partnerów projektu) funkcję 
kontrolera krajowego pełni Wojewoda Lubuski. Procedura weryfikacji projektów została 
szerzej opisana w rozdziale 2.6. 

 Wspólny Sekretariat  

Wspólny Sekretariat znajduje się w Niemczech ok. 900 m od przejścia granicznego Frankfurt 
(Oder) - Słubice. WS ma swoją siedzibę w centrum miasta Frankfurt nad Odrą, obok ratusza 
i jest łatwo dostępny samochodem lub środkami transportu publicznego (autobus, pociąg).  

Wspólny Sekretariat : 

 jest punktem doradczym dla wszystkich zainteresowanych Programem, 

 jest głównym punktem informacyjnym dla partnerów projektów w czasie trwania ich 
projektu,  

 jest odpowiedzialny za ocenę złożonych wniosków (patrz rozdział 2.4),  

 jest odpowiedzialny za zapewnienie partnerom projektów wszystkich niezbędnych 
informacji i usług z zakresu zarządzania projektem, 

 wspiera Komitet Monitorujący i Instytucję Zarządzającą oraz wszystkie inne instytucje 
Programu w wypełnianiu ich zadań, 

 informuje opinię publiczną o Programie, 

 zapewnia realizację i monitoring strategii komunikacji po stronie polskiej przy 
wsparciu Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK) zlokalizowanego w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. 

Dane kontaktowe WS można znaleźć na stronie Programu pod linkiem: 

Osoby do kontaktu w WS | Interreg Brandenburg – Polska (interreg-brandenburg-polska.eu)  

 Języki Programu 

Językami programu są niemiecki i polski. Cała oficjalna komunikacja odbywa się w tych 
językach. Wszelkie dokumenty (wniosek o dofinansowanie, raporty) także są składane w obu 
językach.  

 Logika interwencji Programu 

Logika interwencji Programu opisuje logiczne powiązania pomiędzy podejmowanymi 
wyzwaniami lub potrzebami danego obszaru (bądź też celem, który ma zostać osiągnięty) i 
planowanymi działaniami, wynikami oraz pożądanymi rezultatami tych działań, tj. zmianami, 
które mają zostać osiągnięte w regionach objętych działaniami. 

https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/osoba-kontaktowa-ws/
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Rysunek 2 Logika interwencji Programu 

Rozporządzenia UE1 regulują tzw. cele polityczne, a następnie tzw. cele szczegółowe, które 
mogą zostać wybrane przez programy Interreg. 

W programie Interreg VI A Brandenburgia - Polska wybrano cztery cele polityczne (tzw. 

priorytety), do których przypisano łącznie siedem celów szczegółowych:

                                                
1 Rozporządzenie (UE) 2021/1060 (tzw. rozporządzenie ogólne), rozporządzenie (UE) 2021/1058 
(rozporządzenie EFRR), rozporządzenie (UE) 2021/1059 (rozporządzenie Interreg). 
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Rysunek 3. Priorytety i cele szczegółowe Programu
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 Priorytety oraz cele szczegółowe Programu 

Szczegółowy opis celów szczegółowych znajdą Państwo w dokumencie Program 

Współpracy Interreg VIA Brandenburgia-Polska 2021-2027. Poniżej prezentujemy jedynie 

najważniejsze informacje na temat kwalifikowalnych rodzajów działań i grup docelowych w 
projektach oraz listę dostępnych wskaźników produktu i rezultatu, które będą weryfikowane 
na poziomie Programu. 

 Priorytet 1 Innowacyjne pogranicze - transfer wiedzy i technologii na rzecz 

innowacyjnych rozwiązań  
1.7.1.1 Cel szczegółowy 1.1 Rozwijanie i zwiększenie potencjału w zakresie badań i 

innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii 

Podejście i zakres / komponent transgraniczny 

Wsparcie w ramach tego celu uzyskają projekty przyczyniające się do wzmocnienia 
współpracy transgranicznej w dziedzinie nauki, badań naukowych i transferu technologii 
poprzez działania sieciujące, rozbudowę istniejących i nawiązywanie nowych kontaktów w 
ramach współpracy transgranicznej szkół wyższych, instytutów naukowo-badawczych i 

przedsiębiorstw. Realizowane mogą być ponadto projekty przyczyniające się w ramach 
działań transgranicznych do wdrażania przyszłościowych i innowacyjnych rozwiązań. 

Działania inwestycyjne ograniczono w ramach niniejszego celu do koniecznego wyposażenia 
i/lub niewielkich inwestycji budowlanych o znaczeniu transgranicznym, przyczyniających się 
bezpośrednio do realizacji w/w celów. 

Działania, które nie wymagają pozwolenia na budowę, są zazwyczaj klasyfikowane jako 
niewielkie działania budowlane. 

Potencjalni partnerzy 

Patrz rozdział 3.1.4.1.  

Grupy docelowe projektu 

 uczelnie wyższe i instytucje badawcze; 

 ośrodki transferu technologii, instytucje i organizacje otoczenia biznesu; 

 przedsiębiorstwa publiczne i prywatne; 

 jednostki samorządu terytorialnego (samorządy lokalne i regionalne); 

 placówki opieki zdrowotnej; 

 osoby korzystające z transgranicznego transportu publicznego i transgranicznych usług 
zdrowotnych. 
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W poniższym zestawieniu wymieniono wskaźniki produktu i rezultatu mające zastosowanie do celu szczegółowego 1.1 oraz typowe działania 

wymienione w Programie i ich możliwe przyporządkowanie. Przyporządkowanie to wskazuje, które wskaźniki można zazwyczaj przypisać do 
wymienionych rodzajów działań. Jednak można również wybrać w projekcie inne wskaźniki tego celu szczegółowego niż te oznaczone jako "Tak", 

jeśli są one stosowne. 

Tabela 1 Cel szczegółowy 1.1 - Wskaźniki produktu i rezultatu 

Wskaźniki rezultatu 

RCR84: 

Organizacje współpracujące ponad granicami 
po zakończeniu projektu 

RCR104: 

Rozwiązania przyjęte lub zastosowane 
na szerszą skalę przez organizacje 

Wskaźniki produktu 

RCO87: 

Organizacje 

współpracujące 
ponad granicami 

RCO90:  

Projekty na rzecz 

transgranicznych 

sieci innowacyjnych 

RCO116: 

Wspólnie 

opracowane 

rozwiązania 

RCO84: 

Wspólnie 

opracowane 

działania pilotażowe 
zrealizowane  

w ramach projektów 

Rodzaje działań      

1. Transgraniczna współpraca uczelni wyższych, instytucji 
badawczych oraz przedsiębiorstw, w celu wspierania 
transgranicznego transferu wiedzy i technologii i wdrażania 
innowacyjnych rozwiązań; 

Tak Tak 

Jeśli 
tematycznie 

pasuje - 
wskaźnik do 

wyboru 

Jeśli tematycznie 
pasuje - wskaźnik do 

wyboru 

2. Rozbudowa istniejących lub nawiązanie nowych 
transgranicznych kooperacji między uczelniami wyższymi, 
instytucjami badawczymi i przedsiębiorstwami, które 
przyczyniają się do aktywizacji potencjału innowacyjnego i 
wdrażania innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań 
np. w dziedzinach zdrowia, odnawialnych źródeł energii, 
efektywności energetycznej i inteligentnych systemów 
energetycznych, technologii wodorowych, gospodarki 
niskoemisyjnej, mobilności oraz konstrukcji lekkich; 

Tak Tak Tak 
Jeśli tematycznie 

pasuje - wskaźnik do 
wyboru 
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Wskaźniki rezultatu 

RCR84: 

Organizacje współpracujące ponad granicami 
po zakończeniu projektu 

RCR104: 

Rozwiązania przyjęte lub zastosowane 
na szerszą skalę przez organizacje 

Wskaźniki produktu 

RCO87: 

Organizacje 

współpracujące 
ponad granicami 

RCO90:  

Projekty na rzecz 

transgranicznych 

sieci innowacyjnych 

RCO116: 

Wspólnie 

opracowane 

rozwiązania 

RCO84: 

Wspólnie 

opracowane 

działania pilotażowe 
zrealizowane  

w ramach projektów 

3. Transgraniczne działania w celu wsparcia badań i rozwoju 
nakierowanych na praktyczne zastosowania oraz 
wdrażania nowych technologii przez przedsiębiorstwa, 
administrację publiczną i obywateli; 

Tak Tak Tak Tak 

4. Działania na rzecz wspierania innowacyjnych, 
zorientowanych na przyszłość rozwiązań w zakresie 
transgranicznej zrównoważonej i multimodalnej 
mobilności; 

Tak Tak Tak Tak 

5. Działania w celu wypracowania i wypróbowania 
innowacyjnych, przyszłościowych rozwiązań służących 
poprawie jakości transgranicznej ochrony zdrowia; 

Tak Tak Tak Tak 

6. Działania mające na celu inicjowanie i wzmacnianie 
partnerstw, które mogą prowadzić do wspólnych wniosków 
badawczych wyższych uczelni i instytucji badawczych.  

Tak 
Jeśli tematycznie 

pasuje - wskaźnik do 
wyboru 

Jeśli 
tematycznie 

pasuje - 
wskaźnik do 

wyboru 

Jeśli tematycznie 
pasuje - wskaźnik do 

wyboru 
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Wskaźniki produktu Programu 

RCO84: Wspólnie opracowane działania pilotażowe zrealizowane w ramach projektów 

Wskaźnik mierzy wspólnie opracowane działania pilotażowe zrealizowane w ramach 
wspieranych projektów. Wspólnie opracowane działania pilotażowe obejmować mogą 
testowanie procedur, nowych instrumentów i narzędzi, przeprowadzanie eksperymentów lub 
transfer kompetencji. W celu spełnienia warunków określonych we wskaźniku 

 powinno się nie tylko opracować dane działanie pilotażowe, lecz również zrealizować 
je w ramach projektu, 

oraz 

 realizacja działania pilotażowego powinna zostać zakończona przed zakończeniem 
projektu. 

Wspólnie opracowane działanie pilotażowe oznacza zaangażowanie w jego realizację 
podmiotów z przynajmniej dwóch krajów biorących udział w projekcie. 

RCO87: Organizacje współpracujące ponad granicami 

Wskaźnik odnosi się do wszystkich podmiotów zaangażowanych formalnie w działania w 
ramach dofinansowanych projektów. Podmioty objęte wskaźnikiem to osoby prawne, 
włącznie z partnerami projektu i podmiotami stowarzyszonymi, których nazwy pojawiają się 
w założeniach finansowych wniosku projektowego.  

RCO90: Projekty na rzecz transgranicznych sieci innowacyjnych 

Wskaźnik liczy liczbę projektów transgranicznie tworzących, kontynuujących lub 
rozszerzających sieci innowacji przedsiębiorstw. Aby projekty mogły zostać zaliczone do 
wskaźnika, utworzona/utworzone, kontynuowana/kontynuowane lub 

rozszerzona/rozszerzone sieć/sieci powinna/powinny działać w momencie zakończenia 
projektu. 

RCO116: Wspólnie opracowane rozwiązania 

Wskaźnik ten ujmuje liczbę wspólnie opracowanych rozwiązań ze wspólnych działań 
pilotażowych przeprowadzonych w ramach dofinansowanych projektów. Zidentyfikowane 

rozwiązanie powinno zawierać wskazania dotyczące działań niezbędnych do jego podjęcia 
lub zwiększenia skali. 

Wspólnie opracowane rozwiązanie oznacza zaangażowanie organizacji z co najmniej dwóch 
uczestniczących krajów w procesie projektowania i kształtowania rozwiązania. 

Wskaźniki rezultatu Programu 

Czas na spełnienie wskaźników uregulowany będzie umową o dofinansowanie, a 
monitorowanie nastąpi przez system Jems. 

RCR84: Organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu 

Wskaźnik ten ujmuje organizacje, które współpracują ponad granicami po zakończeniu 
dofinansowanych projektów. Organizacje te są osobami prawnymi zaangażowanymi w 
realizację projektu, liczonymi w ramach RCO87. Pojęcie współpracy prosimy interpretować w 
ten sposób, że podmioty zawarły formalne porozumienie o kontynuacji współpracy po 
zakończeniu dofinansowanego projektu. Umowy o współpracy mogą być zawierane w trakcie 
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realizacji projektu lub w ciągu jednego roku po zakończeniu projektu. Kontynuacja 

współpracy nie musi dotyczyć tego samego tematu, który został poruszony w zakończonym 
projekcie. 

Zgłoszona wartość może być równa lub niższa od wartości dla RCO87, ale nie wyższa. 

RCR104: Rozwiązania przyjęte lub zastosowane na szerszą skalę przez organizacje 

Wskaźnik ujmuje liczbę rozwiązań niemających charakteru prawnego lub administracyjnego, 
które zostały wypracowane w ramach dofinansowanych projektów i przyjęte lub rozszerzone 
w trakcie realizacji projektu lub w ciągu jednego roku po zakończeniu projektu. Organizacja 
przejmująca rozwiązania wypracowane w ramach projektu może, ale nie musi być 
uczestnikiem projektu. Przejęcie/rozszerzenie powinno być udokumentowane przez 
organizacje przejmujące, np. w formie strategii, planów działania itp. 

Wkład do wskaźników będzie ustalany w trakcie realizacji projektu i przez maksymalnie 
jeden rok od zakończenia projektu.  
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 Priorytet 2: Odporne i zrównoważone pogranicze – zmiany klimatu i 

różnorodność biologiczna 

1.7.2.1 Cel szczegółowy 2.4 Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i 
zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a 
także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego 

Podejście i zakres / komponent transgraniczny 

Poprzez wybór tego celu mogą Państwo realizować projekty, których przedmiotem są 
wspólne analizy, koncepcje i działania transgraniczne w zakresie zmian klimatu, ochrony 
klimatu i adaptacji do klimatu oraz które poprawiają współpracę w zakresie ochrony przed 

negatywnymi skutkami zmian klimatu, np. w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
przed katastrofami. Ponadto można realizować projekty promujące wymianę transgraniczną i 
dostarczanie informacji na temat zmian klimatu, ochrony klimatu i adaptacji do klimatu oraz 

lepiej przygotowujące służby ratownicze do działań transgranicznych. 

Dofinansowanie działań inwestycyjnych możliwe jest w ramach tego celu na podstawie 
transgranicznych potrzeb udokumentowanych we wspólnych analizach w zakresie adaptacji 

do zmian klimatu - w tym transgranicznej ochrony przeciwpożarowej i ochrony przed 
klęskami żywiołowymi - oraz w ramach transgranicznych działań na rzecz adaptacji do zmian 
klimatu i redukcji śladu węglowego, wykazanych we wspólnych analizach potrzeb. Można 
przy tym wspierać zarówno zapewnienie niezbędnego sprzętu, jak i działania budowlane. 

Potencjalni partnerzy 

Patrz rozdział 3.1.4.1.  

Grupy docelowe projektów 

 jednostki samorządu terytorialnego (samorządy lokalne i regionalne); 

 organizacje i instytucje społeczeństwa obywatelskiego i publiczne właściwe w zakresie 
ochrony środowiska i ochrony klimatu, edukacji i doskonalenia, adaptacji do zmian 
klimatu, ochrony przeciwpożarowej i ochrony przed skutkami klęsk i katastrof, a także 
jednostki administracji państwowej działające w tych obszarach; 

 uczelnie wyższe i instytucje badawcze; 

 mieszkańcy obszaru objętego Programem. 
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W poniższym zestawieniu wymieniono wskaźniki produktu i rezultatu mające zastosowanie do celu szczegółowego 2.4 oraz typowe działania 
wymienione w Programie i ich możliwe przyporządkowanie. Przyporządkowanie to wskazuje, które wskaźniki można zazwyczaj przypisać do 
wymienionych rodzajów działań. Jednak można również wybrać w projekcie inne wskaźniki tego celu szczegółowego niż te oznaczone jako "Tak", 
jeśli są one stosowne. 

Tabela 2 Cel szczegółowy 2.4 - Wskaźniki produktu i rezultatu 

Wskaźniki rezultatu 

RCR104: 

Rozwiązania przyjęte lub zastosowane 
na szerszą skalę przez organizacje 

 

Wskaźniki produktu 

RCO116: 

Wspólnie 

opracowane 

rozwiązania 

RCO84: 

Wspólnie 

opracowane 

działania pilotażowe 
zrealizowane w 

ramach projektów 

RCO81: 

Uczestnictwo we 

wspólnych 

działaniach 
transgranicznych 

Rodzaj działań   

1. opracowywanie transgranicznych analiz oraz opracowanie i wdrażanie 
transgranicznych koncepcji, rozwiązań i planów działań służących adaptacji 
klimatycznej i zmniejszeniu śladu węglowego, np. w dziedzinach niedoboru wody i 
suszy, środowiska naturalnego w miastach (tereny zielone, klimat w miastach), 

rolnictwa i leśnictwa, parków i ogrodów; 

Tak Tak 
Jeśli tematycznie 

pasuje - wskaźnik do 
wyboru 

2. poprawa technicznych, merytorycznych oraz prawno-administracyjnych warunków 

transgranicznej ochrony przed skutkami klęski i katastrof, np. wspólne plany 
ochrony i plany alarmowe oraz wyposażenie techniczne niezbędne do ich realizacji; 

Tak Tak 
Jeśli tematycznie 

pasuje - wskaźnik do 
wyboru 

3. przygotowanie sił ratunkowych do działań transgranicznych, np. wspólne ćwiczenia 
oraz ułatwienie wymiany informacji; 

Jeśli tematycznie 
pasuje - wskaźnik 

do wyboru 

Jeśli tematycznie 
pasuje - wskaźnik do 

wyboru 
Tak 

4. transgraniczna wymiana i informacja nt. zmian klimatycznych, ochrony klimatu i 

adaptacji klimatycznej. 

Jeśli tematycznie 
pasuje - wskaźnik 

do wyboru 

Jeśli tematycznie 
pasuje - wskaźnik do 

wyboru 
Tak 
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Wskaźniki produktu Programu 

RCO81: Uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych 

Wskaźnik ten ujmuje liczbę uczestników wspólnych działań transgranicznych 
przeprowadzonych w ramach dofinansowanych projektów. Wspólne działania mogą 
obejmować np. działania lub wizyty w ramach wymiany organizowane przez partnerów z obu 

stron granicy. Uczestnicy (tj. liczba osób uczestniczących w działaniu transgranicznym - np. 

obywateli, wolontariuszy, studentów, uczniów, urzędników publicznych) są obliczani dla 
każdego wspólnie organizowanego działania na podstawie list uczestników lub za pomocą 
innych odpowiednich metod kwantyfikacji. Działanie uznawane jest jako wspólne, jeśli jest 
organizowane przez organizacje z co najmniej dwóch uczestniczących krajów. Udział w 
wydarzeniach publicznych nie może być ujęty w RCO81. Przy raportowaniu RCO81 nie 
wolno liczyć uczestnictwa w wewnętrznych spotkaniach partnerów w ramach projektu. 

RCO84: Wspólnie opracowane działania pilotażowe zrealizowane w ramach projektów 

Patrz opis w punkcie CS 1.1 

RCO116: Wspólnie opracowane rozwiązania 

Patrz opis w punkcie CS 1.1 

Wkład w ww. wskaźniki produktu ustalany jest po zakończeniu projektu. 

Wskaźniki rezultatu Programu 

Czas na spełnienie wskaźników uregulowany będzie umową o dofinansowanie, a 

monitorowanie nastąpi przez system Jems. 

RCR104: Rozwiązania przyjęte lub zastosowane na szerszą skalę przez organizacje 

Patrz opis w punkcie CS 1.1. 
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1.7.2.2 Cel szczegółowy 2.7 Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, 

różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach 
miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia 

Podejście i zakres / komponent transgraniczny  

W ramach tego celu mogą Państwo realizować projekty, których przedmiotem są wspólne 
strategie, koncepcje i działania transgraniczne na rzecz ochrony i zrównoważonego 
użytkowania krajobrazów przyrodniczych i kulturowych oraz które przyczyniają się do 
zachowania i rozwoju różnorodności biologicznej. Ponadto wspierane są projekty, które 
wspierają wymianę specjalistyczną i tworzenie sieci pomiędzy odpowiednimi podmiotami 
oraz prowadzą do wzrostu świadomości na temat zrównoważonego rozwoju i wartości 
różnorodności biologicznej. 

W ramach tego celu możliwe jest dofinansowanie działań inwestycyjnych, szczególnie w 
związku z transgranicznymi działaniami na rzecz ochrony i zrównoważonego użytkowania 
krajobrazów przyrodniczych i kulturowych oraz zachowania i rozwoju różnorodności 
biologicznej. Można przy tym wspierać zarówno zapewnienie niezbędnego sprzętu, jak i 
działania budowlane.  

Potencjalni partnerzy 

Patrz rozdział 3.1.4.1. 

Grupy docelowe projektów 

 jednostki samorządu terytorialnego (samorządy lokalne i regionalne); 

 organizacje i instytucje społeczeństwa obywatelskiego i publiczne właściwe w 
zakresie ochrony przyrody i ochrony środowiska, edukacji i doskonalenia, rolnictwa, 
leśnictwa i gospodarki wodnej, a także jednostki administracji państwowej działające 
w tych obszarach; 

 uczelnie wyższe i instytucje badawcze; 

 mieszkańcy obszaru objętego Programem 
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W poniższym zestawieniu wymieniono wskaźniki produktu i rezultatu mające zastosowanie do celu szczegółowego 2.7 oraz typowe działania 
wymienione w Programie i ich możliwe przyporządkowanie. Przyporządkowanie to wskazuje, które wskaźniki można zazwyczaj przypisać do 
wymienionych rodzajów działań. Jednak można również wybrać w projekcie inne wskaźniki tego celu szczegółowego niż te oznaczone jako "Tak", 
jeśli są one stosowne. 

Tabela 3 Cel szczegółowy 2.7 - Wskaźniki produktu i rezultatu 

Wskaźniki rezultatu 

RCR104: 

Rozwiązania przyjęte lub 
zastosowane na szerszą skalę przez 

organizacje 

RCR85:  

Uczestnictwo we 

wspólnych działaniach 
transgranicznych po 

zakończeniu projektu 

 

Wskaźniki produktu 

RCO116:  

Wspólnie 

opracowane 

rozwiązania 

RCO84:  

Wspólnie opracowane 

działania pilotażowe 
zrealizowane w 

ramach projektów 

RCO81:  

Uczestnictwo we 

wspólnych działaniach 
transgranicznych 

RCO37:  

Powierzchnia obszarów 

Natura 2000 objęta 
działaniami ochronnymi 

i odtworzeniowymi 

Rodzaj działań     

1. Transgraniczne strategie, koncepcje i działania w zakresie 
ochrony i zrównoważonego wykorzystania krajobrazów 
przyrodniczych i kulturowych 

Tak Tak 

Jeśli tematycznie pasuje 
- wskaźnik do wyboru 

 

Jeśli tematycznie 

pasuje - wskaźnik do 
wyboru 

2. Transgraniczne rozwiązania w zakresie zachowania 
różnorodności biologicznej, łącznie z opracowaniem 
niezbędnych do tego podstaw koncepcyjnych; 

Tak Tak 

Jeśli tematycznie pasuje 
- wskaźnik do wyboru 

 

Tak 

3. Transgraniczna wymiana wiedzy i kompetencji oraz 

wsparcie transferu dobrych praktyk w kwestiach 

związanych z ochroną i zrównoważonym wykorzystaniem 
krajobrazów przyrodniczych i kulturowych oraz ochroną i 
rozwojem różnorodności biologicznej; 

Jeśli 
tematycznie 

pasuje - 

wskaźnik do 
wyboru 

Jeśli tematycznie 

pasuje - wskaźnik do 
wyboru 

Tak 

Jeśli tematycznie 

pasuje - wskaźnik do 
wyboru 
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Wskaźniki rezultatu 

RCR104: 

Rozwiązania przyjęte lub 
zastosowane na szerszą skalę przez 

organizacje 

RCR85:  

Uczestnictwo we 

wspólnych działaniach 
transgranicznych po 

zakończeniu projektu 

 

Wskaźniki produktu 

RCO116:  

Wspólnie 

opracowane 

rozwiązania 

RCO84:  

Wspólnie opracowane 

działania pilotażowe 
zrealizowane w 

ramach projektów 

RCO81:  

Uczestnictwo we 

wspólnych działaniach 
transgranicznych 

RCO37:  

Powierzchnia obszarów 

Natura 2000 objęta 
działaniami ochronnymi 

i odtworzeniowymi 

4. Wspólne, realizowane transgranicznie działania służące 
zwiększeniu świadomości zrównoważonego rozwoju oraz 
znaczenia różnorodności biologicznej, łącznie z edukacją 
na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Jeśli 
tematycznie 

pasuje - 

wskaźnik do 
wyboru 

Jeśli tematycznie 

pasuje - wskaźnik do 

wyboru 
Tak 

Jeśli tematycznie 

pasuje - wskaźnik do 
wyboru 
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Wskaźniki produktu Programu 

RCO81: Uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych 

Patrz opis w punkcie CS 2.4 

RCO84: Wspólnie opracowane działania pilotażowe zrealizowane w ramach projektów 

Patrz opis w punkcie CS 1.1 

RCO116: Wspólnie opracowane rozwiązania 

Patrz opis w punkcie CS 1.1 

Wkład w oba wskaźniki produktu ustalany jest po zakończeniu projektu. 

RCO37: Powierzchnia obszarów Natura 2000 objęta działaniami ochronnymi i 
odtworzeniowymi 

Powierzchnia obszarów Natura 2000 objętych środkami ochrony i odbudowy finansowanymi 
przez dofinansowane projekty. Środki te muszą być zgodne z priorytetowymi ramami 

działania (ang. PAF). 

PAF są strategicznymi wieloletnimi narzędziami planowania, których celem jest zapewnienie 
kompleksowego obrazu działań, które są potrzebne do wdrożenia ogólnounijnej sieci Natura 
2000 i powiązanie ich z odpowiednimi instrumentami finansowania UE (zob. dyrektywa Rady 

92/43/EWG). 

Wskaźniki rezultatu Programu 

Wkłady do obu wskaźników rezultatu będą ustalane w trakcie realizacji projektu i przez 
maksymalnie jeden rok od zakończenia projektu.  

Czas na spełnienie wskaźników uregulowany będzie umową o dofinansowanie, a 
monitorowanie nastąpi przez system Jems. 

RCR85: Uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych po zakończeniu 
projektu  

Wskaźnik ujmuje uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych po zakończeniu 
projektu, organizowanych przez wszystkich lub niektórych byłych partnerów lub organizacje 
stowarzyszone w ramach projektu jako kontynuacja współpracy. Wspólnymi działaniami 
transgranicznymi mogą być na przykład działania lub wizyty w ramach wymiany, 

organizowane z udziałem uczestników z co najmniej dwóch krajów obszaru objętego 
Programem. Uczestnicy (tj. liczba osób biorących udział we wspólnym działaniu 
transgranicznym) są liczeni dla każdego zorganizowanego wspólnego działania na 
podstawie list obecności lub innych odpowiednich środków kwantyfikacji. 

Na potrzeby definicji tego wskaźnika wspólne działania obejmują działania szkoleniowe. 

RCR104: Rozwiązania przyjęte lub zastosowane na szerszą skalę przez organizacje 

Patrz opis w punkcie CS 1.1. 
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 Priorytet 3: Atrakcyjne pogranicze – edukacja, kultura i turystyka 

1.7.3.1 Cel szczegółowy 4.2 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług 
sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i 

uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w 
tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na 
odległość oraz online 

Podejście i zakres / komponent transgraniczny  

Wspieranie współpracy transgranicznej w ramach tego celu powinno umożliwić wzmocnienie 
nabywania języka sąsiada oraz kompetencji międzykulturowych i interdyscyplinarnych od 
okresu przedszkolnego do dorosłości oraz opracowanie i ustanowienie wspólnych, 
dwujęzycznych ofert szkoleń i studiów, jak również wspólnych ofert kształcenia 
ustawicznego. W rezultacie mieszkańcy obszaru objętego Programem powinni być w stanie 
lepiej wykorzystywać i kształtować możliwości pojawiające się w wymiarze transgranicznym. 

Wybierając ten cel, można realizować projekty, których przedmiotem jest tworzenie, 

udostępnianie i wprowadzanie na rynek wspólnych ofert i komponentów edukacyjnych we 
wszystkich grupach wiekowych i obszarach edukacyjnych, zarówno w formie analogowej, jak 

i cyfrowej. Ponadto można realizować projekty służące transgranicznej wymianie wiedzy i 
kompetencji w dziedzinie edukacji, transgranicznej orientacji zawodowej oraz tworzeniu sieci 

regionalnych rynków pracy i edukacji. 

W ramach tego celu możliwe jest dofinansowanie działań inwestycyjnych, w szczególności w 
celu zapewnienia możliwości komunikacji cyfrowej, udostępnienia niezbędnego wyposażenia 
oraz zapewnienia niezbędnych warunków ramowych dla realizacji transgranicznych ofert 
edukacyjnych. Inwestycje w infrastrukturę budowlaną mogą być wspierane tylko wtedy, gdy 

ta infrastruktura lub jej część, która ma być wspierana, jest wykorzystywana w przeważającej 
mierze do realizacji transgranicznych ofert edukacyjnych. 

Potencjalni partnerzy 

Patrz rozdział 3.1.4.1. 

Grupy docelowe projektów 

 jednostki samorządu terytorialnego (samorządy lokalne i regionalne); 

 instytucje i organizacje w zakresie edukacji, edukacji zawodowej i dokształcenia, a także 
jednostki administracji państwowej działające w tych obszarach; 

 izby przemysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze oraz inne instytucje i organizacje 
otoczenia biznesu 

 uczelnie wyższe i instytucje badawcze; 

 uczniowie, studenci, nauczyciele, uczniowie w wykształceniu zawodowym, pracownicy i 
mieszkańcy obszaru objętego Programem. 
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W poniższym zestawieniu wymieniono wskaźniki produktu i rezultatu mające zastosowanie do celu szczegółowego 4.2 oraz typowe działania 
wymienione w Programie i ich możliwe przyporządkowanie. Przyporządkowanie to wskazuje, które wskaźniki można zazwyczaj przypisać do 
wymienionych rodzajów działań. Jednak można również wybrać w projekcie inne wskaźniki tego celu szczegółowego niż te oznaczone jako "Tak", 

jeśli są one stosowne. 

Tabela 4 Cel szczegółowy 4.2 - Wskaźniki produktu i rezultatu 

Wskaźniki rezultatu 

RCR81: 

Liczba osób 

kończących 
wspólne programy 

szkoleniowe 

RCR104: 

Rozwiązania przyjęte lub 
zastosowane na szerszą skalę 

przez organizacje 

RCR85:  

Uczestnictwo we 

wspólnych 

działaniach 
transgranicznych po 

zakończeniu projektu 

Wskaźniki produktu 

RCO 85:  

Uczestnictwo we 

wspólnych 

programach 

szkoleniowych 

RCO84:  

Wspólnie 

opracowane 

działania 
pilotażowe 

zrealizowane  

w ramach 

projektów 

RCO116:  

Wspólnie 

opracowane 

rozwiązania 

RCO81:  

Uczestnictwo  

we wspólnych 

działaniach 
transgranicznych 

Rodzaj działań     

1. nauka języka sąsiada i podnoszenie kompetencji 
międzykulturowych we wszystkich grupach wiekowych; Tak Tak Tak 

Jeśli tematycznie 
pasuje - wskaźnik do 

wyboru 

2. tworzenie i wprowadzenie wspólnych ofert w zakresie 

kształcenia ustawicznego, edukacji pozaszkolnej i szkoleń, a 
także usług szkoleniowych prowadzących do uzyskania 
kwalifikacji funkcjonujących w krajowych ramach systemów 
kwalifikacji oraz innych, skierowanych na specyficzne, 

transgraniczne treści kształcenia (np. język sąsiada, 
międzykulturowość, upowszechnienie wiedzy o kraju sąsiada); 

Tak Tak Tak 

Jeśli tematycznie 

pasuje - wskaźnik do 
wyboru 



 

37 
 

Wskaźniki rezultatu 

RCR81: 

Liczba osób 

kończących 
wspólne programy 

szkoleniowe 

RCR104: 

Rozwiązania przyjęte lub 
zastosowane na szerszą skalę 

przez organizacje 

RCR85:  

Uczestnictwo we 

wspólnych 

działaniach 
transgranicznych po 

zakończeniu projektu 

Wskaźniki produktu 

RCO 85:  

Uczestnictwo we 

wspólnych 

programach 

szkoleniowych 

RCO84:  

Wspólnie 

opracowane 

działania 
pilotażowe 

zrealizowane  

w ramach 

projektów 

RCO116:  

Wspólnie 

opracowane 

rozwiązania 

RCO81:  

Uczestnictwo  

we wspólnych 

działaniach 
transgranicznych 

3. tworzenie wspólnych, inkluzyjnych, w tym dwujęzycznych 
komponentów kształcenia od edukacji przedszkolnej przez 
szkołę, kształcenie zawodowe do szkolnictwa wyższego; 

Tak Tak Tak 

Jeśli tematycznie 
pasuje - wskaźnik do 

wyboru 

4. działania w celu promowania transgranicznych ofert 

edukacyjnych oraz na rzecz wzmocnienia motywacji do nauki 

języka sąsiada; 

Jeśli tematycznie 
pasuje - wskaźnik do 

wyboru 
Tak Tak 

Jeśli tematycznie 
pasuje - wskaźnik do 

wyboru 

5. tworzenie i rozwój cyfrowych, transgranicznych platform 

edukacyjnych i zapewnienie innego wyposażenia cyfrowego 
wymaganego do wymiany transgranicznej; 

Jeśli tematycznie 
pasuje - wskaźnik do 

wyboru 
Tak Tak 

Jeśli tematycznie 
pasuje - wskaźnik do 

wyboru 

6. transgraniczna wymiana wiedzy i kompetencji oraz wspieranie 

transferu dobrych praktyk, szczególnie w kwestiach związanych 
z nauką języka sąsiada oraz nabywaniem kompetencji 
międzykulturowych i interdyscyplinarnych; 

Jeśli tematycznie 
pasuje - wskaźnik do 

wyboru 

Jeśli tematycznie 
pasuje - wskaźnik 

do wyboru 

Jeśli 
tematycznie 

pasuje - 

wskaźnik do 
wyboru 

Tak 

7. opracowanie i wprowadzenie usług doradczych i informacyjnych 
w kwestiach transgranicznej orientacji zawodowej oraz 

sieciowego powiązania regionalnych rynków pracy i edukacji. 

Jeśli tematycznie 

pasuje - wskaźnik do 
wyboru 

Tak Tak Tak 
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Wskaźniki produktu Programu 

RCO81: Uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych 

Wskaźnik ten ujmuje liczbę uczestników wspólnych działań transgranicznych 
przeprowadzonych w ramach dofinansowanych projektów. Wspólne działania mogą 
obejmować np. działania lub wizyty w ramach wymiany organizowane przez partnerów z obu 
stron granicy. Uczestnicy (tj. liczba osób uczestniczących w działaniu transgranicznym - np. 

obywateli, wolontariuszy, studentów, uczniów, urzędników publicznych) są obliczani dla 
każdego wspólnie organizowanego działania na podstawie list uczestników lub za pomocą 
innych odpowiednich metod kwantyfikacji. Działanie uznawane jest jako wspólne, jeśli jest 
organizowane przez organizacje z co najmniej dwóch uczestniczących krajów.  

Udział w wydarzeniach publicznych nie może być ujęty w RCO81.   

Przy raportowaniu RCO81 nie wolno liczyć uczestnictwa w wewnętrznych spotkaniach 
partnerów w ramach projektu.  

Wartości wykazywane w tym wskaźniku nie powinny być wykazywane w ramach RCO85. 
Udział we wspólnych działaniach szkoleniowych, dla których organizatorzy szkolenia 
zamierzają rejestrować potwierdzenia ukończenia / wydawać certyfikaty ukończenia, nie 
powinien być zaliczany do RCO81, lecz do RCO85. 

RCO85: Uczestnictwo we wspólnych programach szkoleniowych 

Wskaźnik ujmuje liczbę uczestnictw we wspólnych działaniach szkoleniowych. Jako 
uczestników wspólnego działania szkoleniowego powinno się liczyć zarejestrowanych 
uczestników, którzy rozpoczęli szkolenie. 

Wspólne działanie szkoleniowe wymaga udziału organizacji z co najmniej dwóch 
uczestniczących krajów w organizacji szkolenia. 

Wspólny program szkoleniowy wymaga skumulowania wiedzy na określony temat i obejmuje 
szkolenie uczestników w trakcie kilku posiedzeń. Za działanie szkoleniowe nie można uznać 
jednorazowego posiedzenia/wydarzenia/spotkania wewnętrznego, na którym 
rozpowszechnia się informacje. 

Prosimy unikać podwójnego liczenia uczestników w wielu programach szkoleniowych 
prowadzonych w ramach tego samego projektu.  

Wartości podawane w ramach tego wskaźnika nie mogą być wykazywane w ramach RCO81!  

RCO116: Wspólnie opracowane rozwiązania 

Patrz opis w punkcie CS 1.1 

Wkład we wszystkie trzy wskaźniki produktu ustalany jest po zakończeniu projektu. 

RCO84: Wspólnie opracowane działania pilotażowe zrealizowane w ramach projektów 

Patrz opis w punkcie CS 1.1 

Wskaźniki rezultatu Programu 

Czas na spełnienie wskaźników uregulowany będzie umową o dofinansowanie, a 
monitorowanie nastąpi przez system Jems. 

RCR81: Liczba osób kończących wspólne programy szkoleniowe 
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Wskaźnik ujmuje liczbę uczestników, którzy kończą wspólne szkolenia organizowane w 
ramach dofinansowanych projektów. Ukończenie szkolenia powinno być udokumentowane 
przez organizatorów szkolenia poprzez prowadzenie rejestru potwierdzonych ukończeń lub 
poprzez wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. 

Prosimy unikać podwójnego liczenia uczestników w wielu programach szkoleniowych 

prowadzonych w ramach tego samego projektu.  

Podana wartość może być równa lub niższa od wartości dla RCO85 (np. w przypadku, gdy 
część uczestników wycofa się po rozpoczęciu szkolenia lub gdy nie wszyscy uczestnicy 
otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia), ale nie wyższa. 

Wkład w ten wskaźnik rezultatu zostanie określony po zakończeniu projektu. 

RCR85: Uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych po zakończeniu 
projektu  

Patrz opis w punkcie CS 2.7 

Wkład w ten wskaźnik rezultatu zostanie ustalony po zakończeniu projektu. 

RCR104: Rozwiązania przyjęte lub zastosowane na szerszą skalę przez organizacje 

Patrz opis w punkcie CS 1.1. 

Wkład w ten wskaźnik rezultatu ustalany jest w trakcie realizacji projektu i przez 
maksymalnie jeden rok od zakończenia projektu.
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1.7.3.2 Cel szczegółowy 4.6 Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w 
rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym oraz innowacjach społecznych 

Podejście i zakres / komponent transgraniczny  

W ramach tego celu mogą być realizowane projekty poprawiające transgraniczną 
użyteczność istniejących ofert kulturalnych i turystycznych oraz wspierające tworzenie 
nowych ofert, które powstają w wyniku transgranicznego powiązania ofert kulturalnych i 
turystycznych. Ponadto można realizować projekty służące transgranicznej wymianie wiedzy 
i kompetencji, dalszemu rozwojowi sieci tematycznych oraz tworzeniu sieci podmiotów w 

dziedzinie kultury i turystyki. 

Wsparcie poprzez działania inwestycyjne, które wykraczają poza koszty wyposażenia, jest 
możliwe tylko w przypadku obiektów kulturalnych i turystycznych, które są ważne dla rozwoju 
regionu przygranicznego jako wspólnego celu turystycznego i poprawiają jego 
rozpoznawalność. 

Cel ten realizowany jest również w ramach Funduszu Małych Projektów.  

Potencjalni partnerzy 

Patrz rozdział 3.1.4.1. 

Grupy docelowe projektów 

 jednostki samorządu terytorialnego (samorządy lokalne i regionalne); 
 federacje i organizacje turystyczne, dostawcy usług turystycznych; 

 placówki, instytucje i twórcy kultury; 

 osoby korzystające z ofert turystycznych i kulturalnych; 

 instytucje i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje i organizacje 
publiczne; 

 mieszkańcy obszaru objętego Programem. 
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W poniższym zestawieniu wymieniono wskaźniki produktu i rezultatu mające zastosowanie do celu szczegółowego 4.6 oraz typowe działania 
wymienione w Programie i ich możliwe przyporządkowanie. Przyporządkowanie to wskazuje, które wskaźniki można zazwyczaj przypisać do 
wymienionych rodzajów działań. Jednak można również wybrać w projekcie inne wskaźniki tego celu szczegółowego niż te oznaczone jako "Tak", 

jeśli są one stosowne.  

Tabela 5 Cel szczegółowy 4.6 - Wskaźniki produktu i rezultatu 

Wskaźniki rezultatu 

RCR77: 

Odwiedzający 
obiekty 

kulturalne i 

turystyczne 

objęte 
wsparciem 

RCR104:  

Rozwiązania przyjęte lub 
zastosowane na szerszą 
skalę przez organizacje 

RCR84:  

Organizacje współpracujące ponad granicami 
po zakończeniu projektu 

 

Wskaźniki produktu 

RCO77:  

Liczba obiektów 

kulturalnych i 

turystycznych 

objętych 
wsparciem 

RCO84: 

Wspólnie 

opracowane 

działania 
pilotażowe 

zrealizowane 

w ramach 

projektów 

RCO116: 

Wspólnie 

opracowane 

rozwiązania 

RCO81: 

Uczestnictwo 

we 

wspólnych 

działaniach 
transgranicz

nych 

RCO87: 

Organizacje 

współpracujące 
ponad granicami 

RCO115: 

Wspólnie 

organizowane 

transgraniczne 

wydarzenia 

publiczne 

RCO58: 

Wspierana 

infrastruktura 

rowerowa 

Rodzaj działań        

1. Transgraniczne projekty artystyczne i 

kulturalne; Tak 

Jeśli 
tematyczni
e pasuje - 
wskaźnik 

do wyboru 

Jeśli 
tematycznie 

pasuje - 
wskaźnik do 

wyboru 

Jeśli 
tematyczni
e pasuje - 
wskaźnik 

do wyboru 

Tak Tak 

Jeśli 
tematycznie 

pasuje - 
wskaźnik do 

wyboru 

2. Transgraniczne promowanie i 

propagowanie ofert kulturalnych i 

turystycznych; 
Tak Tak Tak 

Jeśli 
tematyczni
e pasuje - 
wskaźnik 
do wyboru 

Tak 

Jeśli 
tematycznie 

pasuje - 
wskaźnik do 

wyboru 

Jeśli 
tematycznie 

pasuje - 
wskaźnik do 

wyboru 
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Wskaźniki rezultatu 

RCR77: 

Odwiedzający 
obiekty 

kulturalne i 

turystyczne 

objęte 
wsparciem 

RCR104:  

Rozwiązania przyjęte lub 
zastosowane na szerszą 
skalę przez organizacje 

RCR84:  

Organizacje współpracujące ponad granicami 
po zakończeniu projektu 

 

Wskaźniki produktu 

RCO77:  

Liczba obiektów 

kulturalnych i 

turystycznych 

objętych 
wsparciem 

RCO84: 

Wspólnie 

opracowane 

działania 
pilotażowe 

zrealizowane 

w ramach 

projektów 

RCO116: 

Wspólnie 

opracowane 

rozwiązania 

RCO81: 

Uczestnictwo 

we 

wspólnych 

działaniach 
transgranicz

nych 

RCO87: 

Organizacje 

współpracujące 
ponad granicami 

RCO115: 

Wspólnie 

organizowane 

transgraniczne 

wydarzenia 

publiczne 

RCO58: 

Wspierana 

infrastruktura 

rowerowa 

3. Transgraniczne tworzenie sieci organizacji 

turystycznych i usługodawców 
turystycznych; 

Jeśli 
tematycznie 

pasuje - 
wskaźnik do 

wyboru 

Jeśli 
tematyczni
e pasuje - 
wskaźnik 

do wyboru 

Jeśli 
tematycznie 

pasuje - 
wskaźnik do 

wyboru 

Tak Tak 

Jeśli 
tematycznie 

pasuje - 
wskaźnik do 

wyboru 

Jeśli 
tematycznie 

pasuje - 
wskaźnik do 

wyboru 

4. Opracowanie i wprowadzanie 

aplikacji/rozwiązań cyfrowych w celu 
poprawy informacji o ofertach kulturalnych i 

turystycznych oraz dostępności do nich 

Jeśli 
tematycznie 

pasuje - 
wskaźnik do 

wyboru 

Tak Tak 

Jeśli 
tematyczni
e pasuje - 
wskaźnik 

do wyboru 

Tak 

Jeśli 
tematycznie 

pasuje - 
wskaźnik do 

wyboru 

Jeśli 
tematycznie 

pasuje - 
wskaźnik do 

wyboru 

5. Transgraniczna wymiana wiedzy i 

kompetencji oraz wspieranie transferu 

dobrych praktyk; 

Jeśli 
tematycznie 

pasuje - 
wskaźnik do 

wyboru 

Jeśli 
tematyczni
e pasuje - 
wskaźnik 

do wyboru 

Jeśli 
tematycznie 

pasuje - 
wskaźnik do 

wyboru 

Tak Tak 

Jeśli 
tematycznie 

pasuje - 
wskaźnik do 

wyboru 

Jeśli 
tematycznie 

pasuje - 
wskaźnik do 

wyboru 
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Wskaźniki rezultatu 

RCR77: 

Odwiedzający 
obiekty 

kulturalne i 

turystyczne 

objęte 
wsparciem 

RCR104:  

Rozwiązania przyjęte lub 
zastosowane na szerszą 
skalę przez organizacje 

RCR84:  

Organizacje współpracujące ponad granicami 
po zakończeniu projektu 

 

Wskaźniki produktu 

RCO77:  

Liczba obiektów 

kulturalnych i 

turystycznych 

objętych 
wsparciem 

RCO84: 

Wspólnie 

opracowane 

działania 
pilotażowe 

zrealizowane 

w ramach 

projektów 

RCO116: 

Wspólnie 

opracowane 

rozwiązania 

RCO81: 

Uczestnictwo 

we 

wspólnych 

działaniach 
transgranicz

nych 

RCO87: 

Organizacje 

współpracujące 
ponad granicami 

RCO115: 

Wspólnie 

organizowane 

transgraniczne 

wydarzenia 

publiczne 

RCO58: 

Wspierana 

infrastruktura 

rowerowa 

6. Transgraniczne działania na rzecz 
innowacji społecznych w związku z 
transgraniczną ofertą turystyczną i 
kulturalną; 

Jeśli 
tematycznie 

pasuje - 
wskaźnik do 

wyboru 

Tak Tak 

Jeśli 
tematyczni
e pasuje - 
wskaźnik 

do wyboru 

Tak 

Jeśli 
tematycznie 

pasuje - 
wskaźnik do 

wyboru 

Jeśli 
tematycznie 

pasuje - 
wskaźnik do 

wyboru 

7. Transgraniczne działania na rzecz 
zachowania i udostępniania wspólnego 
dziedzictwa kulturowego oraz promowanie 

wspólnej kultury pamięci; 
Tak 

Jeśli 
tematyczni
e pasuje - 
wskaźnik 

do wyboru 

Jeśli 
tematycznie 

pasuje - 
wskaźnik do 

wyboru 

Jeśli 
tematyczni
e pasuje - 
wskaźnik 

do wyboru 

Tak Tak 

Jeśli 
tematycznie 

pasuje - 
wskaźnik do 

wyboru 

8. Transgraniczne działania na rzecz 
udostępniania przyrody i wspólnego 
dziedzictwa przyrodniczego; 

Tak 

Jeśli 
tematyczni
e pasuje - 
wskaźnik 

do wyboru 

Jeśli 
tematycznie 

pasuje - 
wskaźnik do 

wyboru 

Jeśli 
tematyczni
e pasuje - 
wskaźnik 

do wyboru 

Tak Tak 

Jeśli 
tematycznie 

pasuje - 
wskaźnik do 

wyboru 
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Wskaźniki rezultatu 

RCR77: 

Odwiedzający 
obiekty 

kulturalne i 

turystyczne 

objęte 
wsparciem 

RCR104:  

Rozwiązania przyjęte lub 
zastosowane na szerszą 
skalę przez organizacje 

RCR84:  

Organizacje współpracujące ponad granicami 
po zakończeniu projektu 

 

Wskaźniki produktu 

RCO77:  

Liczba obiektów 

kulturalnych i 

turystycznych 

objętych 
wsparciem 

RCO84: 

Wspólnie 

opracowane 

działania 
pilotażowe 

zrealizowane 

w ramach 

projektów 

RCO116: 

Wspólnie 

opracowane 

rozwiązania 

RCO81: 

Uczestnictwo 

we 

wspólnych 

działaniach 
transgranicz

nych 

RCO87: 

Organizacje 

współpracujące 
ponad granicami 

RCO115: 

Wspólnie 

organizowane 

transgraniczne 

wydarzenia 

publiczne 

RCO58: 

Wspierana 

infrastruktura 

rowerowa 

9. Transgraniczne działania na rzecz 
powiązania i modernizacji infrastruktury 
szlaków turystycznych, w szczególności w 

zakresie turystyki rowerowej i wodnej. 

Jeśli 
tematycznie 

pasuje - 
wskaźnik do 

wyboru 

Jeśli 
tematyczni
e pasuje - 
wskaźnik 

do wyboru 

Jeśli 
tematycznie 

pasuje - 
wskaźnik do 

wyboru 

Jeśli 
tematyczni
e pasuje - 
wskaźnik 

do wyboru 

Tak 

Jeśli 
tematycznie 

pasuje - 
wskaźnik do 

wyboru 

Tak 
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Wskaźniki produktu Programu 

RCO77: Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem 

Liczba dofinansowanych z Programu obiektów kulturalnych i turystycznych  

Wkład do tego wskaźnika produktu ustalany jest po spełnieniu odpowiednich produktów w 
dofinansowanym projekcie. 

RCO81: Uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych 

Patrz opis w punkcie CS 2.4 

RCO87: Organizacje współpracujące ponad granicami 

Wskaźnik odnosi się do wszystkich podmiotów zaangażowanych formalnie w działania w 
ramach dofinansowanych projektów. Podmioty objęte wskaźnikiem to osoby prawne, 
włącznie z partnerami projektu i podmiotami stowarzyszonymi, których nazwy pojawiają się 
w założeniach finansowych wniosku projektowego. Wskaźnik obejmuje również podmioty 
biorące formalnie udział w działaniach w ramach małych projektów (np. realizowanych w 
ramach Funduszu Małych Projektów). 

RCO 115: Wspólnie organizowane transgraniczne wydarzenia publiczne  

Wskaźnik ten ujmuje liczbę wydarzeń transgranicznych, organizowanych wspólnie przez 
partnerów w ramach dofinansowanych projektów, a nie liczbę uczestników wydarzeń 
publicznych. 

Przez transgraniczne wydarzenie publiczne rozumie się wspólne działanie, które zostało 
podane do wiadomości publicznej na obszarze wsparcia za pomocą odpowiednich środków  

Wspólne działanie to czynność zorganizowana z udziałem organizacji z co najmniej dwóch 
krajów uczestniczących. 

Publiczne wydarzenie transgraniczne powinno mieć uczestników z co najmniej dwóch krajów 
obszaru wsparcia. 

RCO116: Wspólnie opracowane rozwiązania 

Patrz opis w punkcie CS 1.1 

Wkład do wskaźników produktu 81, 87, 115 i 116 ustala się po zakończeniu projektu. 

RCO84: Wspólnie opracowane działania pilotażowe zrealizowane w ramach projektów 

Patrz opis w punkcie CS 1.1 

RCO58: Wspierana infrastruktura rowerowa   

Długość nowej infrastruktury rowerowej zbudowanej lub znacząco ulepszonej dzięki 
dofinansowanym projektom. Specjalna infrastruktura rowerowa obejmuje obiekty ruchu 

rowerowego oddzielone środkami budowlanymi (krawężniki, bariery) od dróg dla ruchu 
samochodowego lub innych części tej samej drogi, pasy rowerowe, tunele rowerowe itp. Dla 
infrastruktury rowerowej z wydzielonymi ścieżkami jednokierunkowymi (np. po obu stronach 
jednej ulicy) długość mierzona jest jako długość jezdni. 
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Wskaźniki rezultatu Programu 

Czas na spełnienie wskaźników uregulowany będzie umową o dofinansowanie, a 

monitorowanie nastąpi przez system Jems. 

RCR77: Odwiedzający obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem 

Szacunkowa liczba rocznych wizyt w objętych wsparciem obiektach kulturalnych i 
turystycznych. Liczba odwiedzających ma być oszacowana retrospektywnie, rok po 

zakończeniu interwencji. Punktem wyjścia do określenia wkładu do wskaźnika jest 
szacunkowa roczna liczba odwiedzających obiekty objęte wsparciem w roku 
poprzedzającym rozpoczęcie interwencji. Dla nowych obiektów kulturalnych i turystycznych 

jest to "0". 

W przypadku już istniejących obiektów kultury i turystyki: 

W sekcji C.5. Rezultaty projektu w polu "Opis rezultatu" prosimy podać następujące 
informacje (max. 1000 znaków): 

 wartość w roku poprzedzającym rozpoczęcie interwencji (wartość bazowa), 

 wartość, która zostanie osiągnięta rok po zrealizowaniu produktu w projekcie (wartość 
docelowa), 

 rodzaj dowodu obliczenia wzrostu liczby odwiedzających (listy obecności, 
dokumentacja fotograficzna, wydane bilety lub inne dowody itp.). 

Różnica pomiędzy wartością bazową a docelową tworzy wartość wskaźnika. 

Przykład: 

Wartość bazowa: 1 000 odwiedzających w 2023 r.,  

Wartość docelowa: 5 000 odwiedzających w 2026 r. (projekt trwa 2 lata - 2024-2025).  

Wzrost liczby odwiedzających wynosi wówczas 4.000. 

Wskaźnik nie obejmuje obszarów przyrodniczych, na których nie można określić dokładnej 
liczby odwiedzających.  

Wkład do tego wskaźnika rezultatu ustalany jest na rok po spełnieniu produktu w 
dofinansowanym projekcie. 

RCR84: Organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu 

Patrz opis w punkcie CS 1.1. 

Wkład w ten wskaźnik rezultatu ustalany jest w trakcie realizacji projektu i przez 
maksymalnie jeden rok od zakończenia projektu. 

RCR104: Rozwiązania przyjęte lub zastosowane na szerszą skalę przez organizacje 

Patrz opis w punkcie CS 1.1. 

Wkład w ten wskaźnik rezultatu ustalany jest w trakcie realizacji projektu i przez 
maksymalnie jeden rok od zakończenia projektu.
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  Priorytet 4: Pogranicze dialogu – współpraca mieszkańców i instytucji 
1.7.4.1 Cel szczegółowy Interreg 6.1 Zwiększenie zdolności instytucjonalnej organów 

publicznych, zwłaszcza tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym 
terytorium i zainteresowanych stron 

Podejście i zakres / komponent transgraniczny 

W tym celu mogą być realizowane projekty, które przyczyniają się do poprawy 
transgranicznego zarządzania oraz wspierania transgranicznego usieciowienia i współpracy 
we wszystkich istotnych obszarach tematycznych, w tym wymiany doświadczeń i transferu 
dobrych praktyk z innych polsko-niemieckich i europejskich regionów granicznych. Ponadto 

można realizować projekty, które przyczyniają się do przygotowania i udostępnienia 
odpowiednich informacji na temat zagadnień związanych z powiązaniami transgranicznymi 
dla różnych grup docelowych oraz do zmniejszenia i eliminacji przeszkód prawnych i 
administracyjnych. 

W ramach tego celu mogą być dofinansowane jedynie drobne działania inwestycyjne 
(koszty sprzętu i wyposażenia) bezpośrednio wymagane do realizacji projektu. 

Wykraczające poza ten zakres dofinansowanie działań inwestycyjnych nie jest możliwe. 

Zastosowanie ma następujące wyjaśnienie Komisji UE2: 

CS 6.1 służy poprawie zarządzania współpracą. Koncentruje się zatem na lepszej 

współpracy między instytucjami. Następujące działania są typowymi działaniami, które mogą 
być finansowane w ramach CS 6.1: 

• Dialog (w celu uzgodnienia problemów i omówienia możliwych rozwiązań); 

• Zdobywanie wiedzy specjalistycznej (w celu szczegółowego zrozumienia kwestii 
granicznych); 

• Wymiana doświadczeń (w celu dzielenia się rozwiązaniami i zwiększenia ich 
oddziaływania); 

• Szkolenia, peer review i wymiana pracowników (w celu poprawy zdolności 
instytucjonalnych); 

• Projekty pilotażowe (w celu przetestowania możliwych rozwiązań dla zmniejszenia 
barier granicznych lub poprawy zarządzania współpracą); 

• Badania (np. w celu lepszego zrozumienia przeszkód i procesów granicznych); 

• Gromadzenie danych. 

Jeśli zakup sprzętu lub finansowanie niewielkiej inwestycji (np. informatycznej bazy danych) 

jest niezbędne do osiągnięcia CS 6.1, może kwalifikować się do dofinansowania, jeśli jest to 
niewielkie, uzupełniające działanie i można wyraźnie wykazać, że jest ono niezbędne do 
osiągnięcia celów konkretnego projektu w zakresie poprawy zarządzania współpracą. 

Odgraniczenie od Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ISF)  

Jednym ze szczegółowych celów Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest "poprawa i 
intensyfikacja współpracy transgranicznej, w tym wspólnych operacji, między właściwymi 
organami w odniesieniu do terroryzmu oraz ciężkiej i zorganizowanej przestępczości o 
wymiarze transgranicznym". Dlatego też projekty transgraniczne wymagające inwestycji w 
                                                
2 Pismo do Instytucji Zarządzających z dnia 26.01.2024 r., Ares(2024) 594991. 
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sprzęt powinny być wspierane przez programy ISF. Działania mające na celu poprawę 
zarządzania współpracą policyjną mogą być wspierane w sposób uzupełniający przez 
Interreg w ramach Celu ISO 1 (który obejmuje również CS 6.1), z zastrzeżeniem powyższych 
warunków. 

Potencjalni partnerzy 

Patrz rozdział 3.1.4.1.  

Grupy docelowe projektów 

 jednostki samorządu terytorialnego (samorządy lokalne i regionalne); 

 jednostki administracji państwowej, m.in. właściwe w zakresie transportu publicznego, 
zdrowia i opieki społecznej, bezpieczeństwa, porządku i zapobiegania zagrożeniom; 

 publiczne i prywatne przedsiębiorstwa transportowe; 

 placówki opieki zdrowotnej i podmioty świadczące usługi w zakresie ratownictwa 
medycznego; 

 instytucje i organizacje otoczenia biznesu, związki zawodowe; 

 pracownicy i mieszkańcy obszaru objętego Programem. 
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W poniższym zestawieniu wymieniono wskaźniki produktu i rezultatu mające zastosowanie do celu szczegółowego 6.1 oraz typowe działania 
wymienione w Programie i ich możliwe przyporządkowanie. Przyporządkowanie to wskazuje, które wskaźniki można zazwyczaj przypisać do 
wymienionych rodzajów działań. Jednak można również wybrać w projekcie inne wskaźniki tego celu szczegółowego niż te oznaczone jako "Tak", 
jeśli są one stosowne. 

Tabela 6 Cel szczegółowy 6.1 - Wskaźniki produktu i rezultatu 

Wskaźniki rezultatu 

RCR79:  

Wspólne strategie i plany działania 
wdrożone przez organizacje 

RCR84:  

Organizacje współpracujące ponad granicami po 
zakończeniu projektu 

Wskaźniki produktu 

RCO83:  

Wspólnie opracowane 

strategie i plany 

działania 

RCO116:  

Wspólnie 

opracowane 

rozwiązania 

RCO87:  

Organizacje 

współpracujące ponad 
granicami 

RCO81:  

Uczestnictwo we 

wspólnych działaniach 
transgranicznych 

Rodzaj działań 

1. Wsparcie współpracy transgranicznej i 
tworzenia sieci jednostek samorządu 
terytorialnego i innych aktywnych podmiotów 
celem tworzenia i wdrażania transgranicznych 
strategii, koncepcji, planów działania i 
rozwiązań służących dalszej transgranicznej 
integracji obszaru objętego Programem; 
obejmuje to w szczególności: 
a) Rozwiązania prawno-administracyjne na 

rzecz transgranicznego publicznego 
transportu pasażerskiego; 

b) Rozwiązania prawno-administracyjne 
umożliwiające transgraniczne korzystanie z 
usług zdrowotnych; 

c) Współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa, 
porządku i prewencji dla stworzenia 
trwałych wspólnych struktur i sieci. 

Tak Tak Tak Tak 



 

50 
 

Wskaźniki rezultatu 

RCR79:  

Wspólne strategie i plany działania 
wdrożone przez organizacje 

RCR84:  

Organizacje współpracujące ponad granicami po 
zakończeniu projektu 

Wskaźniki produktu 

RCO83:  

Wspólnie opracowane 

strategie i plany 

działania 

RCO116:  

Wspólnie 

opracowane 

rozwiązania 

RCO87:  

Organizacje 

współpracujące ponad 
granicami 

RCO81:  

Uczestnictwo we 

wspólnych działaniach 
transgranicznych 

2. Transgraniczna wymiana wiedzy i doświadczeń 
oraz wspieranie transferu dobrych praktyk z 
innych regionów granicznych w zakresie 
współpracy transgranicznej; 

Jeśli tematycznie pasuje 
- wskaźnik do wyboru 

Jeśli tematycznie 
pasuje - wskaźnik 

do wyboru 
Tak Tak 

3. Działania mające na celu tworzenie sieci 
odpowiedzialnych instytucji jak i potencjalnych 
beneficjentów projektów w celu aktywizacji i 
wykorzystania na rzecz współpracy 
transgranicznej dalszych europejskich, 
krajowych i regionalnych polityk i programów 
dofinansowania; 

Jeśli tematycznie pasuje 
- wskaźnik do wyboru Tak Tak Tak 

4. Skoordynowane gromadzenie, przetwarzanie i 
dostarczanie informacji na temat wszystkich 
kwestii związanych z transgranicznym życiem 
codziennym i gospodarczym, w tym 
transgranicznym rynkiem pracy, jak również 
opracowanie i wprowadzenie usług 
informacyjnych i doradczych dla różnych grup 
docelowych (np. mieszkanie, praca i nauka); 

Tak Tak Tak Tak 
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Wskaźniki produktu Programu 

RCO81: Uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych 

Patrz opis w punkcie CS 2.4 

RCO83: Wspólnie opracowane strategie i plany działania 

Wskaźnik ten ujmuje liczbę wspólnych strategii lub planów działania opracowanych w 
ramach dofinansowanych projektów. Wspólnie opracowana strategia ma na celu określenie 
celowego sposobu realizacji zorientowanego na cel procesu w określonym obszarze. Plan 
działania przekłada istniejącą, wspólnie opracowaną strategię na działania. 

Wspólnie opracowana strategia lub wspólnie opracowany plan działania oznacza udział 
organizacji z co najmniej dwóch uczestniczących krajów w procesie opracowywania strategii 
lub planu działania. 

Mierzony po zakończeniu projektu. 

RCO87: Organizacje współpracujące ponad granicami 

Patrz opis w punkcie CS 1.1 

Wkład do wskaźników produktu 81, 83 i 87 ustala się po zakończeniu projektu. 

RCO116: Wspólnie opracowane rozwiązania 

Patrz opis w punkcie CS 1.1 

Wskaźniki rezultatu Programu 

Czas na spełnienie wskaźników uregulowany będzie umową o dofinansowanie, a 
monitorowanie nastąpi przez system Jems. 

RCR79: Wspólne strategie i plany działania wdrożone przez organizacje  

Wskaźnik ujmuje liczbę wspólnych strategii i planów działania (a nie indywidualnych działań) 
przyjętych i wdrożonych przez organizacje w trakcie lub po zakończeniu projektu. W 
momencie składania sprawozdania z tego wskaźnika realizacja wspólnej strategii lub planu 

działania nie musi być zakończona, ale faktycznie rozpoczęta. Organizacje zaangażowane w 
realizację mogą być bezpośrednimi uczestnikami dofinansowanego projektu, ale nie muszą. 
Nie jest konieczne, aby wszystkie zidentyfikowane działania zostały wdrożone, aby 
strategia/plan działania zostały zaliczone w tym kontekście.  

Podana wartość powinna być równa lub mniejsza od wartości dla "RCO83 Wspólnie 
opracowane strategie i plany działania". 

Jeśli strategia lub plan działania obejmuje kilka celów szczegółowych, powinna być liczona 
tylko dla dominującego celu szczegółowego. 

RCR84: Organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu 

Patrz opis w punkcie CS 1.1. 

Wkłady do obu wskaźników rezultatu będą ustalane w trakcie realizacji projektu i przez 

maksymalnie jeden rok od zakończenia projektu. 
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1.7.4.2 Cel szczegółowy Interreg 6.3 Budowanie wzajemnego zaufania, zwłaszcza 
poprzez zachęcanie do działań ułatwiających kontakty międzyludzkie 

Podejście i zakres / komponent transgraniczny  

W ramach tego celu można wspierać projekty, których przedmiotem jest promocja 
transgranicznych kontaktów między mieszkańcami obszaru objętego Programem w ramach 
odpowiednich formatów we wszystkich kontekstach społecznych. Projekty powinny być 
skierowane do różnych grup wiekowych i odzwierciedlać różnorodność życia społecznego na 
obszarze objętym Programem.  

W ramach tego celu mogą być dofinansowane jedynie drobne działania inwestycyjne (koszty 
sprzętu i wyposażenia) bezpośrednio wymagane do realizacji projektu. Wykraczające poza 
ten zakres dofinansowanie działań inwestycyjnych nie jest możliwe. 

Cel ten realizowany jest w ramach Funduszu Małych Projektów -patrz część 6 

Potencjalni partnerzy 

Patrz rozdział 3.1.4.1. 

Grupy docelowe projektów 

 jednostki samorządu terytorialnego (samorządy lokalne i regionalne); 

 instytucje i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje i organizacje 
publiczne; 

 mieszkańcy obszaru objętego Programem. 
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W poniższym zestawieniu wymieniono wskaźniki produktu i rezultatu mające zastosowanie do celu szczegółowego 6.3 oraz typowe działania 
wymienione w Programie i ich możliwe przyporządkowanie.  

Tabela 7 Cel szczegółowy 6.3 - Wskaźniki produktu i rezultatu 

Wskaźniki rezultatu 
RCR84: 

Organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu 

Wskaźniki produktu 

RCO81:  

Uczestnictwo we 

wspólnych działaniach 
transgranicznych 

RCO87: 

Organizacje 

współpracujące ponad 
granicami 

RCO115: 

Wspólnie organizowane 

transgraniczne 

wydarzenia publiczne 

Rodzaj działań: 

1. Inkluzyjnie zorganizowana wymiana osób z różnych grup 
wiekowych w kontekście pracy i spędzania czasu wolnego 
służąca wspieraniu transgranicznych kontaktów i aktywnych 
spotkań mieszkańców obszaru objętego Programem we 
wszystkich dziedzinach życia i obszarach tematycznych; 

Tak Tak Tak 

2. Wspólne projekty podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, 
odzwierciedlające różnorodność życia społecznego na 
obszarze objętym Programem; 

Tak Tak Tak 

3. Wspólnie przygotowywane i realizowane transgraniczne 
wydarzenia publiczne, służące wzajemnemu poznaniu i 
zrozumieniu pomiędzy mieszkańcami obszaru objętego 
Programem we wszystkich dziedzinach życia i obszarach 
tematycznych 

Tak Tak Tak 
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Wskaźniki produktu Programu 

RCO81: Uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych 

Patrz opis w punkcie CS 2.4 

RCO87: Organizacje współpracujące ponad granicami 

Patrz opis w punkcie CS 1.1 

RCO115: Wspólnie organizowane transgraniczne wydarzenia publiczne  

Patrz opis w punkcie CS 4.6 

Wkład w te wskaźniki produktu ustalany jest po zakończeniu projektu. 

Wskaźniki rezultatu Programu 

Czas na spełnienie wskaźników uregulowany będzie umową o dofinansowanie, a 
monitorowanie nastąpi przez system Jems. 

RCR84: Organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu 

Patrz opis w punkcie CS 1.1. 

Wkład w ten wskaźnik rezultatu ustalany jest w trakcie realizacji projektu i przez 
maksymalnie jeden rok od zakończenia projektu.  
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 Ramy finansowe Programu 

Program finansowany jest z EFRR, uzupełnionych współfinansowaniem ze strony 
wnioskodawców projektów (środki własne).  

Wkład EFRR w Program wynosi około 88,3 mln EUR EFRR, z czego środki na projekty 
wynoszą w przybliżeniu 82,5 mln EUR EFRR oraz 5,8 mln EFRR na finansowanie wdrażania 
Programu (tzw. pomoc techniczna).  

Całkowity budżet Programu, z uwzględnieniem współfinansowania krajowego, wynosi około 
110,4 mln EUR. 

W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowy podział środków finansowych dla Programu. 

Tabela 8 Podział środków finansowych dla Programu 

PRIORYTET / CEL 

SZCZEGÓŁOWY 

% BUDŻETU 
PROGRAMU 

EFRR (EUR) 
PROJEKTY EFRR 

(EUR) 

P 1 8,00% 7.064.000 6.601.870  

CS 1.1 8,00% 7.064.000 6.601.870 

P 2 20,00% 17.660.000 16.504.673  

CS 2.4 10,00% 8.830.000 8.252.337  

CS 2.7 10,00% 8.830.000 8.252.336  

P 3 52,00% 45.916.000 42.912.150  

CS 4.2 12,00% 10.596.000 9.903.035  

CS 4.6  30,00% 26.490.000 24.756.779  

CS 4.6 – FMP 10,00% 8.830.000 8.252.336  

P 4 20,00% 17.660.000 16.504.673  

CS 6.1 10,00% 8.830.000 8.252.336  

CS  6.3 – FMP 10,00% 8.830.000 8.252.337 

ŁĄCZNIE 100,00% 88.300.000,00 82.523.366 
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 Wkład Programu w strategie i polityki 
Przy opracowaniu strategii Programu uwzględniono istotne dla niego strategie i polityki 
ogólnoeuropejskie, makroregionalne i regionalne. W ramach sprawdzania wniosków będzie 
oceniane, w jakim stopniu rozwiązania przedstawione we wniosku o dofinansowanie 
przyczyniają się do realizacji założeń w kontekście dostępnych strategii i polityk.  

WAŻNE: Wszystkie linki w tym rozdziale odnoszą się do najbardziej aktualnego stanu 
dokumentów w momencie powstania pierwszej wersji Podręcznika (zima 2022). Służą one 
wyłącznie celom informacyjnym i nie będą uaktualniane w kolejnych wersjach. 
Wnioskodawcy zobowiązani są upewnić się, że korzystają z najnowszych wersji strategii i 
koncepcji. 

Poniżej przedstawiono w skrócie lub wymieniono strategie i polityki najbardziej istotne dla 

Programu oraz podano, przykładowo priorytety, do których wybrane cele danych strategii 
pasują tematycznie. Proszę we wniosku w systemie Jems, wybrać przynajmniej jedną 
strategię, w którą wpisuje się projekt i opisać, w jaki sposób. Projekt może się wpisywać w 
strategie na poziomie europejskim lub regionalnym.  

 Wkład w Europejski Zielony Ład 

Program ma na celu wniesienie znaczącego wkładu w przezwyciężanie zmian klimatu i 
zwalczanie utraty różnorodności biologicznej. Wspiera więc szeroki zakres działań służących 
do sprostania wyzwaniom związanym z klimatem i środowiskiem. Pozytywnego wkładu w 
Europejski Zielony Ład oczekuje się w szczególności od projektów w priorytetach 1- 3, m.in. 

w następujących obszarach: 

Tabela 9 Powiązanie Programu z Europejskim Zielonym Ładem 

Program Europejski Zielony Ład 

P1 / CS 1.1  innowacyjność w dziedzinach, takich jak zdrowie, energia 
odnawialna, wodór, gospodarka niskoemisyjna, mobilność i 
konstrukcje lekkie 

 powiązania z transformacją gospodarczą związaną z odchodzeniem 
od energetyki węglowej na Łużycach, uzupełniającą działania 
podejmowane na poziomie krajowym i europejskim, np. poprzez 

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji 

P2 / CS 2.4 i 

CS 2.7  
 transgraniczne projekty z zakresu ochrony klimatu i adaptacji do 

zmian klimatu 

 lepsza współpraca w zakresie transgranicznej ochrony przed 
pożarami i klęskami żywiołowymi wzmocni odporność na skutki 
zmiany klimatu 

 transgraniczne projekty i działania dotyczące ochrony i rozwoju 
różnorodności biologicznej oraz zrównoważonego wykorzystania 
krajobrazów naturalnych i kulturowych 

 wspólne projekty w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 
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Program Europejski Zielony Ład 

P3 / CS 4.6  zrównoważony, transgraniczny rozwój turystyki 

Linki do informacji: 

 DE https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de  

 PL https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl  

 Wkład w strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR) 

Poprzez wspieranie rozwoju i wdrażanie rozwiązań odnoszących się do wyzwań 
transgranicznych, Program przyczynia się do realizacji EUSBSR. Rozwiązania wypracowane 
w projektach mogą mieć zastosowanie nie tylko na innych obszarach przygranicznych, ale 
również na poziomie całego Regionu Morza Bałtyckiego. Pozytywny wkład w strategię UE 
dla regionu Morza Bałtyckiego może zostać wniesiony przez projekty dotyczące wszystkich 
priorytetów i celów szczegółowych. Poniżej przedstawiono cele szczegółowe (SO) i obszary 
polityki (PA) EUSBSR: 

Tabela 10 Powiązanie Programu i Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego 

Program EUSBSR 

P1 / CS 1.1 SO: „Zwiększenie globalnej konkurencyjności Regionu Morza 
Bałtyckiego“ 

P2 /  CS 2.4 SO: „Adaptacja do zmian klimatycznych, zapobieganie i 

zarządzanie ryzykiem“ 

P2 / CS 2.7 SO: „Bogata i zdrowa przyroda“ 

P3 / CS 4.2 SO: „Łączenie ludzi w regionie“ 

P3 / CS 4.6 SO: „Łączenie ludzi w regionie“ 

P3 / CS 4.6 SO: „Wspieranie transformacji cyfrowej w turystyce“ 

P4 / CS 6.1 i CS 6.3 SO: „Łączenie ludzi w regionie“ 

Linki do informacji:  

 https://www.balticsea-region-strategy.eu  

 https://www.balticsea-region-strategy.eu/action-plan  

 Agenda Terytorialna 2030 

Agenda terytorialna 2030 zapewnia zorientowane na działania ramy promowania spójności 
terytorialnej w Europie: przyszłość dla wszystkich miejsc. Podkreśla znaczenie 
strategicznego planowania przestrzennego, zapewnia odpowiednie wytyczne i wzywa do 

wzmocnienia wymiaru terytorialnego polityk sektorowych na wszystkich poziomach 

zarządzania. Ma ona na celu promowanie integracyjnej i zrównoważonej przyszłości dla 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl
https://www.balticsea-region-strategy.eu/
https://www.balticsea-region-strategy.eu/action-plan
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wszystkich miejsc oraz przyczynienie się do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju w 
Europie. (Źródło: https://territorialagenda.eu/pl/ ). 

Więcej znajdą Państwo na stronie: https://territorialagenda.eu/pl/. Informacja dostępna jest w 
języku niemieckim, polskim i angielskim.  

 Wkład we „Wspólną koncepcję przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru 

powiązań – wizja 2030” 

„Wspólna koncepcja przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – wizja 2030” 
jest wizją dotyczącą planowania przestrzennego zawierającą wytyczne w zakresie 
zagospodarowania przestrzennego i zalecane działania. Nakreśla również najważniejsze 
potencjały i możliwości rozwoju obszaru po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej. 

Program może przyczynić się do realizacji powyższej koncepcji w szczególności poprzez 
wspieranie projektów i tematów wdrażanych ponad granicami obszaru wsparcia 
Programu. Pozytywnego wkładu ze strony projektów w tym zakresie oczekuje się przede 
wszystkim w następujących celach szczegółowych: 

Tabela 11 Powiązanie Programu i Wspólnej koncepcja przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru 
powiązań – wizja 2030 

Link do informacji 

 DE https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/de/zukunftskonzept/einfuehrung/  

 PL https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/pl/koncepcja-

przyszlosci/wprowadzenie/  

 

Program Wspólna Koncepcja Przyszłości 

P1 / CS 1.1 Wspieranie współpracy w zakresie innowacji (Wytyczna: „Promowanie 
trwałego i zrównoważonego wzrostu“) 

P2 / CS 2.4 Promowanie projektów mających na celu przezwyciężanie zmian 
klimatu (Wytyczna: „Zabezpieczanie podstaw dla wysokiej jakości 
życia“) 

P2 / CS 2.7 Wspieranie projektów w zakresie ochrony bioróżnorodności (Wytyczna: 

„Zabezpieczanie podstaw dla wysokiej jakości życia“) 

P3 / CS 4.2 Wspieranie nauki języka sąsiada i kompetencji międzykulturowych 
(Wytyczna: „Inwestowanie w ludzi“) 

P3 / CS 4.6 Wsparcie dla współpracy w dziedzinie turystyki (Wytyczna: 
„Promowanie trwałego i zrównoważonego wzrostu“) 

P4 / CS 6.1  

i CS 6.3 

Promowanie wymiany transgranicznej na wszystkich poziomach - od 

kontaktów społecznych po współpracę administracyjną (Wytyczna: 
„Inwestowanie w ludzi“) 

https://territorialagenda.eu/pl/
https://territorialagenda.eu/de/
https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/de/zukunftskonzept/einfuehrung/
https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/pl/koncepcja-przyszlosci/wprowadzenie/
https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/pl/koncepcja-przyszlosci/wprowadzenie/
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 Nowy europejski Bauhaus 

Koncepcja nowego europejskiego Bauhausu obejmuje szereg środków politycznych i 
możliwości finansowania. Ma on na celu przyspieszenie zmian w różnych sektorach 
gospodarki, takich jak budownictwo i tekstylia, aby umożliwić wszystkim obywatelom dostęp 
do towarów o obiegu zamkniętym i mniejszej emisji CO2. 

Nowy europejski Bauhaus dodaje kulturowy i kreatywny wymiar do europejskiego Zielonego 

Ładu, aby pokazać, jak zrównoważone innowacje mogą umożliwić namacalne i pozytywne 
doświadczenia w naszym codziennym życiu. 

Więcej znajdą Państwo na stronie: 

https://new-european-bauhaus.europa.eu/index_en 

 Wkład do strategii regionalnych 

Wymienione poniżej strategie regionalne koncentrują się na poszczególnych podregionach 
obszaru objętego Programem lub konkretnych zakresach tematycznych. Wybrane zostały 
strategie, które są istotne dla realizacji Programu. Projekty mogą wnieść pozytywny wkład, 
nawet jeśli nie są bezpośrednio realizowane na opisywanych obszarach. 

1.9.6.1 Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 (SRWL 2030)  

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 (SRWL 2030) to dokument, który 

wyznacza cele strategiczne i główne kierunki działań, a także oczekiwane instrumenty ich 
realizacji w rozwoju województwa lubuskiego w najbliższej dekadzie. Głównym celem 
strategii jest "inteligentne wykorzystanie potencjału regionu dla osiągnięcia zrównoważonego 
rozwoju, spójności społecznej i przestrzennej oraz wysokiej jakości życia mieszkańców". Cel 

główny ma być osiągnięty poprzez realizację celów strategicznych. W SRWL 2030 
sformułowano cztery cele strategiczne, które stanowią zmodyfikowaną i zweryfikowaną 
kontynuację celów strategicznych ze strategii przyjętej w 2012 roku  

1. inteligentna, ekologiczna gospodarka regionalna 

2. region o silnym wymiarze społecznym i dużej bliskości do obywateli 

3. integracja przestrzenna regionu 

4. atrakcyjny, sprawnie zarządzany region otwarty na współpracę (fragment SRWL 2030). 

Projekty we wszystkich celach szczegółowych mogą wnieść pozytywny wkład. 

Więcej znajdą Państwo pod linkiem: 

PL https://bip.lubuskie.pl/system/obj/50182_SRWL_2030.pdf 

1.9.6.2 Koncepcja sąsiedztwa Polska-Brandenburgia 

W celu stworzenia państwowych warunków ramowych dla prosperującego pogranicza 
brandenbursko-polskiego, 15 czerwca 2021 r. została przyjęta przez rząd kraju związkowego 
„Strategia Brandenburgii na rzecz współpracy sąsiedzkiej w polsko-niemieckim obszarze 

powiązań”. Dokument ten został opracowany w dialogu z szerokim gronem interesariuszy 
współpracy polsko-niemieckiej i ma przyczynić się do stworzenia warunków do dalszego 
rozwoju polsko-brandenburskiego obszaru integracji w atrakcyjny region w sercu Europy, 

wzmocniony społecznie, gospodarczo i ekologicznie. 

Projekty we wszystkich celach szczegółowych mogą wnieść pozytywny wkład. 

https://new-european-bauhaus.europa.eu/index_en
https://bip.lubuskie.pl/system/obj/50182_SRWL_2030.pdf
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Linki do informacji 

DE / PL 

https://mdfe.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Brosch%C3%BCre%20Entwicklungskonze

pt%20Verflechtungsraum_2Auflage2022_web.pdf  

1.9.6.3 Regionalne Strategie Innowacji 

a) Regionalna Strategia Innowacji Kraju Związkowego Brandenburgia (innoBB 2025 plus) 

Od wielu lat Brandenburgia prowadzi politykę gospodarczą w zakresie badań, rozwoju i 
innowacji. Ze swoją regionalną strategią innowacyjną "innoBB 2025 plus" Punkt ciężkości 
strategii zorientowany jest na rozwój innowacji w ramach pieciu klastrów:  

 Klaster przemysłu medycznego 

 Klaster technologii energetycznych 

 Klaster transport, mobilność i logistyka 

 Klaster ICT, media i przemysły kreatywne  

 Klaster optyka i fotonika 

Rozwój klastrów w kontekście ponadgranicznym prosimy rozumieć jako polsko-niemiecką 
współpracę w branżach, które istnieją po obu stronach granicy. W ramach klastrów łatwiej 
też rozwijać współpracę w łańcuchu dostaw. Wtedy konkurencja firm ma mniejsze 
znaczenie, ponieważ rozwój branży zależy od współpracy.  

Projekty przygotowywane w ramach CS 1.1. mogą podjąć temat innowacji w ramach w/w 
branż w kontekście transgranicznym. 

b)  Program Rozwoju Innowacji w 2021 r. Województwa lubuskiego 

Program został zaktualizowany w 2021 r. i wyznacza pięć głównych celów: 

1. Nasilenie działalności badawczo-rozwojowej w sektorze przedsiębiorstw i nauki 
prowadzącej do przełomowych innowacji 

2. Ułatwienie rozpoczynania i prowadzenia działalności innowacyjnej, początkowo o 
charakterze ulepszeń, w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 

3. Promocja regionu jako miejsca dla prowadzenia działalności B+R+I względem 
interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych 

4. Wzrost prestiżu lubuskich uczelni jako ośrodków dydaktycznych i badawczych 

5. Rozwój potencjału podmiotów lubuskiego systemu innowacyjnego w zakresie wsparcia 

działalności B+R+I i jego pozyskiwania 

Projekty złożone w ramach CS 1.1. mogą znaleźć punkty styczności szczególnie z celami 1 i 
2. Partnerzy projektów muszą mieć przy tym zawsze na uwadze połączenie z podobnymi 
ośrodkami po stronie niemieckiej, aby wzrost innowacyjności dotyczył nie tylko polskiego, a 
całego polsko-niemieckiego regionu. Przede wszystkim projekty z CS 1.1 mogą wnieść 
pozytywny wkład. 

Linki do informacji 

 DE / BB  

https://mdfe.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Brosch%C3%BCre%20Entwicklungskonzept%20Verflechtungsraum_2Auflage2022_web.pdf
https://mdfe.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Brosch%C3%BCre%20Entwicklungskonzept%20Verflechtungsraum_2Auflage2022_web.pdf
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https://mwae.brandenburg.de/media/bb1.a.3814.de/Broschuere_innoBB_2025_plus.pdf  

 PL /LUB  

https://rpo.lubuskie.pl/-/program-rozwoju-innowacji-wojewodztwa-lubuskie-1349292  

1.9.6.4 Regionalne strategie i koncepcje ochrony i rozwoju różnorodności 
biologicznej 

a) Program działań na rzecz różnorodności biologicznej Brandenburgia 

b) Polska strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 
2030) 

c) Polska strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 

(SnEDLF2030) 

d) Strategia zrównoważonego rozwoju rządu Brandenburgii z 29.04.2014 (aktualizacja) 

Przede wszystkim projekty z CS 2.7 mogą wnieść pozytywny wkład. 

Linki do informacji: 

 DE / BB https://mluk.brandenburg.de/mluk/de/umwelt/natur/biologische-vielfalt/#  

https://mluk.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/masznahmenprogramm

_biovielfalt.pdf 

 PL https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacje-o-strategii-na-rzecz-

odpowiedzialnego-rozwoju  

 PL https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dokumenty-analizy-szrwrir-2030 . 

 DE/BB https://mluk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Fortschreibung-

Nachhaltigkeitsstrategie-BB.pdf  

1.9.6.5 Regionalne koncepcje turystyki 

a) Krajowa koncepcja turystyki Brandenburgii 

b) Program rozwoju lubuskiej turystyki do 2020 roku 

Przede wszystkim projekty z CS 4.6 mogą wnieść pozytywny wkład. 

Linki do informacji: 

 DE / BB

 https://mwae.brandenburg.de/de/ver%c3%b6ffentlichungen/bb1.c.478796.de#

accordion-tab-bb1c606218de  

 PL / LUB Program rozwoju lubuskiej turystyki do 2020 roku 

https://bip.lubuskie.pl/593/Program_Rozwoju_Lubuskiej_Turystyki/ 

1.9.6.6 Koncepcja rozwoju i działania euroregionów 

a) Koncepcje rozwoju i działania Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA  

Wersja PL i DE: https://www.euroregion-viadrina.de/wp-content/uploads/Entwicklungs-

undHandlungskonzepERPEV-VIADRINA2021.pdf  

b)  Koncepcje rozwoju i działania Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr "Wizja 2030",  

https://mwae.brandenburg.de/media/bb1.a.3814.de/Broschuere_innoBB_2025_plus.pdf
https://rpo.lubuskie.pl/-/program-rozwoju-innowacji-wojewodztwa-lubuskie-1349292
https://mluk.brandenburg.de/mluk/de/umwelt/natur/biologische-vielfalt/
https://mluk.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/masznahmenprogramm_biovielfalt.pdf
https://mluk.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/masznahmenprogramm_biovielfalt.pdf
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacje-o-strategii-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacje-o-strategii-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dokumenty-analizy-szrwrir-2030
https://mluk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Fortschreibung-Nachhaltigkeitsstrategie-BB.pdf
https://mluk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Fortschreibung-Nachhaltigkeitsstrategie-BB.pdf
https://mwae.brandenburg.de/de/ver%c3%b6ffentlichungen/bb1.c.478796.de#accordion-tab-bb1c606218de
https://mwae.brandenburg.de/de/ver%c3%b6ffentlichungen/bb1.c.478796.de#accordion-tab-bb1c606218de
https://bip.lubuskie.pl/593/Program_Rozwoju_Lubuskiej_Turystyki/
https://www.euroregion-viadrina.de/wp-content/uploads/Entwicklungs-undHandlungskonzepERPEV-VIADRINA2021.pdf
https://www.euroregion-viadrina.de/wp-content/uploads/Entwicklungs-undHandlungskonzepERPEV-VIADRINA2021.pdf
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DE: https://euroregion-snb.de/files/folder.28/ehk-2030-de.pdf 

PL: https://euroregion-snb.de/files/folder.28/ehk-2030-pl.pdf 

 Inne strategie 

Jeśli projekty przyczyniają się również do realizacji strategii i polityk niewymienionych w tym 
rozdziale, np. w dziedzinie edukacji lub zmiany klimatu, można je odnotować w formularzu 
wniosku poprzez wybranie opcji "Inne". 

https://euroregion-snb.de/files/folder.28/ehk-2030-de.pdf
https://euroregion-snb.de/files/folder.28/ehk-2030-pl.pdf
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2 Część 2: Rodzaje projektów i cykl życia projektu - Etapy 

realizacji projektu. 

 Rodzaje projektów  

W ramach Programu realizowane są następujące rodzaje projektów:  

1. projekty regularne (dofinansowanie z EFRR minimum 50.000 EUR) 

2. projekty o znaczeniu strategicznym,  

3. Fundusze Małych Projektów (FMP, patrz część 6 Fundusz Małych Projektów), 

4. projekty o ograniczonej wartości finansowej3 

a) projekty o małej skali (dofinansowanie z EFRR minimum 50.000 EUR, wydatki 
całkowite max. 200.000 EUR, patrz rozdział Draft budget) 

b) małe projekty – inicjatywy realizowane przez odbiorców ostatecznych w ramach FMP; 

całkowity budżet max. 100.000 EUR, dofinansowanie z EFRR max. 50.000 EUR; patrz 

część 6 Fundusz Małych Projektów. 

 Przygotowanie projektu 

Projekty będą realizowane w pięciu następujących etapach: 

 

Rysunek 4. Etapy realizacji projektu 

W tym rozdziale znajdą Państwo wszystkie informacje potrzebne do przygotowania projektu. 
Poniżej podano zasady budowania trwałych partnerstw, reguły logiki projektu itd. 

Etap przygotowania projektu obejmuje wszystkie działania związane z przygotowaniem 
wniosku projektowego. Kończy się on wraz z rozpoczęciem realizacji projektu. Zasady 
kwalifikowalności kosztów przygotowania zostały określone w rozdziale 3.2.19.  

 

Rysunek 5. Elementy ważne dla przygotowania projektu 

                                                
3 Artykuł 24 rozporządzenia Interreg. 
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 Charakterystyka projektu transgranicznego w programach Interreg 

Projekty transgraniczne podejmują wyzwania istniejące na obszarze wsparcia i przyczyniają 
się poprzez wspólne działania do osiągnięcia trwałej poprawy sytuacji w regionie. Wyniki 
projektów umożliwiają tworzenie wymiernej wartości dodanej w regionie.  

Celem projektów transgranicznych jest więc podejmowanie wyzwań bądź też bardziej 
efektywne i skuteczniejsze rozwiązywanie problemów w ramach wspólnych działań 
transgranicznych  

Czego oczekujemy od projektu transgranicznego w Programie Interreg: 

 Projekt przygotowywany i realizowany jest z reguły przez przynajmniej dwóch 

partnerów z Brandenburgii i Polski (patrz rozdział 3.1.4.1). 

 Projekt musi wpisywać się w ogólną strategię Programu i jasno przedstawiać wkład, 
jaki wnosi w realizację jednego z celów szczegółowych Programu.  

 Projekt posiada rzeczywistą transgraniczną wartość dodaną, ma to miejsce, jeśli: 

 poszukuje konkretnych rozwiązań dla problemów o znaczeniu transgranicznym 

zidentyfikowanych na obszarze wsparcia.   

 partnerzy projektu wspólnie wypracowują rozwiązania wspólnych problemów 
transgranicznych.   

 w bezpośredni sposób wpływa na mieszkańców i obszar pogranicza. 

 W ramach projektu muszą Państwo przede wszystkim wypracowywać nowe rodzaje 
działań/rozwiązania/podejścia do problemów, które nie były dotychczas 
podejmowane/realizowane w projektach Interreg lub innych programach 

 Wsparcia nie udziela się projektom, w których działania realizowane są niezależnie od 
siebie i oddzielnie po obydwu stronach granicy.  

 Projekt musi spełniać wymogi opisane w przepisach i politykach Unii Europejskiej oraz 
wypełniać postanowienia strategii krajowych i lokalnych.  

 Przypominamy Państwu o konieczności przestrzegania przepisów UE w zakresie działań 
informacyjnych i promocyjnych. 

 Wydatki w projekcie muszą być kwalifikowalne (patrz Kwalifikowalność wydatków 3.2) 

W ramach przygotowywania wspólnych projektów partnerzy muszą wziąć pod uwagę cztery 
kryteria współpracy transgranicznej: 
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Rysunek 6. Cztery kryteria współpracy transgranicznej 

Wspólne przygotowanie projektu - kryterium obligatoryjne 

W ramach tego kryterium muszą Państwo wspólnie zdefiniować potrzeby, cele, oczekiwania i 
wyniki projektu oraz konkretne działania projektowe. Wszyscy partnerzy uczestniczą w 
przygotowaniu projektu. Partnerzy ustalają podział zadań oraz planują budżet projektu. 
Wspólny wniosek projektowy składany jest w oparciu o przygotowany budżet. W ramach 
wspólnego przygotowania projektu partnerzy mają możliwość uwzględnienia potrzeb i 
motywów każdego z partnerów projektu we wspólnym wniosku. Wspólne przygotowanie 

projektu pozwala ponadto na zwiększenie zaangażowania partnerów w przygotowanie i 
zdefiniowanie celów i rezultatów przedsięwzięcia.  

Wspólna realizacja projektu - kryterium obligatoryjne 

W tym etapie partnerzy realizują zaplanowane wspólnie działania projektowe (zadania) 

zapisane we wniosku projektowym. Działania obejmują przygotowanie produktów, przejęcie 
ról określonych w ramach projektu oraz podejmowanie obowiązków wynikających z umowy 
partnerskiej. Partner Wiodący odpowiedzialny jest za realizację całego projektu, a partnerzy 
projektu za realizację działań w określonej części projektu (patrz rozdział 3.1.4.3 oraz 

3.1.4.4). Działania w ramach projektu są ze sobą powiązane pod względem merytorycznym i 
czasowym.  

Wspólny personel - kryterium fakultatywne 

Warunkiem wypełnienia tego kryterium jest realizacja poszczególnych działań w ramach 
projektu przez wspólny personel wyznaczony przez partnerów projektu. W celu lepszej 

koordynacji poszczególnych elementów projektu zalecamy utworzenie zespołu projektowego 
złożonego z pracowników partnerów projektu. W skład zespołu projektowego musi wchodzić 
przynajmniej jeden pracownik niemieckiego i jeden pracownik polskiego partnera projektu. 



 

66 
 

Partnerzy projektu mogą również zdecydować się na powołanie koordynatora wszystkich 
działań projektowych realizowanych po obydwu stronach granicy.  

Wspólne finansowanie - kryterium fakultatywne 

Dla projektu przygotowano wspólny plan finansowy uwzględniający podział środków 
pomiędzy partnerów. Warunkiem wypełnienia tego kryterium jest wspólne finansowanie 
projektu przez przynajmniej jednego polskiego i jednego niemieckiego partnera. 

 Tworzenie struktury partnerstwa 

Prosimy wziąć pod uwagę zarówno zakres działalności danej organizacji (w jakim zakresie 
może ona wnieść do projektu wiedzę, zasoby, technologie itp.?), jak i jej zdolność 
administracyjną do realizacji projektu (odpowiednio wysoka płynność finansowa, niezależnie 
od pozyskania środków w ramach projektu, występowanie odpowiednich zasobów ludzkich, 
wiedzy, uprawnień, innych zasobów itp.). 

Poniższe pytania pomogą Państwu w znalezieniu odpowiedniego partnera projektu: 

 Jakie kompetencje merytoryczne lub naukowe powinien posiadać potencjalny 
partner? 

 Czy potencjalny partner posiada konieczną wiedzę merytoryczną i organizacyjną w 
zakresie realizacji projektu? 

 Jakie uzupełniające się wzajemnie kompetencje posiadają poszczególni potencjalni 
partnerzy? 

 Czy pomiędzy różnymi partnerami możliwe jest osiągnięcie prawdziwej synergii? 

 Czy partnerzy posiadają podobne zasoby kadrowe, zaplecze techniczne i naukowe 
oraz czy mają podobne możliwości finansowe i zakres działania? 

Poniżej opisano potencjalne etapy tworzenia partnerstwa w ramach projektu: 
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Rysunek 7. Etapy tworzenia partnerstwa w ramach projektu 

Najważniejsze znaczenie po podjęciu decyzji o współpracy powinno mieć opracowanie 
wspólnej koncepcji działań w ramach projektu. Partnerzy powinni ograniczyć się do 
określonej liczby dobrze przygotowanych działań w ramach projektu, a nie tworzyć obszernej 
listy działań. Istotną kwestią w ramach planowania działań projektowych jest dokładne i 
realistyczne zdefiniowanie sposobu realizacji działań oraz osiągnięcia planowanych 

transgranicznych wyników projektu. 

Jak wygląda podział zadań w ramach projektu i kto jest za co odpowiedzialny: 

W każdym projekcie partnerzy muszą wybrać spośród siebie partnera, który przejmie rolę 
Partnera Wiodącego. Wybrany Partner Wiodący powinien posiadać największe 
doświadczenie w realizacji projektów. Pozostali partnerzy przejmują rolę partnerów projektu. 

Dalsze informacje na temat m.in. rodzajów, kwalifikowalności, obowiązków partnerów 
znajdują się w rozdziale Partnerzy projektu 3.1.4. 

 Logika projektu 

Kwalifikowalność przedsięwzięcia oznacza, że dany projekt przyczynia się do realizacji 
jednego z celów politycznych Programu. Wkład w realizację celu mierzony jest między 
innymi przy pomocy zdefiniowanych wskaźników produktu i rezultatu. Produkty i rezultaty na 
poziomie Programu Współpracy generowane są w oparciu o produkty i rezultaty wytworzone 
w ramach projektów. Z tego względu prosimy o zapoznanie się z przyjętą w ramach 
Programu logiką interwencji (patrz rozdział 1.6), co umożliwi Państwu odpowiedni dobór 
wskaźników dla planowanego projektu.  

Wnioskodawcy zobowiązani są do wyboru: 

 celu szczegółowego w priorytecie,  

1. Spotkanie  

Poznanie partnerów, zebranie informacji na temat 
motywacji i zainteresowań, potrzeb, możliwości, 
oczekiwań oraz kwestii kulturalnych i organizacyjnych

2. Informacja

Przygotowanie (konkretnej) wymiany informacji, 
tworzenie podstawowych struktur współpracy i 
zaufania, wypracowanie pomysłu projektu

3. Koordynacja/reprezentacja 

Stworzenie wspólnej struktury partnerstwa, wstępny 
podział funkcji i ról

4. Strategia/planowanie 

Definiowanie wspólnych celów i przygotowanie 
konkretnych projektów

5. Decyzja 

Wiążąca decyzja o zaangażowaniu się partnerów w 
projekt, planowanie długofalowe
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 przynajmniej jednego rezultatu na poziomie Programu,  

 przynajmniej jednego produktu na poziomie Programu,  

do których osiągnięcia przyczyni się realizacja projektu. 

W każdym projekcie wymagane jest, aby dodatkowo zdefiniować odrębne wskaźniki 
produktu specyficzne dla danego projektu. Dalsze informacje znajdują się w rozdziale „Plan 
działań w projekcie”. 

Podobnie jak w przypadku Programu projekty powinny kierować się jasno określoną logiką 
interwencji odzwierciedlającą aktualną sytuację (np. określone wyzwanie lub potrzeby na 
danym obszarze), przyczyny zaistniałej sytuacji oraz zmiany, które mają zostać 
wprowadzone w regionie w wyniku realizacji planowanych działań. Spójność logiki 
interwencji na poziomie projektu i logiki interwencji na poziomie Programu w odniesieniu do 

realizowanego celu szczegółowego Programu oraz powiązanych z nim rezultatów Programu 
stanowi warunek zatwierdzenia i finansowania danego projektu. 

  

Rysunek 8 Powiązania między projektem a Programem. 

Wybrany główny cel projektu musi być zgodny z celem szczegółowym jednego z priorytetów 
Programu. Z kolei rezultaty projektu muszą przyczyniać się do realizacji wskaźnika rezultatu 
na poziomie Programu dla wybranego celu szczegółowego w danym priorytecie. Produkty w 
ramach projektu umożliwiają realizację wskaźników produktu na poziomie Programu 
założonych dla wybranego celu szczegółowego w danym priorytecie. W fazie planowania 
wskaźników projektu prosimy uwzględnić fakt, że muszą one w bezpośredni sposób 
przyczyniać się do realizacji wskaźników na poziomie Programu.   
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W trakcie przygotowywania projektu wnioskodawcy powinni poszukać odpowiedzi na 
zamieszczone poniżej pytania. Odpowiedzi ułatwią stworzenie struktury projektu i 
sprawdzenie, czy pasuje on do Programu. 

 Dlaczego do realizacji celów i uzyskania rezultatów projektu potrzebna jest 

współpraca transgraniczna? 

 Dlaczego projekt jest istotny dla obszaru wsparcia? 

 W jaki sposób główny cel projektu powiązany jest z celem szczegółowym w 
ramach danego priorytetu? 

 Kto skorzysta z produktów wygenerowanych w ramach projektu? 

Transgraniczna wartość dodana stanowi istotny warunek 
kwalifikowalności projektu w ramach Programu,  

a współpraca transgraniczna jest najważniejszym 
uwarunkowaniem gwarantującym sukces projektu. 

Konstruowanie projektu odbywa się zgodnie z zasadą „pozytywnej zmiany”, tzn. od 

zdefiniowania konkretnego celu i grupy docelowej na obszarze wsparcia do odpowiedzi na 

pytanie: Jakie pozytywne rezultaty zostaną osiągnięte dla grupy docelowej, a w 

konsekwencji dla obszaru wsparcia? Wychodząc od odpowiedzi na to pytanie powinno się 

dokonać podstawowego ukierunkowania działań projektowych. Kolejnym krokiem jest 
ustalenie celów i produktów projektu w oparciu o zidentyfikowaną i oczekiwaną "pozytywną 

zmianę". 

 

Rysunek 9. Piramida logiki projektu 

Objaśnienie pojęć (od góry do dołu) 
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Główny cel projektu 

Główny cel projektu opisuje nadrzędny strategiczny cel projektu, czyli co próbuje on 

osiągnąć za pomocą zaplanowanych działań. Główny cel jest związany z celem 
szczegółowym wybranego priorytetu i przyczynia się do jego osiągnięcia. Każdy projekt 
realizuje główny cel projektu, który musi być przedstawiony we wniosku o 
dofinansowanie projektu.  

Cele szczegółowe pakietów działań  

Cele szczegółowe są określane na poziomie pakietów działań i powinny być możliwe do 
osiągnięcia poprzez wdrożenie odpowiednich działań oraz osiągnięcie produktów pośrednich 
i produktów. Muszą one wyraźnie przyczyniać się do osiągnięcia głównego celu projektu 
oraz powinny być konkretne i mierzalne, tak aby na koniec projektu można było 
zweryfikować ich osiągnięcie.  

Rezultaty projektu 

Oczekiwany przez wnioskodawców rezultat projektu wskazuje, jakie (pozytywne) zmiany ma 

przynieść projekt dla obszaru wsparcia, poprzez wykorzystanie wytworzonych produktów. 

Rezultat służy osiągnięciu celu projektu i jest powiązany ze wskaźnikiem rezultatu Programu. 
Wnosi wkład w osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika rezultatu określonego w 
Programie. 

Produkt projektu  

To bezpośredni "produkt", który powstaje/jest wypracowywany w ramach działań 
realizowanych w projekcie. Produkt ujmowany jest za pomocą wskaźników produktu.  

Jest on ściśle związany z rezultatem i celem projektu.  

Produkty projektu są bezpośrednio powiązane z produktami Programu. Wnoszą konkretny, 
mierzalny wkład w ich osiągnięcie i muszą być logicznie powiązane z wybranym 
wskaźnikiem produktu Programu, np.: 

Wskaźnik produktu Programu "Wspólnie wypracowane rozwiązania"  Produkt 

projektu "Wspólne rozwiązanie dla nauczania dwujęzycznego". 

Produkt pośredni  

Produkt pośredni to materialny lub niematerialny element, który przyczynia się do osiągnięcia 
produktu projektu. Produkty pośrednie powstają w wyniku wykorzystania funduszy Programu 

i są mierzone w jednostkach fizycznych lub pieniężnych. Na przykład: szkolenia, konferencje, 
ekspertyzy, publikacje. Do osiągnięcia produktu projektu może być wymagane kilka 
produktów pośrednich.  

Działania projektowe  

Działania projektowe to najważniejsze kroki, które przyczyniają się do wypracowania 

produktów projektu i/lub ich późniejszego wprowadzenia lub rozszerzenia, np. przygotowanie 
szkoleń, realizacja szkoleń, przygotowanie udzielania zamówienia, realizacja działań 
modernizacyjnych itp. 
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 Plan działań projektu 

Do składania projektów wykorzystywany jest system Jems. W tym systemie wniosek jest 

skonstruowany inaczej niż w poprzednich Programach realizowanych przez Brandenburgię i 
Polskę. Największą zmianą jest plan pracy, podzielony na zadania. 

Plan pracy projektu to szkielet projektu. Określa on nie tylko to, jakie prace zostaną 
faktycznie wykonane, ale także przez kogo, w jakiej kolejności i w jakim czasie zostaną 
wykonane. Partnerzy wiodący, jak również partnerzy projektu i instytucje Programu będą 
odnosić się do planu pracy przez cały okres realizacji, aby sprawdzić, czy projekt jest na 
dobrej drodze. 

W proces przygotowania projektu trzeba zainwestować odpowiednią ilość czasu, aby 

uniknąć nieporozumień dotyczących tego, co dokładnie będzie robił każdy z partnerów. 
Może to w znacznym stopniu przyczynić się do uniknięcia problemów i konfliktów w trakcie 
realizacji, kiedy to zazwyczaj trudniej jest coś zmienić. 

 

Rysunek 10. Plan działań projektu 

Podczas przygotowania projektu prosimy zwrócić również uwagę na następujący aspekt: 
Jaki jest najbardziej logiczny i efektywny sposób organizacji pracy partnerstwa, aby 

dostarczyć rezultaty i osiągnąć cele i to w ramach harmonogramu oraz w pożądanej jakości i 
ilości? Jednym z rozwiązań jest przyjęcie podejścia do planowania opartego na produktach: 

Określamy najpierw produkty projektu, a następnie działania i zasoby potrzebne do 
osiągnięcia tych produktów projektu. 

Jednym z wyzwań jest partnerska rozmowa o tym, jakie działania są właściwe i, co być może 
jeszcze ważniejsze, jakie działania nie są właściwe. Partnerzy projektu muszą opracować 
działania i produkt końcowy na tyle szczegółowo, by realistycznie oszacować czas i koszty, 
ale jednocześnie pozostawić pewną elastyczność na zmiany, które z pewnością nastąpią w 
trakcie realizacji projektu. Dobrze zdefiniowane cele powinny sprawić, że decyzje dotyczące 
odpowiednich zadań i działań będą stosunkowo łatwe. 

Planowanie może być wykonane tylko na tyle szczegółowo, aby było przejrzyste i 
przewidywalne. Jak szczegółowy powinien być plan pracy projektu: 

Plan działań 
projektu

Procesy

Co musimy zrobić? 
Jak zaplanowana 

zostanie praca 
wymagana do 

osiągnięcia celów?

Obowiązki 
Kto co będzie robił? 

Który partner zajmie się 
jaką częścią pracy? 
Jak partnerzy będą 

współpracować?

https://www.jems.interreg-brandenburg-polska.eu/no-auth/login?ref=%2Fapp%2Fdashboard
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 Prosimy nie dzielić pakietów działań na zbyt wiele działań. Jest to czasochłonne i trudne 
do monitorowania w trakcie realizacji. 

 Prosimy uważać, aby nie być zbyt ogólnym; uniemożliwia to partnerom jasne 
zrozumienie, czego się od nich oczekuje, a instytucjom Programu zrozumienie, co 

chcesz zrobić. 

Przydatnym aspektem do uwzględnienia jest zakres informacji wymaganych w formularzu 
wniosku, ponieważ to oczywiście wyznacza minimalne wymogi. Przygotowując plan pracy, 
musisz podać wystarczającą ilość informacji, aby: 

 umieć ocenić wykonalność propozycji, 

 być w stanie rzetelnie doradzać partnerom w zakresie ich zadań, 

 móc przygotować przekonujący, dobrze uzasadniony wniosek, 

 móc sporządzić solidny plan finansowy. 

Im lepsze planowanie od początku, tym łatwiej będzie przygotować szczegółowe plany pracy 
personelu projektu po jego zatwierdzeniu.  

Pakiet działań składa się z następujących elementów: 

Tabela 12 Elementy pakietu działań 

Element 
pakietu 
działań 

Opis 

Cele 

Prosimy określić szczegółowy cel pakietu działań, który zostanie 
osiągnięty, jeśli wszystkie działania w tym pakiecie działań zostaną 
zrealizowane i dostarczone zostaną produkty.  

Prosimy podać cel komunikacyjny, który przyczyni się do osiągnięcia celu 
szczegółowego pakietu działań. Działania komunikacyjne zmierzają do 
zmiany zachowań, wiedzy lub przekonań odbiorców docelowych. 

Prosimy pamiętać, że każdy pakiet działań powinien mieć swój własny 
szczegółowy cel (tzn. cele szczegółowe nie powinny być powtarzane w 
innych pakietach działań). 
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Element 
pakietu 
działań 

Opis 

Działania  

Prosimy opisać, w jaki sposób proponowane działania są niezbędne do 
osiągnięcia produktów wymienionych w danym pakiecie działań. 

Prosimy o przedstawienie zaangażowania partnerów projektu w każde 
działanie w opisie poszczególnych działań.  

Działania w ramach pakietu działań muszą być pogrupowane 
logicznie (a nie dowolnie) i w porządku chronologicznym. Musi być 
jasne, dlaczego te działania są pogrupowane i co osiąga się poprzez 
ukończenie danego pakietu działań.  

Działania w pakietach działań są zorganizowane na podstawie 
zależności i wzajemnych powiązań: Co trzeba zrobić najpierw, by móc 
pracować dalej?  

Na przykład, jeśli projekt zamierza wykorzystać produkt lub produkt 
pośredni, który jeszcze nie istnieje, najpierw planuje się działania 
potrzebne do jego wytworzenia (lub uzyskania), a następnie rozpoczyna 
się jego wykorzystanie. Pierwsza grupa działań może należeć do innego 
pakietu działań niż druga. 

Produkty 
pośrednie 

Działanie musi mieć jeden lub więcej produktów pośrednich.  

W celu udokumentowania realizacji działań należy określić co najmniej 
jeden produkt pośredni dla każdego działania. Produkty pośrednie muszą 
przedstawiać w formie zagregowanej rezultaty kroków pośrednich w 
ramach danego działania, grupując je w wymowne klastry. Produkt 
pośredni powinien być zatem wystarczająco kompleksowy.  

Każdy produkt pośredni musi mieć przypisanego jednego lub kilku 
partnerów (w polu Jems "Opis"), którzy są odpowiedzialni za jego 
wdrożenie i osiągnięcie (np. produkt pośredni: 6 spotkań grup 
ekspertów: PP1 - 2, PP2-4). 

Ogólnie zaleca się ograniczenie całkowitej liczby produktów pośrednich 
na pakiet działań (np. nie więcej niż trzy produkty pośrednie na 
działanie), biorąc również pod uwagę, że realizacja projektu będzie 
monitorowana w oparciu o produkty pośrednie przewidziane we wniosku. 

Produkt 
projektu 

Na podstawie działań, które muszą Państwo przeprowadzić, aby 
osiągnąć cel szczegółowy w danym pakiecie działań, w tym miejscu 
należy wymienić produkty, które zostaną dostarczone podczas realizacji 
projektu.  

Podczas planowania produktów prosimy odnieść się do typów produktów 
zdefiniowanych w Programie, które muszą być ujęte przez odpowiednie 
wskaźniki produktu. 

Każdy pakiet działań musi prowadzić do osiągnięcia co najmniej 
jednego produktu projektu.  
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Element 
pakietu 
działań 

Opis 

Inwestycje 
(jeśli 
dotyczy) 

Inwestycje powinno przewidzieć się tylko wtedy, gdy są one niezbędne i 
właściwe dla realizacji działań w ramach projektu. 

W ramach pakietu działań może powstać maksymalnie 20 inwestycji. 

Prosimy o uzasadnienie potrzeby inwestycji, jej lokalizację, ryzyka 
związane z nią związane, dokumentację i stosunki własnościowe. 

Poniższy schemat przedstawia schemat podziału projektu na pakiety działań i powiązanie ze 
wskaźnikami Programu.  

 

Rysunek 11 Schemat podziału projektu na pakiety działań i powiązanie ze wskaźnikami Programu 

Natomiast tak mógłby wyglądać przykładowy pakiet działań:  

 cel pakietu działań: poprawa transgranicznej ochrony przeciw katastrofom poprzez 

stworzenie koncepcji wspólnych działań  
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 działania: spotkania, wymiana doświadczeń, konferencja podsumowująca,  

 produkt pośredni: liczba spotkań, liczba konferencji, liczba dokumentów roboczych 
(analiz, badań, itp.) 

 produkt projektu: wspólnie wypracowana transgraniczna koncepcja działań dot. 
ochrony przeciw katastrofom jako wkład do wskaźnika programu „Wspólnie 
opracowane rozwiązania” 

Dla każdego celu szczegółowego projektu istnieje tematyczny pakiet działań. Cele powinny 

być: 

 realistyczne i możliwe do osiągnięcia do końca projektu; 

 szczegółowe (kto potrzebuje produktów projektu przewidzianych w tym zadaniu i w jakiej 
dziedzinie); 

 mierzalne - określ zmianę, do której dążysz. 

Partnerzy projektu mogą określić więcej niż jeden cel szczegółowy w projekcie.  

W Jems można stworzyć maksymalnie 20 pakietów działań. Zalecane jest jednak 

podzielenie projektu na maksymalnie 5 zadań. Trzy to na ogół minimum, które pozwala 
na objęcie zasadniczych prac.  

Prosimy pamiętać, że każdy pakiet działań powinien mieć swój własny cel szczegółowy (tzn. 
cele szczegółowe nie powinny być powtarzane w innych pakietach działań). 

Stosuje się wyłącznie tematyczne pakiety działań - każdy pakiet działań ma tytuł 
odzwierciedlający jego zawartość. Działania związane z zarządzaniem projektem, 

pracami inwestycyjnymi i działaniami komunikacyjnymi nie powinny być tworzone 
jako osobny pakiet działań. Działania te są osadzone w tematycznych pakietach działań.  

 Zasady horyzontalne 

Zasady horyzontalne to kolejny element projektu, któremu zalecamy poświęcić szczególną 
uwagę, ponieważ również one stanowią przedmiot oceny formalnej i merytorycznej projektu. 
Każdy projekt musi być z nimi zgodny. 

Cztery zasady horyzontalne określone w art. 9 rozporządzenia (UE) 2021/1060 
(rozporządzenie ogólne) to: 

 Poszanowanie praw podstawowych oraz przestrzeganie Karty praw podstawowych 

Unii Europejskiej, 

 Równość kobiet i mężczyzn oraz uwzględnianie aspektu i perspektywy płci,  

 Zasada niedyskryminacji, w tym zapewnienie dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami, 

 Zasada wspierania zrównoważonego rozwoju. 

Planowany wkład w zasady horyzontalne musi być określony we wniosku projektowym. 

Wnioski o dofinansowanie bez informacji o zasadach horyzontalnych nie mogą być 
rozpatrywane. Podobnie, projekty, co do których zachodzi podejrzenie, że będą miały 



 

76 
 

zdecydowanie negatywny wpływ na jedną z zasad horyzontalnych, nie będą wybrane do 
dofinansowania. 

Poziom zgodności z zasadami horyzontalnymi równości kobiet i mężczyzn, równości szans 
i niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, ma wpływ na liczbę punktów uzyskanych w 
procedurze oceny (patrz rozdział 2.4.2), a tym samym zwiększa szansę na przyznanie 
dofinansowania. 

W trakcie realizacji projektu należy uwzględniać każdą zasadę horyzontalną, a ich 
przestrzeganie będzie weryfikowane w ramach sprawdzania raportów projektowych.  

2.2.5.1 Poszanowanie praw podstawowych oraz przestrzeganie Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej 

Partnerzy projektu zobowiązani są do poszanowania praw podstawowych i zapewnienia 
zgodności z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej przez cały okres wdrażania 
projektu.  

W tekście Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej określono sześć podstawowych praw 

i wolności chronionych przez UE: godność człowieka, wolność, równość, solidarność, prawa 
obywatelskie, sprawiedliwość.  

W państwach członkowskich prawa podstawowe są zapisane w odpowiednich krajowych 
systemach prawnych i egzekwowane przez sądy krajowe.  

Beneficjentem Programu nie może zostać JST lub podmiot przez nią kontrolowany lub od 
niej zależny, który posiada akt prawny powodujący nieuprawnione różnicowanie, 
wykluczanie lub ograniczanie ze względu na jakiekolwiek przesłanki, tj.: płeć, rasę, 
pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną. 

2.2.5.2 Zrównoważony rozwój  

Unia Europejska, w trakcie opracowania i wdrażania funduszy strukturalnych, postawiła 
sobie za cel realizowanie zasady zrównoważonego rozwoju i wspieranie celu, jakim jest 
zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego.  

Partnerzy projektu zobowiązani są do zapewnienia zgodności działań w projekcie z celem 
wspierania zrównoważonego rozwoju, określonym w art. 11 TFUE oraz uwzględnienie w tych 
przedsięwzięciach celów ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju a także porozumienia 
paryskiego i zasady „nie czyń poważnych szkód”. Przedsięwzięcia te są realizowane przy 
pełnym poszanowaniu dorobku prawnego Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska 

Zrównoważony rozwój oznacza zaspokajanie potrzeb współczesności w taki sposób, aby nie 
ograniczać możliwości przyszłych pokoleń. Zrównoważony rozwój obejmuje aspekty 
gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Każdy projekt, stosownie do swojego charakteru, 
powinien służyć zachowaniu, ochronie i poprawie jakości środowiska, ochronie zdrowia 
ludzkiego, ostrożnemu i racjonalnemu wykorzystaniu zasobów naturalnych; zwalczania 

negatywnych skutków zmian klimatu. Zasada zrównoważonego rozwoju musi być 
uwzględniana we wszystkich obszarach oraz w całym procesie przygotowania i realizacji 
programów.  

Projekty powinny przyczyniać się do wspierania gospodarki oszczędzającej zasoby, bardziej 
ekologicznej i bardziej konkurencyjnej. 

Zgodność z horyzontalną zasadą zrównoważonego rozwoju musi być zapewniona przez 
wszystkie projekty finansowane w ramach Programu współpracy. Chodzi tu o 
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zminimalizowanie ewentualnych niekorzystnych i nieuniknionych negatywnych oddziaływań 
na środowisko. Cele te szczególnie odnoszą się do wpływu na klimat (inwestycje przyjazne 
dla klimatu), wykorzystania zasobów i zachowania ekosystemów, a także do wykorzystania i 
w miarę możliwości wzmocnienia pozytywnych efektów i potencjałów synergii w rozumieniu 
optymalizacji wkładu w przyjazny dla środowiska, zrównoważony rozwój. Uwzględnianie 
aspektów środowiskowych w przetargach jest zgodne z obowiązującym prawem europejskim 
i krajowym, tak więc efektywność energetyczna i przyjazność dla środowiska mogą być 
uwzględnione w przetargach jako kryteria minimalne lub kryteria udzielenia zamówienia. 

Możliwy wkład każdego projektu w realizację ww. celu horyzontalny jest zróżnicowany. 

 Przy budowie budynków: stosowanie certyfikowanych standardów zrównoważonego 
budownictwa, takich jak DGNB, LEED/ BNB, włączenie do projektu budowlanego 
komponentów "zielonej infrastruktury", np. zielonych dachów i elewacji, pomocy w 

zakładaniu gniazd dla zwierząt, przywracanie terenów pokrytych nieprzepuszczalnym 

materiałem do stanu naturalnego itp. Ograniczenie wykorzystania powierzchni 

naturalnych niepokrytych szczelnym materiałem tylko w koniecznym stopniu. Przy 

zakupie sprzętu i urządzeń: zakup produktów z etykietami środowiskowymi lub 
energetycznymi, takimi jak Blue Angel, EU Ecolabel, EU Energy Label itp. 

 Przy promowaniu badań i rozwoju w przedsiębiorstwach, w instytucjach badawczych i 
we wspólnych projektach badawczych: identyfikacja ekologicznie zrównoważonych 
projektów badawczo-rozwojowych. 

 W firmach/instytucjach dotowanych: minimalizacja ilości materiałów drukowanych, 
stosowanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (np. z etykietą zielonej 
energii), wprowadzenie systemów recyklingu, wprowadzenie systemów zarządzania 
środowiskiem lub certyfikatów, takich jak ISO 14001, EMAS lub niemiecki kodeks 

zrównoważonego rozwoju. 
 W zamówieniach publicznych/przetargach: stosowanie kryteriów środowiskowych 

przy przyznawaniu lub udzielaniu zamówień, wprowadzenie procedur elektronicznych 

w celu zmniejszenia zużycia papieru i natężenia ruchu. 

 Dla dofinansowanych działań w zakresie rozwoju rynków zagranicznych: dobrowolna 
kompensacja emisji CO2 w przypadku podróży lotniczych, korzystanie z przyjaznych 
środowisku środków transportu, ponowne wykorzystanie materiałów na stoiska 
targowe lub wykorzystanie materiałów, które można łatwo poddać recyklingowi. 

 W projektach dotyczących zrównoważonej mobilności: np. opracowanie koncepcji 
zrównoważonej mobilności, , zaangażowanie partnerów środowiskowych i 
społecznych na etapie planowania wstępnego. 

 W zrównoważonym rozwoju miast: uwzględnienie w planowaniu projektów zielonej 
infrastruktury, np. korytek infiltracyjnych, otwartych przestrzeni, zielonych ścian itp. 

W planowaniu i realizacji wszystkich finansowanych projektów (przykłady): 

 Wzmocnienie świadomości ekologicznej i zachowań przyjaznych środowisku wśród 
uczestników projektu. 

 Włączenie kwestii sprawiedliwości międzypokoleniowej i globalnej. 
 Włączenie zagadnień dotyczących zrównoważonego rozwoju (efektywność, 

wystarczalność, spójność). 
 Włączenie zagadnień związanych z ochroną zasobów (oszczędność energii, 

recykling). 
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 Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, poprawa ekologicznej kompatybilności 
produktów, zachowanie walorów środowiskowych (woda, powietrze, różnorodność 
biologiczna, ochrona klimatu i krajobrazu). 

 Uwzględnienie tematu "alternatywne źródła energii" (np. biomasa, energia 
geotermalna, fotowoltaika, kolektory słoneczne, energia wiatrowa, hydroenergia, 
pompy ciepła). 

 Wykorzystanie zasobów i energii odnawialnych i biogospodarki (przejście od 
gospodarki opartej na ropie naftowej do gospodarki opartej na zrównoważonym 
gospodarowaniu odnawialnymi zasobami biologicznymi). 

 Udział podmiotów z obszaru ochrony środowiska i przyrody w projektach. 

Wspieranie zrównoważonego rozwoju i uwzględnienie zasady „nie czyń poważnych szkód” 
możliwe jest m.in. poprzez:  

 Realizację projektu z dbałością o środowisko, zasoby naturalne oraz z uwzględnieniem 
zagadnień związanych z ochroną klimatu (m.in. oszczędne gospodarowanie zasobami, 
minimalizowanie ilości odpadów, minimalizowanie ilości drukowanych materiałów, 
używanie materiałów nadających się w pełni do recyklingu i technologii przyjaznych 
środowisku, wykorzystywanie, w miarę możliwości, zrównoważonych środków 

transportu, np. pociąg zamiast samolotu lub z takich sposobów interakcji, które nie 

wymagają podróżowania, gdy tylko jest to możliwe),  

 Zapewnienie, że działania infrastrukturalne nie wywołują poważnych negatywnych 
skutków środowiskowych.  

W przypadku gdy projekty obejmują inwestycje w infrastrukturę dodatkowo składana jest 
deklaracje własna „Zgodność z zasadą DNSH” zgodnie ze wzorem na stronie Programu. 

Projekty obejmujące inwestycje w infrastrukturę o przewidywanej trwałości wynoszącej 
co najmniej pięć lat muszą dodatkowo zostać ocenione pod względem oczekiwanych 
skutków zmian klimatu . Deklarację, że ocena skutków zmian klimatu (tj. w szczególności 
ocena odporności działania na skutki zmian klimatu) została przeprowadzona dla danego 
działania infrastrukturalnego prosimy przedłożyć wraz z wnioskiem o projekt. Odpowiedni 
formularz dostępny jest na stronie Programu. Deklaracja ta winna zostać podpisana 
przez właściwy organ (np. nadzór budowlany) lub specjalistę ds. planowania (np. 
architekta). 

2.2.5.3 Zasada niedyskryminacji, w tym zapewnienie dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami   

Unia Europejska opiera się na szeregu podstawowych wartości, których państwa 
członkowskie i ich mieszkańcy muszą powszechnie przestrzegać. Jedną z nich jest zasada 

równości szans i niedyskryminacji4.  

Partnerzy projektu zobowiązani są do zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na 
płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną. W szczególności zobowiązani są wziąć pod uwagę zapewnienie 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Obejmuje to wpisanie potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami w logikę projektu i uwzględnienie potrzeb tych osób na każdym 
etapie realizacji przedsięwzięcia.  

                                                
4 Zasady propagowania równości płci i niedyskryminacji opisane są w art..9 i uzasadnieniu (nr 6) 
rozporządzenia (UE) 2021/1060. 
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Program odnosi się m.in. do następujących grup osób: 

 osoby z niepełnosprawnościami 

 osoby o pochodzeniu migracyjnym  

 osoby starsze  

 członkowie mniejszości  

 osoby o odmiennej orientacji seksualnej 

Podczas warsztatów i wydarzeń można wprowadzić następujące rozwiązania, które 

wspierają realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami: 

 dostosować materiały informacyjne i promocyjne, media cyfrowe itp. do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami, 

 włączyć do zespołu projektowego starszych pracowników, migrantów lub osoby z 

niepełnosprawnościami, 

 zaangażować osoby, które reprezentują interesy osób z niepełnosprawnościami, w 
podejmowanie decyzji odnośnie do planowania i realizacji projektu. 

Podczas warsztatów i wydarzeń można wprowadzić następujące rozwiązania, które 
wspierają realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami: 

 dostosować materiały informacyjne i promocyjne, media cyfrowe itp. do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami, 

 włączyć do zespołu projektowego starszych pracowników, migrantów lub osoby z 
niepełnosprawnościami, 

 zaangażować osoby, które reprezentują interesy osób z niepełnosprawnościami, w 
podejmowanie decyzji odnośnie do planowania i realizacji projektu. 

2.2.5.4 Równość kobiet i mężczyzn oraz uwzględnianie aspektu i perspektywy płci  

Zasada równości kobiet i mężczyzn polega na zapewnieniu sytuacji, w której kobietom i 
mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki 
oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których 
mogą korzystać. Zasada ta gwarantuje możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń 
wynikających ze stereotypów płci. Jej realizacja polega również na uwzględnieniu 
perspektywy płci w programowaniu, wdrażaniu i ewaluacji programów finansowanych ze 
środków unijnych. 

Na etapie przygotowania projektu wnioskodawca musi: 

 zaplanować działania, które odpowiadają na wykryte bariery dla równości płci 

lub 

 określić środki zapobiegawcze, jeśli nie stwierdzono istnienia barier. 
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Ze względu na dużą liczbę możliwych projektów o różnym znaczeniu dla równości płci, nie 
można przyjąć uniwersalnego podejścia, aby uwzględnić to horyzontalne zadanie.  

Poniższe wskazówki mogą pomóc zidentyfikować nierówności, zaplanować działania 
naprawcze i zapewnić równość płci w projekcie. 

1. Analiza aktualnej sytuacji 

Rozpoznanie aspektów istotnych dla płci w obszarze działania i analiza ewentualnych 

problemów, takich jak: 

 Czy istnieją przesłanki, że w planowanym projekcie kobiety i mężczyźni będą 
reprezentowani w różny sposób? Jeśli tak, to dlaczego? 

 Czy kobiety, mężczyźni pracujący w projekcie mają takie same możliwości rozwoju 
zawodowego i wykonywania obowiązków opiekuńczych? 

 Czy inne cechy, takie jak wiek, pochodzenie etniczne/społeczne lub 
niepełnosprawność są istotne w kontekście projektu? W jakim stopniu? 

 Jakie są przyczyny ewentualnych nierówności? 

 Jakie czynniki odgrywają rolę? 

 Jakie możliwe skutki mogą mieć nierówności? 

2. Wyznaczanie celów  

 Czy można sformułować konkretne cele równouprawnienia płci 
(jakościowe/ilościowe) w odniesieniu do ewentualnie rozpoznanych problemów?  

 Jakie efekty lub cele uczestnictwa danej płci lub obu płci mają zostać osiągnięte?  
 Jak lub za pomocą jakich kryteriów można zmierzyć osiągnięcie celów?  

3. Realizacja projektu uwzględniającego płeć  

 W jaki sposób projekt może uniknąć wzmocnienia ewentualnie istniejących 
nierównych struktur płci?  

Przykłady: Umożliwienie pracy w niepełnym wymiarze godzin lub elastyczny czas pracy, 

system pracy w domu, pomoc w powrocie do pracy po urlopie rodzicielskim/opiece domowej, 

specjalne możliwości szkolenia dla kobiet lub mężczyzn, komunikacja wrażliwa na płeć. 

 Czy aspekty związane z płcią mogą być uwzględniane w projektach inwestycyjnych, 
na przykład w designie produktu, wymogach bezpieczeństwa, dostępności? 

Jednym ze środków promowania równości płci jest tworzenie przekazów informacyjnych i 
reklamowych opartych na przekazach wolnych od stereotypów. 

 Przestrzeganie obowiązków informacyjnych  

Skuteczna komunikacja jest bardzo ważna dla powodzenia każdego projektu. Dobra 
komunikacja zapewnia również widoczność korzyści płynących z finansowania UE i 
współpracy transgranicznej. Pomaga w dotarciu do grup docelowych oraz w komunikacji  

z zespołem projektowym i interesariuszami. Komunikacja w projekcie jest zaplanowana jako 
część planu działań projektowych. Jeden partner projektu powinien zostać wyznaczony jako 
główna osoba odpowiedzialna za koordynację prac komunikacyjnych w projekcie. 
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Prosimy jednak pamiętać, że komunikacja jest wspólną odpowiedzialnością wszystkich 
partnerów projektu, którzy muszą współpracować, aby zapewnić aktywne działania 
komunikacyjne w całym cyklu życia projektu. Ważne jest również, aby w swoich działaniach 
komunikacyjnych mieli Państwo na uwadze wybrany celu swojego projektu, który wpisuje się 
w cele programowe.   

Działania komunikacyjne powinny stanowić integralną część każdego pakietu działań. 

Wszyscy projektodawcy i partnerzy są zachęcani do informowania osób kontaktowych w 
instytucjach programowych (wspólny sekretariat, instytucja zarządzająca, koordynator 
krajowy, Komisja Europejska) o wydarzeniach w trakcie realizacji projektu, które mogą być 
interesujące dla public relations Programu. Dotyczy to na przykład wydarzeń takich jak:  

 rozpoczęcie i zakończenie ważnego działania projektowego,  

 uruchomienie strony internetowej,  

 publikacja nowych materiałów komunikacyjnych (broszura, ulotka, wideo itp.).  

Informacje te mogą być przekazywane kierownictwu Programu na bieżąco, niezależnie od 
terminów składania raportów z projektu.  

Działania komunikacyjne różnią się w zależności od zidentyfikowanych grup docelowych i 
kierowanych do nich komunikatów, ale wszystkie projekty są zobowiązane do 
rozpowszechniania informacji o przebiegu, wynikach i rezultatach projektu. Niezwykle istotne 

jest, aby partnerzy wykorzystywali i stale aktualizowali swoje sieci do rozpowszechniania 

informacji o wynikach projektu. Publiczna dostępność wyników musi być zapewniona nawet 
po zakończeniu projektu. Produkty i wyniki muszą być dostępne przez co najmniej 5 lat po 
zakończeniu projektu. 

Wymogi rozporządzenia dotyczące komunikacji projektowej beneficjentów Programów 
Interreg (zgodnie z art. 36 rozporządzenia Interreg 2021/1059): 

 Partner Wiodący oraz partner projektu, którzy posiadają stronę internetową lub profile w 
mediach społecznościowych są zobowiązani do zamieszczenia co najmniej 
podstawowych informacji o projekcie, w tym o jego celach, rezultatach i wsparciu 

finansowym z Programu. Po zakończeniu projektu informację prosimy uzupełnić o 
główne wyniki i rezultaty projektu. 

 Wszystkie dokumenty i materiały informacyjne przeznaczone dla ogółu społeczeństwa 
lub uczestników muszą zawierać widoczną informację o wsparciu z Programu. 

 Wszyscy partnerzy projektu muszą umieścić w widocznym miejscu dla ogółu 
społeczeństwa co najmniej jeden plakat informacyjny (o minimalnym rozmiarze A3) lub 
podobnej wielkości wyświetlacz elektroniczny. Ten nośnik powinien informować o 
projekcie i podkreślać wsparcie z Programu.  

 Partnerzy projektu, którego całkowity budżet przekracza 100 000 EUR i obejmuje 
inwestycje rzeczowe lub zakup sprzętu, umieszczają w miejscach publicznych trwałe 
tablice informacyjne lub tablice pamiątkowe zawierające logotyp Programu, niezwłocznie 
po rozpoczęciu fizycznej realizacji projektu lub po zainstalowaniu zakupionego sprzętu,  

 W przypadku projektów o znaczeniu strategicznym oraz projektów, których całkowity 
koszt przekracza 5 000 000 EUR, partnerzy projektu organizują wydarzenie 
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komunikacyjne i angażują w nie w odpowiednim czasie Komisję Europejską i instytucję 
zarządzającą. 

UWAGA:  

Używanie określonych logotypów Programu jest obowiązkowe (patrz rysunek poniżej).  

Niezastosowanie się do tej zasady może mieć finansowe konsekwencje. 

Koszty działań materialnych lub informacyjnych, takich jak np. seminarium , które nie 
zawierają wymaganych odniesień do UE i Programu, nie będą uznane za kwalifikowalne. W 
takiej sytuacji partner projektu nie otrzyma na nie dofinansowania.  

Wewnętrzne spotkanie projektowe nie jest działaniem informacyjnym.   

Obowiązujące logo Programu ma następującą formę: 

Logo Programu Interreg Brandenburgia-Polska oraz godło UE z napisem 
"Współfinansowane przez Unię Europejską" 

 

Rysunek 12 Logo Programu 

Różne wersje wymaganych elektronicznych plików z logo mogą Państwo pobrać ze strony 
internetowej Programu.  

Obowiązkowe jest korzystanie z ustalonych logotypów Programu, ponieważ spełniają one 
wymogi graficzne (kolory, czcionki) określone przez Komisję Europejską. 

W przypadku niewypełnienia obowiązków komunikacyjnych i niepodjęcia działań zaradczych, 
IZ może z uwzględnieniem zasady proporcjonalności podjąć kroki i dokonać pomniejszenia 

do 2% dofinansowania z funduszy UE w odniesieniu do całkowitego budżetu danego 
partnera. 

Bardziej szczegółowe informacje na temat stosowania logotypu można znaleźć w 
dokumencie „Przewodnik tworzenia i projektowania znaku graficznego marki Interreg”. 

2.2.6.1 Dodatkowe obowiązki dla polskich partnerów projektu przy otrzymywaniu 

dotacji z budżetu państwa i funduszy celowych  

Polscy partnerzy, którzy realizują zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu 
państwa lub z państwowych funduszy celowych, są zobowiązani do odpowiedniego 
informowania na temat tego finansowania lub dofinansowania. W przypadku jednoczesnej 

realizacji zadań współfinansowanych z Programu Interreg, ten obowiązek jest wykonywany 
niezależnie od działań informacyjnych wynikających z przepisów Unii Europejskiej. Taki 

https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/pobieranie/programmlogos/
https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/pobieranie/programmlogos/
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zbieg różnych źródeł finansowania może wystąpić w sytuacji, gdy wkład własny, który wnosi 
beneficjent do projektu, pochodzi z państwowego budżetu lub funduszy celowych. 

W praktyce oznacza to, że polski beneficjent, który realizuje projekt z Programu Interreg i 
dodatkowo otrzymuje ww. państwowe wsparcie finansowe, musi na przykład przygotować 
dwie tablice informacyjne - jedną zgodną z unijnymi przepisami oraz drugą na podstawie 
rozporządzenia Rady Ministrów5 (RM).  

Rozporządzenie RM określa: 

a. rodzaje działań informacyjnych,  

b. sposób ich realizacji, w tym okres, w którym mają być wykonane,  

kwotę lub kwoty finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa lub z państwowych 
funduszy celowych, do wysokości których nie powstaje obowiązek informacji. 

2.2.6.2 Dodatkowe obowiązki dla niemieckich partnerów projektu przy otrzymywaniu 

dotacji z brandenburskiego budżetu  

Jeżeli wkład własny beneficjenta do projektu jest (współ)finansowany z budżetu kraju 
związkowego Brandenburgia, należy podać odpowiednie informacje na temat tego 
finansowania lub współfinansowania. Dalsze szczegóły znajdują się w postanowieniach 
dotyczących przyznania dofinansowania. 

 

                                                
5 Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych 
podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu 
państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953) oraz art. 35 a ust. 1 i art. 

35 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) 
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 Składanie wniosku 

 Etapy składania wniosku - zestawienie 

Rysunek 13 Etapy składania wniosku 

 

 Obowiązkowe doradztwo w WS na podstawie projektu wniosku   

Wymogi formalne obejmują przeprowadzenie doradztwa z WS przed złożeniem wniosku o 
dofinansowanie. 

Podstawą do przeprowadzania obowiązkowego doradztwa są: 

(1) Przed ogłoszeniem naboru – szkic projektu  

Ponieważ wniosek w Jems można wygenerować tylko w trakcie trwającego naboru, w 
przypadku doradztwa przed rozpoczęciem naboru możliwy jest również szkic 
projektu. 

Formularz szkicu projektu, który muszą Państwo wypełnić w tym celu znajduje się w 
formie elektronicznej na stronie internetowej Programu. 

(2) W trakcie naboru – projekt wniosku w Jems.  

Przygotowanie projektu wniosku (wstępnej wersji) w Jems jest obowiązkowe w 

celu przeprowadzenia doradztwa z WS. Aby uzyskać dostęp do Jems, patrz rozdział 
2.3.3.  

WAŻNE: Projekt wniosku lub szkic projektu musi zawierać działania (wstępny opis 
pakietów działań) oraz wstępną kalkulację kosztów dla wszystkich partnerów. Prosimy 

dołączyć robocze tłumaczenie na drugi język Programu (ewentualnie wykonane 
maszynowo). 

Po doradztwie wnioskodawca przygotowuje ostateczny wniosek, uwzględniając wyniki 
doradztwa. 

Projekt wniosku lub szkic projektu należy przesłać do WS co najmniej 7 dni przed 

obowiązkowym doradztwem. WS skontaktuje się z wnioskodawcami w ciągu maksymalnie 
5 dni roboczych od otrzymania dokumentu. 

WS sprawdza przedłożony projekt wniosku lub szkic projektowy pod kątem zgodności z 
Programem i dokonuje wstępnej oceny kwalifikowalności projektu. W ramach doradztwa 

wnioskodawca uzgadnia z WS dalsze prace nad swym wnioskiem o dofinansowanie.  

Ważne: 

 Złożenie projektu wniosku lub szkicu projektu nie jest tożsame ze złożeniem wniosku o 
dofinansowanie projektu!  

Projekt wniosku
obowiązkowe 

doradztwo

wspólne 
przygotowanie 

ostatecznej 
wersji wniosku

złożenie 
wniosku

https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/skladanie-wniosku/
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 Konsultacja projektu wniosku lub szkicu projektu w ramach doradztwa przez WS nie 

oznacza, że projekt zostanie zatwierdzony (ocena pozytywna) lub odrzucony (ocena 
negatywna) w przyszłości. KM dokonuje wyboru wniosków projektowych do 

dofinansowania na podstawie kryteriów wyboru projektów. 

 Składnie wniosków - aplikacja elektroniczna (Jems) 

Wszystkie wnioski muszą, po obowiązkowym doradztwie , zostać złożone online przez 
Partnera Wiodącego za pośrednictwem elektronicznego systemu monitorowania Programu 

(Jems). 

Jems jest dostępny poprzez stronę internetową Programu lub bezpośrednio pod adresem: 
www.jems.interreg-brandenburg-polska.eu.  

Wzór i lista wymaganych dokumentów aplikacyjnych znajduje się na stronie internetowej 

Programu. 

W przypadku pytań lub niejasności dotyczących dokumentów aplikacyjnych Wspólny 

Sekretariat udziela informacji. 

Wszyscy użytkownicy (Partnerzy Wiodący i partnerzy projektu) muszą się zarejestrować w 
Jems. Tylko użytkownik Jems (zazwyczaj przedstawiciel Partnera Wiodącego), który 
wygenerował wniosek w systemie Jems, może złożyć wniosek drogą elektroniczną. 

Jems jest skonstruowany w taki sposób, że partnerzy projektu są „prowadzeni” przez 

elektroniczny proces składania wniosków. Jems wspiera partnerów projektu w 
przyporządkowaniu projektu do priorytetu Programu, jak również w opracowaniu koncepcji 
merytorycznej i kalkulacji kosztów. Planowanie projektu odbywa się za pomocą pakietów 
działań. Partnerzy projektu mogą wspierać Partnera Wiodącego w procesie składania 
wniosku. 

Wniosek może być wypełniany w dowolnej liczbie sesji w ramach Jems, tzn. wprowadzanie 

danych można przerwać i kontynuować później. Nie traci się zapisanych danych wniosku. 

Zmiany są możliwe do momentu ostatecznego przekazania (naciśnięcie przycisku „Złóż 
wniosek projektowy”) wniosku za pośrednictwem Jems do WS. 

Pola tekstowe prosimy wypełnić w dwóch językach Programu - niemieckim i polskim.  

Po uzgodnieniu szczegółów projektu z partnerami projektu i uzupełnieniu danych prosimy 

złożyć wniosek o dofinansowanie projektu drogą elektroniczną za pośrednictwem Jems. 

Przed wysłaniem wniosku w Jems polecamy przeprowadzenie systemowego technicznego 

"sprawdzenia poprawności". W przypadku zapytań dotyczących komunikatów o błędach, 
które nie są zrozumiałe same przez się, WS służy pomocą. 

Przy składaniu wniosku muszą Państwo przestrzegać terminu określonego dla danego 
naboru (data i godzina). 

Więcej informacji na temat składania wniosków w Jems można znaleźć w „Instrukcja 

składania wniosku w Jems”. 

Za datę wpłynięcia wniosku o dofinansowanie projektu do WS uznaje się datę wysłania 
wniosku w Jems.   

Od dnia wpłynięcia wniosku można rozpocząć realizację projektu na własne ryzyko 
wnioskodawcy na warunkach określonych w rozdziale 3.1.10. 

https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/jems/
https://www.jems.interreg-brandenburg-polska.eu/no-auth/login
https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/pobieranie/unterlagen-zum-3-call/
https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/pobieranie/unterlagen-zum-3-call/
https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/osoba-kontaktowa-ws/
https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/osoba-kontaktowa-ws/
https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/jems/
https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/jems/
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Załączniki, których załadowanie do Jems jest utrudnione ze względu na ich rozmiar lub 
format, mogą być przesłane w formie papierowej po wcześniejszej konsultacji z WS. W tym 
przypadku datą wpłynięcia jest data stempla pocztowego.  

Załączniki w formie papierowej prosimy przesyłać na następujący adres: 

Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg 

Gemeinsames Sekretariat 

INTERREG VI A Brandenburg – Polen 2021-2027 

Bischofstraße 1a (Bolfrashaus) 

15230 Frankfurt (Oder) 

Językami akceptowanymi w pisemnej komunikacji z WS są język polski i niemiecki. 

Przyjęcie wniosku online zostanie potwierdzone wnioskodawcy automatycznie przez Jems.  

 Nabory projektów 

Wnioski można składać wyłącznie w ramach naborów. Komitet Monitorujący (KM) przyjmuje 
indykatywny harmonogram naborów, który jest publikowany na stronie internetowej 

programu. KM decyduje o budżecie finansowym naborów oraz datach realizacji naboru na 
podstawie uzasadnionej propozycji Instytucji Zarządzającej dla każdego roku i każdego celu 
szczegółowego Programu. Informacje o budżecie przeznaczonym na wybór projektów na 
bieżący i nadchodzący rok są publikowane na stronie internetowej Programu. 

Nabór jest zasadniczo: 

 ograniczony czasowo - w określonych terminach i na określony czas, 

 ograniczony finansowo - zgodnie z ustalonymi środkami dostępnymi w danym naborze,  

 ograniczony tematycznie - dla poszczególnych lub dla wszystkich priorytetów, celów 

szczegółowych oraz dla wybranych wskaźników Programu. 

https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/pobieranie/calls/
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 Ocena wniosków projektowych 

Etapy oceny projektu: 

 Etap 1: Badanie wymogów formalnych i kwalifikowalności  

 Etap 2: Ocena merytoryczna  

WS może na każdym etapie oceny zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe wyjaśnienia i 
uzupełnienia do wniosku o dofinansowanie, w celu wyjaśnienia lub korekty ewidentnych 
błędów. 

 Etap 1: Badanie wymogów formalnych i kwalifikowalności 

Na etapie 1 WS, wspierany przez ekspertów, sprawdza, czy złożony projekt spełnia wymogi 
formalne oraz kryteria kwalifikowalności Programu (patrz załączniki 1.1-1.6). 

Jeśli warunki te nie są spełnione, wnioskodawca może jednorazowo poprawić wniosek 
jedynie w punktach, w odniesieniu do których poproszono o poprawę. Termin poprawienia 

rozpoczyna się w momencie wysłania do wnioskodawcy przez WS wezwania do 
korekty za pośrednictwem Jems i wynosi maks. 10 dni roboczych. 

W przypadku niespełnienia wszystkich wymogów formalnych oraz kryteriów 
kwalifikowalności Programu po upływie terminu na poprawki, wniosek zostaje 

odrzucony przez WS.  

Każdy wnioskodawca jest informowany przez WS o wyniku oceny na etapie 1. 

W etapie 1 oceniane są następujące elementy: 
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Tabela 13 Etap 1: Badanie wymogów formalnych i kwalifikowalności 

Etap 1: Badanie wymogów formalnych i kwalifikowalności Tak Nie 

Kryterium: Wymogi formalne dotyczące wniosku   

1.  Przed złożeniem wniosku odbyła się obowiązkowa konsultacja na podstawie projektu wniosku względnie szkicu projektowego.   

2.  Pakiet aplikacyjny jest kompletny.   

3.  Cały pakiet aplikacyjny złożono w języku polskim i niemieckim.   

Kwalifikowalność partnerstwa i partnerów   

4.  Spełnione są minimalne wymogi stawiane partnerstwu, tzn.:  

a) Co najmniej jeden partner projektu pochodzi z Brandenburgii i jeden z Polski.  

b) Lub: W przypadku jedynego partnera:  

aa) wnioskodawca jest transgraniczną osobą prawną lub EUWT, a wśród jego członków są partnerzy z co najmniej Brandenburgii i 
Polski. 

bb) wnioskodawca jest zarejestrowany w Brandenburgii lub w Polsce 

  

5.  Czy spełnione są co najmniej trzy spośród następujących czterech kryteriów współpracy, przy czym wspólne przygotowanie i realizacja są 
obowiązkowe: 

 wspólne przygotowanie, 

 wspólny personel, 

 wspólne finansowanie, 

 wspólna realizacja? 

  

6.  Jeżeli projekt wdrażany jest poza obszarem wsparcia bądź tylko po niemieckiej albo polskiej stronie obszaru wsparcia: Wpływy i 
korzyści dla obszaru wsparcia są określone we wniosku projektowym 

Nie 
dotyczy 

  

Specjalne kryteria kwalifikowalności poszczególnych celów szczegółowych   
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Etap 1: Badanie wymogów formalnych i kwalifikowalności Tak Nie 

7.  Czy specjalne kryteria kwalifikowalności celu szczegółowego są spełnione? (Weryfikacja zaplanowanych działań wg oddzielnego arkusza 
kontrolnego dla CS - zob. załącznik) 

  

8.  Wnioskowany projekt można przypisać do jednej z kategorii interwencji Programu   

Zgodność z DNSH   

9.  Czy projekt zawiera typy działań, które zostały już zidentyfikowane jako zgodne z DNSH w ocenie DNSH Programu?  

a) Jeśli tak, nie jest wymagana dalsza ocena. 

b) Jeśli nie, zgodność z DNSH została wykazana oddzielnie.  

  

Spełnienie kryteriów kwalifikowalności w odniesieniu do zasad horyzontalnych   

10.  Wnioskowany projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi: zrównoważony rozwój i ochrona środowiska, równość szans i 
niedyskryminacja, równość kobiet i mężczyzn, oraz z Kartą Praw Podstawowych UE 

  

Wymagania dotyczące kwalifikowalności finansowej   

11.  Czy planowane wydatki są kwalifikowalne z finansowego punktu widzenia, w szczególności w odniesieniu do zasad oszczędności i 
gospodarności? 

  

12.  Czy beneficjent wiodący zapewnia w swojej jednostce właściwe zarządzanie?    

13.  Czy potwierdzenie przez Partnera Wiodącego i partnerów projektu zdolności do zapewnienia własnego wkładu jest wiarygodne?   

Znaczenie z punktu widzenia pomocy publicznej/wyłączenie   

14.  Wnioskowany projekt nie ma znaczenia z punktu widzenia pomocy publicznej lub – w przypadku znaczenia z punktu widzenia pomocy 
publicznej - podlega wyłączeniu na mocy GBER lub jest objęty zasadą de minimis. 

  

Przeniesienie produkcji lub działalności produkcyjnej   
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Etap 1: Badanie wymogów formalnych i kwalifikowalności Tak Nie 

15.  Projekt nie obejmuje działań, które stanowiły część operacji podlegającej przeniesieniu produkcji w rozumieniu art. 2 pkt 27) 
rozporządzenia (UE) 2021/1060 lub które stanowiłyby przeniesienie działalności produkcyjnej w rozumieniu art. 65 ust. 1 lit. a) tego 
rozporządzenia 

  

Art. 258 TFUE   

16.  Działań przewidzianych w projekcie nie dotyczyła bezpośrednio uzasadniona opinia Komisji w sprawie naruszenia objęta zakresem art. 
258 TFUE, kwestionująca zgodność z prawem i prawidłowość wydatków lub wykonania 
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 Etap 2: Ocena merytoryczna 

Wnioski spełniające wszystkie wymogi formalne oraz kryteria kwalifikowalności są oceniane 
pod względem merytorycznym w drugim etapie przez WS przy wsparciu ekspertów w 
ramach przygotowań do wyboru projektu przez Komitet Monitorujący. 
Ocena merytoryczna oparta jest na systemie punktowym i odbywa się w dwóch kategoriach 

oceny:  

Kategoria „ocena jakościowa” uwzględnia znaczenie projektu, jego transgraniczną wartość 
dodaną i wkład w zasady horyzontalne, a także w dalsze strategie i podejścia do 
finansowania na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym.   

Kategoria „ocena wykonalności” koncentruje się na partnerstwie, harmonogramie prac 
projektu oraz na planowanych działaniach komunikacyjnych.  
Ocena przeprowadzana jest przez WS. Gdy konieczna jest specjalistyczna opinia, WS 

może wesprzeć się oceną ekspertów.  
Wyniki oceny wszystkich wniosków są zestawiane przez WS w formie listy 
rankingowej, w której wnioski o dofinansowanie projektu są ułożone zgodnie z 
wynikiem oceny. Komitet Monitorujący wybiera projekty na podstawie listy 
rankingowej. 

Lista rankingowa, na bazie której KM wybiera projekty zawiera zestawienie projektów, które 

uzyskały 

 co najmniej 50% możliwej do uzyskania liczby punktów w każdej z kategorii „ocena 

jakościowa” i „ocena wykonalności”  
oraz 

 co najmniej 50% możliwej do uzyskania liczby punktów w kategorii „Wartość 
transgraniczna” 
oraz 

 łącznie co najmniej 65% całkowitej liczby punktów możliwych do uzyskania. 

Są to projekty rekomendowane do dofinansowania. Rekomendacja może zawierać warunki, 
które muszą zostać wypełnione przez projektodawcę w określonym terminie.  

Jeśli KM zdecyduje się nie wybrać do dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu, na 
który dostępne są środki w danym naborze, musi to uzasadnić w odniesieniu do kryteriów 
wyboru projektów.   

Wnioski, dla których nie ma dostępnych środków w ramach danego naboru, będą 
zasadniczo odrzucane.   

Projekty, które uzyskały poniżej 65% całkowitej liczby punktów lub/i poniżej 50% możliwej do 
uzyskania liczby punktów w kategorii „Wartość transgraniczna” lub/i poniżej 50% w co 
najmniej jednej kategorii oceny są odrzucane przez WS. KM otrzymuje ich zestawienie do 
wiadomości. 
Projekty odrzucone, mogą być ponownie złożone w późniejszym terminie po kolejnym 
obowiązkowym spotkaniu konsultacyjnym.  
Nie ma jednak obowiązku przeprowadzania rozmowy doradczej w przypadku projektów 

odrzuconych, które zostały pozytywnie ocenione, a jedynie na które nie ma środków w 
danym naborze. 

Zatwierdzone przez Komitet Monitorujący kryteria wyboru projektów do oceny merytorycznej 
przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 14 Zestawienie kryteriów wyboru projektów – ocena merytoryczna 

  
Liczba pytań 
wiodących 

Maks. 

liczba 

punktów 

Kategoria „ocena jakościowa“  

1 

Znaczenie wnioskowanego projektu (wkład do CS/rezultatów projektu, logika interwencji, innowacyjność i 
możliwość przeniesienia) 
a) Jak silny jest związek pomiędzy głównym celem projektu a wybranym celem szczegółowym Programu we wniosku o 

dofinansowanie? (dopasowanie celu projektu do celu Programu, w tym adekwatność grup docelowych) (wniosek jako 
całość, szczególnie cz. C) 1- 5 pkt.  

b) W jakim stopniu rozwiązania zaproponowane w projekcie wydają się być właściwą odpowiedzią na wyzwania i szanse 
występujące na obszarze objętym Programem? (logika interwencji, w tym dotarcie do grup docelowych) (C.2.1, C.2.2, C. 

2.3, C.2.4) 1- 5 pkt.  

c) W jakim stopniu produkty projektu są jednoznacznie powiązane ze wskaźnikami produktu Programu? W jakim stopniu 

ich wkład w realizację wskaźników Programu jest realistyczny i wystarczający? W jakim stopniu wkład projektu w 
realizację wskaźników rezultatu na poziomie Programu jest realistyczny i wystarczający? (wkład w realizację 
wskaźników Programu) (C.4, C.5) 1- 5 pkt. 

d) W jakim stopniu budżet projektu jest proporcjonalny do proponowanego planu pracy, wyników projektu i wkładu projektu 
w osiągnięcie docelowych wskaźników Programu? (A.3, A.4, B.1.7, C.7.4) (stosunek kosztów do korzyści) 1- 5 pkt.  

e) W jakim stopniu podejście przyjęte w projekcie wykracza poza dotychczasowe praktyki w sektorze/obszarze 
Programu/kraju uczestniczącym? (C.2.2) (innowacyjność podejścia) 1- 5 pkt. 

f) W jakim stopniu projekt opiera się na operacjach już zrealizowanych i je dalej rozwija? W jakim stopniu projekt 

wykorzystuje istniejącą wiedzę lub doświadczenie ("lessons learned") z innych realizowanych projektów i/lub adaptuje 
już opracowane rozwiązania do wdrożenia w obszarze objętym Programem? (dalszy rozwój podejścia) (C.2.6, C 2.7) 1- 

5 pkt.   

g) W jakim stopniu główne rezultaty projektu mogą być wykorzystane poza partnerstwem projektowym i mogą być 
zaadaptowane i/lub dalej rozwijane przez inne organizacje/regiony/kraje poza obecnym partnerstwem? (możliwość 
przenoszenia) (C. 8.3) 1- 5 pkt.  

h) W jakim stopniu wnioskodawca wykazał w sposób merytorycznie zrozumiały, że produkty i efekty pozostaną dostępne 
po zakończeniu projektu i są, zwłaszcza w przypadku inwestycji, zabezpieczone instytucjonalnie i/lub finansowo? 
(długoterminowe rezultaty i trwałość) (C.4, C.5, C.8.1, C.8.2,) 1- 5 pkt. 

8 40 
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Liczba pytań 
wiodących 

Maks. 

liczba 

punktów 

2 

Wartość transgraniczna - KWP waga x2 

a) W jakim stopniu współpraca transgraniczna/partnerstwo jest niezbędna do osiągnięcia oczekiwanych celów i rezultatów 
projektu? (wniosek jako całość, szczególnie C.2.3, C.3, C.2.4) 1- 5 pkt.  

b) W jakim stopniu projekt przynosi korzyści obu stronom obszaru wsparcia?) (transgraniczna wartość dodana) (wniosek 
jako całość, szczególnie C.2.3, C.3, C.2.4; dla projektów realizowanych poza obszarem wsparcia lub tylko po 

niemieckiej lub polskiej stronie obszaru wsparcia: wraz z opisem korzyści dla obszaru objętego Programem). 1- 5 pkt. 

c) W jakim stopniu w projekcie realizowane są kryteria współpracy ? (Wniosek jako całość, zwłaszcza C7.5) 1-  5 pkt. 

 

3 15x2=30 

3 

Wkład w dalsze strategie i podejścia do finansowania na poziomie UE lub regionalnym 

a) W jakim stopniu projekt przyczynia się do realizacji szerszej strategii na jednym lub kilku poziomach polityki (UE / 
krajowym / regionalnym)?  (C 2.5) 1- 5 pkt.  

b) W jakim stopniu projekt uwzględnia możliwe synergie lub komplementarność z innymi, szczególnie finansowanymi przez 
UE projektami w polsko-niemieckim obszarze powiązań, np. projektami dofinansowanymi transnarodowo z EFRR i EFS, 
innymi Programami Interreg wzdłuż granicy polsko-niemieckiej (patrz w szczególności programy wymienione w rozdziale 
1.2 Programu) (C.2.6) 1- 5 pkt. 

2 10 

4 

Zasady horyzontalne 

Zrównoważony rozwój, równość szans i niedyskryminacja, równość płci 
a) W jakim stopniu projekt wnosi pozytywny wkład w realizację ponadprogramowej zasady równości szans i 

niedyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną, w szczególności w jakim stopniu zwraca się szczególną uwagę na potrzeby społeczności 
marginalizowanych i/lub grup wymagających szczególnej ochrony - (C.7.6) 1- 5 pkt. 

b) W jakim stopniu projekt wnosi pozytywny wkład w realizację ponadprogramowej zasady równości płci? - (C.7.6) 1- 5 pkt. 

c) W jakim stopniu projekt wnosi pozytywny wkład w realizację ponadprogramowej zasady zrównoważonego rozwoju? - 
(C.7.6) 1- 5 pkt. 

3 15 

Suma kategorii „ocena jakościowa“ 16 95 

Kategoria „wykonalność“ 
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Liczba pytań 
wiodących 

Maks. 

liczba 

punktów 

5 

Jakość partnerstwa (doświadczenia i zdolności /potencjał, właściwi partnerzy do realizacji celu projektu) 
a) W jakim stopniu partnerzy projektu posiadają doświadczenie i kompetencje w danym obszarze tematycznym oraz 

niezbędny potencjał do realizacji projektu? W jakim stopniu partnerzy projektu mogą zapewnić skuteczną realizację 
działań zaplanowanych w projekcie i osiągnąć rezultaty projektu?  (część B, C.3, C.4) 1- 5 pkt.  

b) W jakim stopniu role związane z zarządzaniem (działania i obowiązki) zostały jasno, odpowiednio i skutecznie 
rozdzielone pomiędzy partnerów projektu, a przepływ informacji pomiędzy partnerami został zabezpieczony? (B.1.6, C.4, 
C.7.1, C.7.4) 1- 5 pkt. 

2 10 

6 

Harmonogram prac w projekcie 

a) W jakim stopniu proponowane działania i produkty pośrednie są odpowiednie do osiągnięcia planowanych produktów i 
rezultatów projektu? (A.4 C.4, C.5) 1 - 5 pkt.  

b) W jakim stopniu działania i wykonane produkty pośrednie projektu (eng. deliverables) oraz produkty projektu w każdym 
pakiecie działań są ułożone w logicznej sekwencji czasowej i zgodnie z rolą partnera? (A.4, C.4) 1- 5 pkt. 

c) W jakim stopniu harmonogram jest realistyczny i przejrzysty? (A.5, C.4, C.6.) 1- 5 pkt.  

d) W jakim stopniu zrozumiałe są podejście i procesy zarządzania jakością i ryzykiem, w szczególności monitorowanie 
postępów, produktów i rezultatów projektu? (C.7.2, C.7.4) 1- 5 pkt.  

e) W jakim stopniu produkty są realistycznie osiągalne, weryfikowalne i mierzalne w okresie realizacji projektu? (C.4, C.6) 1- 

5 pkt. 

5 25 

7 

Komunikacja 

a) W jakim stopniu cele komunikacji pasują do każdego pakietu działań i przyczyniają się do realizacji celów szczegółowych 
projektu? W jakim stopniu wszystkie istotne grupy docelowe zostaną objęte zasięgiem odpowiednich kanałów i 
instrumentów, a wszyscy partnerzy są zaangażowani w działania? (C.4, C.7.3) 1- 5 pkt. 

b) W jaki sposób działania komunikacyjne przyczynią się do transferu rezultatów projektu?  (C.7.3, C.8.3) 1- 5 pkt. 

2 10 

Suma kategorii „wykonalność“ 9 45 

Suma łączna z obu kategorii 7 140 
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Przy przyznawaniu punktów za poszczególne pytania stosowane będą następujące 
kryteria oceny:  

5 (bardzo dobry) - Wniosek w pełni spełnia dane kryterium, a przedstawione informacje są 
wyczerpujące, jasne i spójne dla oceny kryterium;  

4 (dobry) - Wniosek dobrze spełnia przedmiotowe kryterium. Istnieją jednak drobne braki w 
przedłożonych informacjach (np. brakuje szczegółów w kilku częściach wniosku lub 
poświęcono niewiele miejsca na nieprzewidziane opóźnienia w harmonogramie);  

3 (dostateczny) - Wniosek dostatecznie spełnia przedmiotowe kryterium. Niektóre aspekty 
kryterium nie zostały jednak spełnione w oczekiwanym zakresie lub nie zostały opisane w 
sposób jasny lub wystarczająco szczegółowy (np. proponowanemu partnerstwu brakuje 
konkretnej wiedzy specjalistycznej w celu rozwiązania zidentyfikowanego wyzwania lub 
etapy realizacji nie są wystarczająco jasno określone na podstawie opisu w formularzu 
wniosku); 

2 (mierny) - Wniosek w słabym stopniu spełnia przedmiotowe kryterium. Wniosek wykazuje 

poważne braki w zakresie spełnienia właściwego kryterium i/lub przedstawione informacje są 
niskiej jakości (np. znaczenie i korzyści projektu nie są jasno uzasadnione, główne produkty 
nie są opisane wystarczająco jasno lub grupy docelowe nie są wystarczająco opisane);  

1 (niedostateczny) - Wniosek spełnia dane kryterium w niewystarczającym stopniu. Istnieją 
poważne braki w odniesieniu do różnych aspektów danego kryterium i/lub przedstawione 
informacje są bardzo niskiej jakości i/lub mocno niekompletne. 
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 Zawarcie umowy 

Z projektami wybranymi przez KM do dofinansowania zawarte zostają umowy o 
dofinansowanie. Umowy o dofinansowanie zawiera z partnerem wiodącym Bank 
Inwestycyjny Landu Brandenburgii (Investitionsbank des Landes Brandenburg, ILB) jako 

instytucja kontraktująca. ILB działa na zlecenie Instytucji Zarządzającej. Umowa o 
dofinansowanie stanowi podstawę prawną do realizacji projektu.  

Decyzje KM dotyczące wyboru projektów do dofinansowania przekazywane są partnerom 

wiodącym przez WS. Jeśli decyzja KM jest warunkowa, to weryfikacji tych warunków, które 
są wymagane do spełnienia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, dokonuje WS.  

Wypełnienie tych warunków następuje w określonym do tego celu przez WS terminie.  

Wniosek, który ewentualnie został dostosowany w wyniku wypełnienia warunków oraz 
ewentualnie inne dokumenty mające udokumentować spełnienie warunków, przekazywane 

są do WS za pomocą Jems przez Partnera Wiodącego.  

WS potwierdza partnerowi wiodącemu wypełnienie warunków, które były do spełnienia przed 
podpisaniem umowy o dofinansowanie.  

Jeśli w trakcie określonego terminu Partner Wiodący nie wykaże, iż warunki zostały 
spełnione, umowa o dofinansowanie nie będzie mogła zostać podpisana. 

Warunki dotyczące trwającego projektu uwzględnione zostają w umowie o dofinansowanie 
oraz weryfikowane są przez kontrolerów krajowych, względnie przez ILB jako instytucję 
kontraktującą. 

W celu zawarcia umowy Partner Wiodący otrzymuje od ILB jednostronnie podpisaną 
propozycję umowy. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez podpisanie jej przez Partnera 

Wiodącego. 

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się na stronie internetowej Programu. 

Wniosek o dofinansowanie wraz z zawartym w nim budżetem projektu jest częścią umowy o 
dofinansowanie i stanowi podstawę dla późniejszej weryfikacji i kontroli w trakcie realizacji 
projektu.   
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 Sprawozdawczość  
Każdy projekt jest zobowiązany do składania w regularnych odstępach czasu raportów ze 
stanu wdrożenia działań projektu i do rozliczania wydatków.  

Sprawozdawczość jest prowadzona online przez Partnera Wiodącego i partnerów projektu 
za pośrednictwem elektronicznego systemu monitorowania (Jems). Jems jest dostępny 
poprzez stronę internetową Programu lub bezpośrednio pod adresem: www.jems.interreg-

brandenburg-polska.eu.  

Instrukcja dotycząca składania raportów w systemie Jems znajduje się na stronie 

internetowej Programu. WS jest punktem kontaktowym w przypadku pytań i wątpliwości 
dotyczących sprawozdawczości. 

Aby uzyskać dostęp do modułu "Raportowanie" w Jems, musi zostać zawarta umowa o 

dofinansowanie projektu, a status projektu w Jems musi być ustawiony na 
„Zakontraktowany”. 

System Jems prowadzi partnerów projektu przez elektroniczny proces raportowania. Należy 
pamiętać, aby w trakcie wprowadzania danych systematycznie je zapisywać, aby w 
przypadku nagłego przerwania pracy ich nie utracić.  

Jems dzieli okresy realizacji projektu automatycznie na 6-miesięczne okresy 
sprawozdawczości. Ostatni okres sprawozdawczości może być krótszy.  

Następujące dwa warianty raportów, które są dostępne do wyboru w Jems, są 
wykorzystywane do raportowania działań i wydatków poniesionych w każdym okresie 
sprawozdawczym: 

1. wariant raportowania: raporty partnerskie składane przez każdego partnera 
projektu, 

2. wariant raportowania: raporty projektowe składane przez Partnera Wiodącego 

 Raport partnerski  

Raporty partnerskie są składane poprzez Jems najpóźniej w terminie 4 tygodni po 

zakończeniu danego okresu sprawozdawczego.  

Partner Wiodący zapewnia, że jego partnerzy projektu złożą własne raporty partnerskie na 

czas. Z tego powodu Partner Wiodący w Jems powinien mieć „prawo odczytu” raportów 

partnerskich wszystkich partnerów projektu (patrz instrukcja). 

Raporty partnerskie muszą być wypełnione w języku partnera. 

Formularz raportu partnerskiego w Jems zawiera pytania dotyczące postępów 
merytorycznych i poniesionych wydatków (w tym postępów w realizacji poszczególnych 
pakietów działań wraz z informacją o napotkanych problemach, informacją o osiągniętych 
wskaźnikach, informacją o udzielonych zamówieniach publicznych, wykazem wydatków).  

Na liście wydatków zawartej w formularzu raportu partnerskiego partnerzy projektu 

przedstawiają pojedyncze wydatki, których dokonali przy uwzględnieniu zasad 
kwalifikowalności opisanych w rozdziale 3.2 (Kwalifikowalność wydatków). Decydującym 
kryterium przyporządkowania wydatku do danego okresu sprawozdawczego jest dzień 
płatności, por. rozdział 3.2.7.3. Można uwzględniać w sprawozdaniu tylko te wydatki, które 
zostały opłacone w czasie trwania danego okresu sprawozdawczego. Odstępstwa trzeba 

uzgadniać z właściwym kontrolerem krajowym z art. 46. Wydatki są wpisywane w języku 

https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/jems/
https://www.jems.interreg-brandenburg-polska.eu/no-auth/login
https://www.jems.interreg-brandenburg-polska.eu/no-auth/login
https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/pobieranie/
https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/pobieranie/
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partnera projektu, który je poniósł, tj. w języku polskim albo niemieckim. Polscy partnerzy 
projektu mogą rejestrować wydatki w systemie Jems albo w PLN, albo w EUR, w zależności 
od waluty dokonanego wydatku.  

Przy pierwszym złożeniu raportu Jems automatycznie przelicza wydatki w PLN na EUR. 
Podstawą przeliczenia są co miesiąc ustalane kursy, dostępne w bazie danych InforEuro 
Komisji Europejskiej:  

https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-

contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pl 

W przypadku niemieckich partnerów projektu wydatki rozliczane są tylko w EUR, nawet jeśli 
zostały one poniesione w innej walucie. Dlatego zaleca się uzgodnić ze zleceniobiorcami z 
krajów spoza strefy euro, jak np. z Polski, aby płatność za fakturę nastąpiła w EUR.  

Raporty partnerskie są sprawdzane przez kontrolera krajowego z art. 46 (tzw. certyfikacja). 

Kontrolerzy z art. 46 potwierdzają kwalifikowane wydatki poprzez zakończenie procesu 
kontroli i ustawienie statusu „scertyfikowany” w Jems. .  

Wraz ze złożeniem raportu partnera nie ma konieczności załączania dokumentów w Jems w 
celu udokumentowania poniesionych wydatków. Dokumenty te powinny znajdować się u 
partnera projektu gotowe do okazania. W ramach kontroli wydatków zawartych w raportach 

partnerskich partnerzy projektu są odrębnie proszeni przez kontrolerów krajowych z art. 46 o 
przedłożenie za pomocą systemu Jems dowodów i dokumentów. 

Do sprawozdawczości projektów, dla których zatwierdzono metodę draft budget, stosuje 

się odrębne przepisy - patrz rozdział 3.2.21. 

 Raport projektowe  

Partner Wiodący sporządza dla każdego okresu sprawozdawczego minimum jeden raport 

projektowy.  

Raport projektowy składany jest poprzez Jems najpóźniej w terminie 2 tygodni po 

scertyfikowaniu wszystkich raportów partnerskich. 

Raporty projektowe muszą być sporządzone w języku polskim i niemieckim. 

Formularz raportu projektowego w Jems zawiera pytania dotyczące merytorycznego i 
finansowego postępu całego projektu. W części merytorycznej Partner Wiodący przedstawia 
sprawozdanie z realizacji całego projektu ze wskazaniem najważniejszych zrealizowanych 
działań wraz z działaniami promocyjnymi i ewentualnie napotkanymi problemami i 
sposobami, w jaki zostały one rozwiązane. Partner Wiodący podaje konkretne wartości 
wskaźników produktu i rezultatu, czas ich osiągnięcia, najpóźniej jednakże w ramach 

ostatniego raportu o projekcie.  

W celu dokonania sprawozdawczości finansowej do raportu projektowego dołącza się 
certyfikaty wszystkich partnerów projektu, które zostały wystawione w Jems przez 
kontrolerów krajowych z art. 46 za dany okres sprawozdawczy.  

Do sprawozdawczości projektów, dla których zatwierdzono metodę draft budget, stosuje 

się odrębne przepisy – patrz rozdział 3.2.21.

https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pl
https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pl
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 Wskaźniki rezultatu po zakończeniu projektu i trwałość projektu 

 Wskaźniki rezultatu po zakończeniu projektu 

Osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu jest możliwe również w ciągu jednego roku 
po zakończeniu projektu: RCR77, RCR79, RCR81, RCR84, RCR85, RCR104.  

W tym celu we wniosku o dofinansowanie muszą Państwo zaznaczyć odpowiednią opcję 
przy danym wskaźniku rezultatu. 

Szczegóły dotyczące zasad monitorowania i potwierdzania osiągnięcia tych wskaźników 
zostaną określone w umowie o dofinansowanie. 

 Trwałość projektu  

Partnerzy projektu są zobowiązani do zapewnienia trwałości projektu. Oznacza to, że 
oddziaływanie projektu musi być utrzymane nawet po zakończeniu okresu realizacji 
określonego w umowie o dofinansowanie. Informacje na temat trwałości muszą być zawarte 
m.in. we wniosku. 

2.7.2.1 Projekty z inwestycjami w infrastrukturę lub inwestycjami produkcyjnymi 

Partnerzy projektu, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków EFRR na inwestycje w 

infrastrukturę bądź inwestycje produkcyjne6, muszą zapewnić, że w okresie 5 lat od płatności 
końcowej na rzecz Partnera Wiodącego nie zajdzie w odniesieniu do tych działań żadna z 
poniższych okoliczności  

a) zaprzestanie lub przeniesienie działalności produkcyjnej poza region na poziomie 
NUTS 2, w którym dany projekt otrzymał wsparcie,  

b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub 
podmiotowi publicznemu nienależną korzyść,  

c) istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jej cele lub warunki wdrażania, 
mogąca doprowadzić do naruszenia pierwotnych celów operacji.  

W przypadku projektów, dla których wsparcie udzielane jest na podstawie przepisów o 

pomocy państwa, okres trwałości ustala się zgodnie z tymi przepisami.  

2.7.2.2 Trwałość w innych projektach 

Umowa o dofinansowanie może zawierać dalsze regulacje dotyczące trwałości wynikające 
ze specyfiki projektu. 

2.7.2.3 Obowiązki partnerów 

Partner Wiodący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania WS o wszelkich 
okolicznościach mogących mieć wpływ na nieutrzymanie trwałości projektu.  

Umowa partnerska powinna regulować odpowiedzialność poszczególnych partnerów 
projektu za utrzymanie trwałości projektu.  

Wszyscy partnerzy projektu są zobligowani do wyznaczenia osoby do kontaktu, która będzie 
uprawniona do pracy w systemie Jems w trakcie całego okresu trwałości. 

                                                
6 Inwestycje w kapitał stały lub w zasoby niematerialne przedsiębiorstwa korzystającego z 
dofinansowania, które są wykorzystywane do wytwarzania dóbr i usług i tym samym przyczyniają się 
do wzrostu dochodu danego przedsiębiorstwa i jego zatrudnienia. 
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2.7.2.4 Niedochowanie trwałości 

Niedochowanie obowiązku zapewnienia trwałości projektu może oznaczać konieczność 
zwrotu po zakończeniu projektu środków otrzymanych na realizację projektu, proporcjonalnie 
do okresu niezachowania obowiązku trwałości. 

 Zmiany w projektach – procedura 

PUNKT ZOSTANIE UZUPEŁNIONY  



 

101 

3 Część 3: Kwalifikowalność  

 Kwalifikowalność projektów 

 Cel finansowania i podstawa prawna 

Dofinansowanie z Programu Interreg VI A Brandenburgia-Polska przyznawane jest na 

projekty transgraniczne zgodnie z rozporządzeniem ogólnym7, rozporządzeniem EFRR8 oraz 

rozporządzeniem Interreg9, postanowieniami Programu i kryteriami ustalonymi przez Komitet 

Monitorujący.  

Program jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) w ramach celu ”Europejska Współpraca Terytorialna” (Interreg). 

Nadrzędne cele programów Interreg stanowią podejmowanie wyzwań, które występują w 
obszarze przygranicznym po obu stronach i wymagają wspólnych rozwiązań, a także 
wspólne rozwijanie potencjałów obszarów przygranicznych. Transgraniczność powinna 
zatem przenikać wszystkie fazy projektu. Ponadnarodowa współpraca powinna prowadzić do 
trwałych wspólnych korzyści. Rezultaty projektu powinny przyczyniać się do społecznego 
i/lub gospodarczego rozwoju obszaru wsparcia i przynosić jednoznaczną wartość dodaną po 
obu stronach granicy. Rezultaty, będące efektem realizacji danego celu projektu, powinny 

być możliwe do osiągnięcia wyłącznie, wzgl. w decydującej mierze, dzięki transgranicznej 
współpracy partnerów projektu.  

Cele szczegółowe Programu Interreg VI A Brandenburgia-Polska opisane są w dokumencie 
Programu oraz w rozdziale 1.7 Projekty dofinansowane z Programu muszą wnosić wkład w 
osiągnięcie jego celów szczegółowych. 

Projekt musi być możliwy do przypisania do jednej z kategorii interwencji Programu.  

Decyzję o wyborze projektów podejmuje Komitet Monitorujący zgodnie z ustalonymi przez 
niego kryteriami i w ramach dostępnych środków budżetowych. Wnioskodawcom nie 
przysługują roszczenia o przyznanie dofinansowania. 

Kwalifikowalność wydatków upływa w dniu 31.12.2029 r. 

 Rodzaj i zakres dofinansowania 

Dofinansowanie z EFRR wynosi maksymalnie 80% kwalifikowalnych wydatków poniesionych 

przez beneficjenta w ramach projektu (tzw. kwalifikowalnych wydatków całkowitych). 

Udzielane jest ono jako bezzwrotna dotacja.  

 Partnerzy projektu 

Projekty musza być realizowane na jeden z dwóch sposobów: 

 w ramach partnerstwa projektowego (patrz rozdział 3.1.4.1)  

 lub przez jedynego partnera projektu (patrz rozdział 3.1.5) 

 Projekty realizowane w ramach partnerstwa projektowego 

Projekty takie realizowane są przez więcej niż jednego partnera. 

                                                
7 Rozporządzenie (UE) 2021/1060 
8 Rozporządzenie (UE) 2021/1058 
9 Rozporządzenie (UE) 2021/1059 
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3.1.4.1 Partnerzy 

W projektach realizowanych w ramach partnerstwa projektowego musi znaleźć się 
przynajmniej jeden partner z Brandenburgii i jeden z Polski. Co najmniej jeden z nich musi 

otrzymywać dofinansowanie w ramach projektu. 

Partnerami mogą być osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, niebędące osobami 
prawnymi a posiadające zdolność prawną. Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania 

do partnerów stowarzyszonych.  

Podmiot biorący udział w projekcie jest uznawany za partnera projektu tylko wówczas, gdy 
jego rola jest dokładnie i jasno zdefiniowana w ramach partnerstwa i w działaniach projektu. 

Skład partnerstwa należy dobrać odpowiednio do zakresu tematycznego i celu projektu. 

Partnerami są zarówno podmioty, które otrzymują dofinansowanie z programu (dalej 
nazywani beneficjentami), jak i podmioty, które uczestniczą w projekcie, ale nie otrzymują 
dofinansowania (dalej nazywani partnerami stowarzyszonymi).  

Partnerstwo projektu może składać się z maksymalnie 10 beneficjentów. 

Partnerzy stowarzyszeni są zazwyczaj ważnymi uczestnikami projektu, których 

zaangażowanie może usprawnić planowanie i realizację projektu. Mogą oni pomóc w 
utrzymaniu i utrwaleniu wyników projektu oraz pomóc w ich multiplikacji. 

3.1.4.2 Współpraca partnerów  
Współpraca partnerów w projekcie opiera się na następujących zasadach: 

(1) Wspólne opracowanie: Wszyscy partnerzy muszą być zaangażowani w proces 
rozwoju idei w projekt, a następnie podjąć decyzję: 

 jakie rezultaty chcą wspólnie osiągnąć, 

 jakie zadania będą wykonywać razem, 

 co wnosi do projektu każdy partner (kapitał ludzki, zasoby finansowe, wiedza i 
doświadczenie itd.), 

  jakich korzyści oczekuje każdy partner. 

(2) Wspólna realizacja: Partnerzy muszą współpracować podczas wdrażania projektu, a 
w tym czasie: 

 realizować zadania zgodnie z ustalonymi obowiązkami, 

 tworzyć wspólne rozwiązania projektowe pozwalające na osiągnięcie założonych 
celów i rezultatów, 

 unikać dublowania pracy, 

 wspólnie decydować, czy postęp projektu jest odpowiedni i co ewentualnie należy 
zmienić. 

(3) Wspólny personel: Partnerzy zapewniają wspólny personel, który zajmuje się 
opracowaniem oraz wspólną realizacją projektu. 
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(4) Wspólne finansowanie: Partnerzy wnoszą do projektu środki finansowe i 
wykorzystują je do realizacji celów projektu. Dlatego budżet projektu podzielony jest na 

zadania i partnerów. 

WAŻNE: Partnerzy obowiązkowo wspólnie opracowują i wspólnie realizują projekt. Z 
pozostałych dwóch zasad partnerzy projektu muszą zastosować przynajmniej jedną. 

3.1.4.3 Zasada Partnera Wiodącego 

Projekty w programie są realizowane zgodnie z zasadą Partnera Wiodącego10. Oznacza to, 

że w każdym projekcie jeden z partnerów musi zostać wyznaczony do pełnienia roli Partnera 
Wiodącego.  

Partner Wiodący jest odpowiedzialny za rzeczową i finansową realizację całego projektu. 

Szczegółowe prawa i obowiązki wynikające z pełnienia tej roli Partner Wiodący przyjmuje na 
siebie podpisując umowę o dofinansowanie projektu.  

3.1.4.3.1 Główne obowiązki Partnera Wiodącego  

Projekt jest przygotowywany w porozumieniu i we współpracy pomiędzy partnerami projektu, 
a następnie w imieniu wszystkich partnerów Partner Wiodący składa wniosek o 
dofinansowanie poprzez Jems. Partner Wiodący koordynuje współpracę pomiędzy 
partnerami w czasie naboru i komunikuje się z WS w trakcie oceny projektu.  

Po zatwierdzeniu projektu przez KM, Partner Wiodący, w imieniu wszystkich partnerów, 
podpisuje umowę o dofinansowanie z ILB. 

Podczas realizacji projektu głównym zadaniem Partnera Wiodącego jest koordynacja całości 
działań oraz zapewnienie należytego zarządzania finansowego i realizacji projektu. 

Niezwykle ważna jest regularna komunikacja i wymiana informacji w ramach partnerstwa.  

Partner Wiodący zobowiązany jest do: 

 Przygotowania i podpisania ze wszystkimi partnerami projektu porozumienia 

partnerskiego (dostępne na stronie Programu), określającego m.in. prawa i obowiązki 
partnerów projektu, gwarantującego należyte zarządzanie finansami11 projektu oraz 

regulującego postępowanie w przypadku kwot nienależnie wypłaconych12.  

 Złożenia podpisanego porozumienia partnerskiego najpóźniej wraz z 1. raportem 
projektowym. 

 Przyjęcia odpowiedzialności za zapewnienie wdrożenia całego projektu13, obejmuje to 

m.in.: 

 złożenie wniosku o dofinansowanie,  

                                                
10 Art. 23 Rozporządzenia Interreg; zasada ta nie dotyczy FMP oraz EUWT kwalifikowalnego jako 
wnioskodawca w programie. 
11 Zasada należytego zarządzania finansami określona jest w rozdziale 7 Rozporządzenia o budżecie 
ogólnym nr 2018/1046. Zasada ta mówi, że środki wykorzystuje się zgodnie z zasadami oszczędności, 
wydajności i skuteczności. Zasoby wykorzystywane przez instytucję w celu wykonywania jej 
działalności powinny być udostępniane w odpowiednim czasie, we właściwej ilości i jakości oraz po 
najlepszej cenie. Zasada wydajności wiąże się z jak najkorzystniejszą relacją pomiędzy 
wykorzystanymi zasobami a osiągniętymi wynikami. Zasada skuteczności wiąże się z osiągnięciem 
określonych celów oraz zamierzonych rezultatów.   
12 Rozporządzenie Interreg art. 26 ust.1 lit. (a).   
13 Rozporządzenie Interreg art. 26 ust. 1 lit. (b).   

https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/pobieranie/


 

104 

 podpisanie umowy o dofinansowanie z ILB i poinformowanie o tym partnerów,  

 ustanowienie i utrzymanie efektywnego i sprawnego systemu realizacji projektu, 

np. zagwarantowanie efektywnego wykorzystania zasobów projektu (ludzkich, 

finansowych, wiedzy i ekspertyzy itp.),  

 koordynację działań (podział budżetu i zadań) pomiędzy partnerami oraz 
zapewnienie, że działania są realizowane,  

 zapewnienie sprawnej wymiany informacji pomiędzy partnerami przede wszystkim 
w zakresie realizacji projektu, wymogów programu, informacji przekazywanych 

przez WS/IZ,  

 reprezentowanie projektu i partnerów w kontaktach z WS i IZ, oraz ILB jako 

instytucją kontraktującą,  

 zapewnienie, że projekt jest realizowany zgodnie z planem działań (tj. 
harmonogramem rzeczowym oraz harmonogramem finansowym), w 

szczególności, że planowane produkty projektu zostały zrealizowane,  

 raportowanie o postępie rzeczowym i finansowym przez Jems do WS,  

 monitorowanie planu wydatków i kosztów, zarówno na poziomie projektu, jak i 

poszczególnych partnerów,  

 udostępnianie dokumentów źródłowych niezbędnych dla kontroli z art. 46 i 
płatności.  

 Zapewnienia, że wydatki partnerów projektu przedstawione do refundacji:  

 zostały zapłacone w okresie wdrażania projektu i odpowiadały działaniom 
uzgodnionym między wszystkimi partnerami oraz były zgodne z umową o 
dofinansowanie;  

 zostały zweryfikowane i potwierdzone przez właściwego kontrolera krajowego;  

 zostały dotrzymane obowiązki informacyjne i promocyjne dotyczące informowania 
o wsparciu z UE;  

 po otrzymaniu refundacji – do niezwłocznego przekazania środków partnerom 
projektu w odpowiedniej wysokości w EUR (bez potrącania żadnych kwot) 

 przyjęcia odpowiedzialności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w 
zadeklarowanych wydatkach oraz zwrotu środków z tytułu ewentualnych 
nieprawidłowości, również tych stwierdzonych u innych partnerów projektu; 

 archiwizacji dokumentacji projektowej.  

3.1.4.4 Główne obowiązki partnerów projektu  

Partnerzy projektu zobowiązani są do:  

 złożenia podpisanego porozumienia partnerskiego najpóźniej wraz z 1. raportem 
partnerskim, 

 realizacji zakładanych działań i produktów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 
oraz porozumieniem partnerskim,  

 zapewnienia trwałości produktów,  
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 przekazywania WS i ILB informacji i materiałów o stanie realizacji projektu w 
wyznaczonym przez niego terminie i w odpowiedniej wymaganej formie, 

 przyjęcia odpowiedzialności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w 
zadeklarowanych wydatkach,  

 zwrotu do partnera wiodącego kwot nienależnie wypłaconych zgodnie z podpisanym 
porozumieniem partnerskim,  

 zapewnienia informacji o projekcie (informacja i promocja) zgodnie z zasadami 

Programu,  

 archiwizacji dokumentacji projektowej,  

 wspierania Partnera Wiodącego w wypełnianiu jego obowiązków,  

 dostarczenia odpowiednim organom uprawnionym do kontroli projektu (w 

szczególności kontrolerom z art. 46, WS, IA, KE), dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia kontroli i poświadczenia wydatków oraz zapewnienia dostępu do 
swojej siedziby i/lub miejsca realizacji projektu w celu przeprowadzenia kontroli na 

miejscu. 

 udostępniania w miarę możliwości ogółowi społeczeństwa rezultatów badań i innych 
prac naukowych wynikających z projektu, np. poprzez publikacje. 

Partner Wiodący jest jednocześnie partnerem projektu i w tym zakresie jest zobowiązany do 
wykonywania powyższych zadań, poza tymi, które regulują wyłącznie obowiązki partnera w 

stosunku do Partnera Wiodącego. 

 Projekty realizowane przez jedynego partnera 

Transgraniczny podmiot prawny lub EUWT mogą być jedynym partnerem projektu Interreg 
pod warunkiem, że wśród członków tego podmiotu prawnego lub EUWT znajdują się 
partnerzy z co najmniej Brandenburgii i Polski. 

Jedyny partner musi być zarejestrowany albo w Niemczech albo w Polsce. 

Obowiązki zapisane w rozdziale 3.1.4.3 stosowane są odpowiednio do jedynego partnera 
projektu. 

 Partnerzy projektu spoza terytorium Brandenburgii i Polski 

Udział w projekcie beneficjentów mających siedzibę poza terytorium Brandenburgii lub Polski 
wymaga zgody Instytucji Zarządzającej. Instytucja Zarządzająca może uzależnić swoją 
zgodę od tego:  

- czy dane państwo, w którym ma siedzibę beneficjent, pisemnie oświadczy ze zwróci 
ono wszelkie kwoty nienależnie wypłacone14 temu beneficjentowi, 

- albo że partner projektu przedstawi gwarancję banku lub innej instytucji finansowej na 
odpowiednią kwotę odpowiadającą przyznanym środkom Interreg. 

                                                
14 Zgodnie z art. 52 ust. 2 rozporządzenia Interreg   
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 Wpływ projektu na obszar wsparcia i miejsce realizacji (lokalizacja geograficzna 
projektów)   

Projekty muszą przynosić korzyści dla obszaru wsparcia i jego mieszkańców. Korzyści te są 
oceniane miarą wkładu w osiągnięcie celów szczegółowych Programu. 

Co do zasady dofinansowywane są projekty realizowane na obszarze wsparcia po obu 
stronach granicy.  

Projekt realizowany tylko po jednej stronie obszaru wsparcia lub w całości lub częściowo 
poza obszarem wsparcia, może być finansowany pod warunkiem, że wykaże we wniosku o 
dofinansowanie pozytywne efekty i jednoznaczne korzyści działań realizowanych poza 
obszarem wsparcia dla obszaru wsparcia.  

Wybór takiego projektu przez KM wymaga zgody IZ.  

 Właściwe zarządzanie  
Dofinansowanie będzie przyznawane wyłącznie beneficjentom, którzy zapewniają właściwie 
zarządzanie swoją jednostką. Kryterium to obejmuje działanie zgodne z prawem oraz 
właściwą kondycję finansową danej jednostki. Ma ono uwiarygodnić rzetelność 
wnioskodawcy, która jest wskaźnikiem właściwego wykorzystania i rozliczenia 
dofinansowania. 

 Zabezpieczenie całości finansowania 

Partnerzy projektu muszą zapewnić całościowe finansowanie projektu oraz płynność 
finansową, aby projekt mógł być realizowany/ukończony na czas.  

Całościowe finansowanie projektu oznacza, że zapewniony musi być: 

 wkład własny partnerów projektu, 

 finansowanie wydatków powstałych w projekcie, ale nie kwalifikowalnych zgodnie z 
zasadami programu, 

 prefinansowanie wydatków dofinansowanych w ramach projektu. 

W programie obowiązuje zasada refundacji kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez 

beneficjentów w danym okresie sprawozdawczym. Oznacza to, że dofinansowanie 

wypłacane jest Partnerowi Wiodącemu po złożeniu raportu projektowego (podsumowanie 
wszystkich raportów partnerskich wraz z certyfikatami - patrz rozdział 2.6) po potwierdzeniu 

kwalifikowalności wydatków przez odpowiedniego kontrolera krajowego.  

Partnerzy, którzy wnoszą do projektu środki finansowe, muszą zatem posiadać zdolność do 
prefinansowania wydatków w projekcie. Należy to potwierdzić w momencie składania 
wniosku projektowego i przedstawić odpowiednie dokumenty przed zawarciem umowy o 

dofinansowanie. 

Jeżeli wkład własny partnerów projektu ma być zapewniony w formie pieniężnej, to przed 
podpisaniem umowy o dofinansowanie należy przedstawić wiarygodne dokumenty 
potwierdzające zdolność (plany budżetowe, zobowiązania kredytowe itp.) danego partnera 

do sfinansowania przypadającego na niego wymaganego wkładu własnego, wydatków 
niekwalifikowalnych oraz prefinansowania wydatków.  

W przypadku niepieniężnego wkładu własnego (wkład rzeczowy w postaci nieodpłatnej pracy 
wolontariuszy) obowiązują zapisy rozdziału 3.2.7.2. 
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Partnerzy realizujący zadania infrastrukturalne, muszą także zagwarantować środki na 
bieżące utrzymanie i eksploatację infrastruktury w czasie realizacji oraz w okresie trwałości 
projektu. 

Całkowite finansowanie musi być wykazane w budżecie projektu - patrz także rozdział 3.2.2. 

Stronie kosztowej budżetu musi odpowiadać strona finansowa, która pokazuje, w jaki sposób 
poniesione koszty są w 100% finansowane. Na finansowanie składa się dofinansowanie 
Interreg, którego wysokość określa stopa dofinansowania ustalona w umowie o 
dofinansowanie oraz części składowe współfinansowania od partnerów projektu. 

Prócz środków partnera można wnieść jako współfinansowanie również środki podmiotów 
trzecich (np. od narodowych organów, władz lub z narodowych programów finansowania). 
Zasadniczo należy je udokumentować w momencie składania wniosku przedkładając 
decyzję o dofinansowaniu bądź potwierdzenie przez odpowiedni podmiot udzielający 
wsparcia. Jeśli nie jest to możliwe, w drodze wyjątku można przedłożyć przy składaniu 
wniosku dowód na to, że wniosek o dofinansowanie ze strony podmiotów trzecich został 
złożony. Jeżeli decyzja podmiotu trzeciego o dofinansowaniu jest podejmowana dopiero po 
złożeniu wniosku do programu Interreg, wybór wniosku Interreg do dofinansowania może 
nastąpić wyłącznie z nałożeniem warunku, że środki finansowe pochodzące od podmiotów 
trzecich zostaną zatwierdzone. Wówczas przed zawarciem umowy o dofinansowanie z 
Partnerem Wiodącym należy złożyć odpowiednie potwierdzenie o dofinansowaniu przez 
pomiot trzeci.  

Wykluczone jest współfinansowanie ze środków UE. 

Partnerzy projektu, którzy otrzymują dofinansowanie z programu Interreg jako pomoc 
publiczną, muszą przestrzegać specjalnych wymogów przy współfinansowaniu ze środków 
osób trzecich (zasady kumulacji, patrz Część 8). 

 Etapy realizacji projektu 

Projekty mają następujące etapy, z którymi wiążą się m.in. odpowiednie sposoby rozliczania 
wydatków(patrz rozdział 3.2.5): 

(1) Przygotowanie projektu 

Etap ten obejmuje wszelkie działania podjęte dla opracowania wniosku o dofinansowanie. 
Zasady kwalifikowalności kosztów przygotowawczych są opisane w rozdziale 3.2.19. Etap 

ten kończy się wraz z rozpoczęciem okresu realizacji projektu. 

(2) Realizacja projektu (okres realizacji) 

Na tym etapie realizowane są działania określone we wniosku o dofinansowanie.  

Wszystkie działania projektowe muszą zostać zakończone oraz zapłacone w trakcie tego 
etapu i muszą prowadzić do osiągnięcia założonych produktów (z wyłączeniem niektórych 
wskaźników rezultatu - patrz rozdział 2.7.1).  

Okres realizacji może rozpocząć się najwcześniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie 
w Jems (data rozpoczęcia projektu)  

Co do zasady, za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się zawarcie umowy dostawy lub o 
świadczenie usług, którą można przypisać do realizacji lub datę pierwszego wydatku w 
przypadku zamówień, które nie wymagają umowy.  
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Zakup i przygotowanie terenu (np. rozbiórka budynków, niwelacja terenu) nie są uznawane 
za rozpoczęcie projektu, chyba że koszty te mają być objęte dofinansowaniem. 

Za rozpoczęcie realizacji projektu nie uznaje się umów o pracę zawartych przez partnera 

projektu z pracownikami przed złożeniem wniosku. Jako wydatki kwalifikowalne zaliczane 

będą tylko koszty osobowe bezpośrednio związane z projektem i ponoszone od początku 
projektu.  

Do czasu zawarcia umowy o dofinansowanie wszelkie działania prowadzone są na 
własne ryzyko partnerów projektu.  

Z datą rozpoczęcia projektu rozpoczyna się okres kwalifikowalności wydatków związanych z 
realizacją projektu. Zasady kwalifikowalności muszą być przestrzegane od początku 
realizacji projektu. 

Daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu będą określone w umowie o 
dofinansowanie.  

Podaną we wniosku datę rozpoczęcia projektu precyzuje się przed podpisaniem umowy o 
dofinansowanie z ILB. Daty rozpoczęcia nie można zmienić po podpisaniu umowy o 
dofinansowanie. 

Do daty zakończenia realizacji projektu muszą być zrealizowane wszystkie działania 
merytoryczne w projekcie oraz dokonane wszystkie płatności ze strony partnerów projektu (z 

wyjątkiem: tak zwanych następczych płatności, patrz rozdział 3.2.5). Data ta jest datą końca 
okresu kwalifikowalności wydatków związanych z realizacją projektu. W uzasadnionych 
przypadkach data zakończenia realizacji projektu może ulec zmianie (zgodnie z procedurą 
zmian w projekcie).  

Okres realizacji projektu, co do zasady, nie powinien przekraczać 36 miesięcy.  

Jeśli wnioskowany czas trwania projektu przekracza 36 miesięcy, Partner Wiodący musi to 
uzasadnić we wniosku o dofinansowanie (C.7.1). Decyzję o długości trwania projektu 
podejmuje Komitet Monitorujący.  

Planując zakończenie projektu partnerzy projektu powinni uwzględnić czas potrzebny na 
wykonanie ostatnich płatności oraz czynności związanych z jego zamknięciem. 

(3) Rozliczenie końcowe projektu 

Etap ten obejmuje złożenie końcowych raportów przez partnerów do właściwych kontrolerów 
oraz złożenie końcowego wniosku o płatność przez Partnera Wiodącego poprzez Jems, 

Zasady kwalifikowalności kosztów zakończenia projektu są opisane w rozdziale 3.2.20. 

 Zasady horyzontalne  

W ramach projektów partnerzy projektu zobowiązani są do przestrzegania czterech zasad 
horyzontalnych określonych w art. 9 rozporządzenia ogólnego.  

Zasady te są bliżej opisane w rozdziale 2.2.5. 

 Wyłączenie z finansowania 

Następujące projekty są wyłączone z finansowania:  

- Projekty obejmujące działania, które stanowiły część operacji podlegającej 
przeniesieniu produkcji w rozumieniu art. 2 pkt 27 rozporządzenia (UE) 2021/1060 
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lub stanowiłyby przeniesienie działalności produkcyjnej w inne miejsce w rozumieniu 
art. 65 ust. 1 lit. a tego rozporządzenia,  

- Projekty, których dotyczyła bezpośrednio uzasadniona opinia Komisji w sprawie 
naruszenia objęta zakresem art. 258 TFUE, kwestionująca zgodność z prawem i 
prawidłowość wydatków lub wykonania operacji. 
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 Kwalifikowalność wydatków 

 Hierarchia przepisów dotyczących kwalifikowalności wydatków 

Kwalifikowalność wydatków jest określana na podstawie następujących przepisów: 

1. przepisy UE zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami (patrz rozdział 1.2), 

2. zasady Programu określone w tym Podręczniku, 

3. przepisy krajowe, regionalne lub lokalne (w tym instytucjonalne). 

Artykuł 63 rozporządzenia (UE) 2021/1060, jak również art. 37 rozporządzenia (UE) 
2021/1059 ustanawiają pierwszeństwo zasad kwalifikowalności określonych w przepisach 
unijnych. W programie można określić dodatkowe zasady kwalifikowalności. Zarówno 
zasady UE, jak i dodatkowe zasady Programu zostały ujęte w niniejszym Podręczniku. W 
sprawach nieobjętych powyższymi zasadami stosuje się przepisy krajowe obowiązujące w 
miejscu poniesienia wydatku. Ponieważ przepisy te stanowią powszechnie obowiązujące 
prawo, nie zostały one powtórzone w Podręczniku. 

 Budżet projektu – zasady ogólne 

Budżet projektu opiera się na działaniach, które są niezbędne i odpowiednie dla projektu 

(patrz rozdział 3.1.9 dotyczący całkowitego finansowania projektu). 

Przygotowanie budżetu projektu wymaga zaangażowania wszystkich partnerów w prace 
przygotowawcze projektu i w sporządzenie wniosku o dofinansowanie. Każdy koszt 
planowany w projekcie musi być przypisany do konkretnego partnera projektu.  

Każdy partner powinien w ramach przygotowania projektu oszacować koszty działań, które 
będzie podejmował. Kwoty te należy podać we wniosku projektowym w EUR i 
przyporządkować do poszczególnych kategorii kosztów. Przy przeliczaniu kwot w innych 

walutach (np. w PLN) na EUR należy stosować jednolity kurs (dla wszystkich partnerów 
projektu we wniosku o dofinansowanie), który można uzasadnić w oparciu o informacje 
posiadane w okresie tworzenia wniosku i/lub długoterminowe analizy kursu EUR. Zasady 

dot. przeliczania wydatków na EUR na etapie rozliczania projektu przedstawiono w rozdziale 

2.6.1. 

W ramach Programu nie przewiduje się ponoszenia kosztów dzielonych, tzn. 
proporcjonalnego finansowania kosztów poniesionych przez jednego partnera przez innych 

partnerów projektu. Wspólnie realizowane działania oznaczają, że każdy z partnerów 
projektu może przedstawić umowy i faktury za swoją część działań. 

Wydatki poniesione przez partnerów projektu są raportowane w formie sprawozdań do 
odpowiedzialnego kontrolera zgodnie z art. 46 Rozporządzenia Interreg jako tzw. kontroler 
krajowy. Raporty mają być zazwyczaj składane co 6 miesięcy przez Jems (patrz rozdział 
2.6). Kontroler sprawdza kwalifikowalność wydatków. Wydatki potwierdzone jako 
kwalifikowalne przez kontrolera krajowego są zwracane w wysokości określonej w umowie o 
dofinansowanie. 

 Zakaz podwójnego dofinansowania  

Niedopuszczalne jest podwójne dofinansowanie wydatków.  

Podwójne dofinansowanie oznacza w szczególności:  

 finansowanie tego samego kosztu w ramach różnych projektów współfinansowanych 
ze środków unijnych w jakiejkolwiek formie, 
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 otrzymanie na koszty danego projektu lub części projektu bezzwrotnej pomocy 

finansowej z kilku źródeł (krajowych, unijnych lub innych) w wysokości łącznie 
wyższej niż 100% kosztów kwalifikowalnych projektu lub części projektu, 

 sytuację, w której środki na prefinansowanie projektu zostały pozyskane w formie 

preferencyjnej pożyczki z wykorzystaniem środków publicznych lub zaliczki, które w 
związku z warunkami ich udzielenia nie są spłacane w 100%, 

 rozliczenie w kosztach rzeczywistych kosztu, który zgodnie z zasadami Programu jest 

jednocześnie rozliczany w ramach kosztów uproszczonych (stawki ryczałtowej, kwoty 
ryczałtowej). 

 Rzeczowe kryteria kwalifikowalności wydatków 

Wydatki na projekt wybrany przez Komitet Monitorujący są kwalifikowalne, jeżeli: 

 są ponoszone zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie i zatwierdzonym 

wnioskiem o dofinansowanie (ostatnia obowiązująca wersja w Jems), 

 są zgodne z zasadami określonymi w Programie i Podręczniku Programu. 

 Kwalifikowalność wydatków w różnych fazach projektu 

Wydatki związane z projektem mogą powstać w 3 następujących fazach projektu (fazy 
projektu opisane są w rozdziale 3.1.10), dla których stosowane są inne sposób refundacji: 

(1) Wydatki na przygotowanie projektu. 

Wydatki te są refundowane w formie kwoty ryczałtowej w wysokości 13 200 EUR na 
projekt, patrz rozdział 3.2.19. 

(2) Wydatki poniesione na realizację projektu. 

Są to wydatki związane z działaniami, które są realizowane podczas ustalonego w 

umowie o dofinansowanie okresu realizacji projektu. 

Dokładne daty okresu realizacji projektu (początek i koniec) są podawane we wniosku a 
doprecyzowane podczas sporządzania umowy o dofinansowanie i w niej zapisywane. 

Wydatki na działania projektowe w okresie realizacji mogą - w przypadku faktycznie 

poniesionych wydatków - być również opłacane po jego zakończeniu (tzw. płatności 
następcze po zakończeniu okresu realizacji). Aby zapewnić kwalifikowalność, wydatki 
te muszą być ujęte najpóźniej w końcowym raporcie partnerskim. Płatności następcze 
po zakończeniu okresu realizacji nie prowadzą do konieczności wydłużenia okresu 
realizacji. Przykłady: 

 Płatność podatku od wynagrodzeń lub składek na ubezpieczenie społeczne 
personelu projektu z ostatniego miesiąca w okresie realizacji; tj. płatność w 
następnym miesiącu jest często powszechną praktyką. 

 Płatność za koszty imprezy zamykającej projekt, która odbyła się na krótko przed 
zakończeniem okresu realizacji. 

(3) Wydatki poniesione w związku z zakończeniem projektu. 

Wydatki te są refundowane w formie kwoty ryczałtowej w wysokości 6.200 EUR na 
projekt, patrz rozdział 3.2.20. 
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 Metody rozliczania wydatków  

Środki EFRR są wypłacane Partnerowi Wiodącemu. Istnieją następujące metody rozliczania 
wydatków: 

1. rozliczanie na podstawie faktycznie poniesionych wydatków, wkładów rzeczowych i 
amortyzacji15.  

2. rozliczanie w formie opcji kosztów uproszczonych: 

a) finansowanie w oparciu o stawki ryczałtowe16 

b) finansowanie w oparciu o kwoty ryczałtowe17 

3. połączenie form wymienionych w punktach 1 i 218. 

Te metody są uwzględnione we wszystkich opcjach budżetowych dostępnych dla partnerów 
projektu (patrz również rozdział 3.2.11). 

 Rozliczanie na podstawie faktycznie poniesionych wydatków, wkładów 
rzeczowych i amortyzacji 

3.2.7.1 Faktycznie poniesione wydatki 

Wydatki faktycznie poniesione oznaczają wydatki dokonane w formie płatności gotówkowych 
lub przelewów bankowych. 

Pod uwagę brane są wyłącznie wydatki faktycznie poniesione przez beneficjenta lub 

powiązane z nim jednostki organizacyjne, np. szkoły zarządzane przez samorząd (zwane 
dalej „podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków”). 

Jeżeli projekt ma być rozliczony w całości lub w części na podstawie faktycznie poniesionych 

wydatków, planowane wydatki są ujęte w budżecie we wniosku o dofinansowanie i 
zatwierdzone umową o dofinansowanie. 

Kwalifikowane są przy tym tylko wydatki, które 

 można jednoznacznie przypisać do projektu, tj. są bezpośrednio i przyczynowo 

związane z projektem,  

 są absolutnie niezbędne do realizacji projektu,  

 są zgodne z zasadami gospodarności, efektywności i skuteczności (patrz również 
Część 9: Zamówienia publiczne w projekcie). 

Przy rozliczaniu wydatków faktycznie poniesionych należy zawsze przedstawić dowód 
potwierdzający, że płatność została faktycznie dokonana (dowód zapłaty). Jako dowód 
zapłaty akceptowane są paragony, wyciągi bankowe, potwierdzenia przelewów bankowych i 
inne rodzaje dokumentów.  

Ponadto należy przedłożyć dokumenty stanowiące podstawę dokonanych wydatków, które 
są odpowiednie do oceny prawidłowości i kwalifikowalności wydatków (m.in. faktury, listy 

                                                
15 Artykuł 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia ogólnego. 
16 Artykuł 53 ust. 1 lit. d) rozporządzenia ogólnego. 
17 Artykuł 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia ogólnego. 

18 Artykuł 53 ust. 1 lit. d) rozporządzenia ogólnego. 
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płac, umowy z dostawcami lub usługodawcami lub potwierdzenia dostaw i protokoły odbioru 
usług itp.) 

W raporcie partnerskim tylko w pełni opłacone rachunki są uwzględniane jako poszczególne 
pozycje wydatków na liście wydatków. Jeżeli rachunek został opłacony, należy wskazać dni 
płatności poszczególnych rat. Dowód zapłaty, który nie został opłacony w całości, nie może 
być uwzględniony w raporcie partnerskim.  

Wszystkie dowody poniesienia wydatku muszą zawierać informacje zwyczajowo przyjęte  
w obrocie gospodarczym, w szczególności informacje o odbiorcy, świadczonej 
usłudze/przedmiocie, kwocie i dacie płatności oraz o sposobie opodatkowania podatkiem 

VAT, a także muszą wyraźnie wskazywać na przyporządkowanie do zatwierdzonego 
projektu i partnera projektu. Dowody elektroniczne są dopuszczalne, pod warunkiem 
spełnienia wymogów określonych w odpowiednich przepisach prawa krajowego. 

Ewidencja księgowa kosztów poniesionych w ramach projektu powinna być prowadzona 
zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i ustalonymi w polityce rachunkowości 
beneficjenta, w sposób możliwy do potwierdzenia z oryginałami dokumentów księgowych 

(wydzielona ewidencja księgowa). 

W przypadku projektów, które częściowo stosują opcje kosztów uproszczonych, obowiązek 
wprowadzania wydzielonej ewidencji księgowej dotyczy tylko wydatków faktycznie 
poniesionych. 

Dowody należy przekazać systemem Jems lub złożyć w oryginale dopiero na żądanie 
kontrolera krajowego. 

3.2.7.2 Wkład rzeczowy  

Wkład rzeczowy może zostać wniesiony do projektu tylko jako świadczenie nieodpłatnej 
pracy. Inne formy wkładu rzeczowego są niekwalifikowane. 

Jeśli partner projektu wnosi do projektu wkład rzeczowy (pracę wolontariuszy), zostanie on w 
pełni uznany po stronie współfinansowania. Wkłady rzeczowe są zatem uznawane wyłącznie 
jako część wkładu własnego (czysto finansowe komponenty). 

Dla świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy obowiązują następujące warunki:  

a) należy zdefiniować rodzaj i zakres świadczeń; każdy projekt musi przedstawić we 
wniosku uzasadnienie dla wykorzystania pracy wolontariuszy. Wolontariat powinien 

być już zasadniczo wbudowany w strukturę danej jednostki realizującej projekt i 
wiarygodnie pasować do działań projektowych, 

b) w przypadku wniesienia nieodpłatnej pracy, jej wartość określa się z uwzględnieniem 
ilości czasu poświęconego na jej wykonanie, 

c) należy udokumentować rzeczywiste godziny pracy wolontariackiej,  

d) wkład rzeczowy w postaci nieodpłatnej pracy wolontariuszy musi być przedstawiany  
we wkładzie własnym, 

e) dofinansowanie projektu, który obejmuje również wkłady rzeczowe, nie może 
przekroczyć całkowitych wydatków kwalifikowalnych pomniejszonych o wkłady 
rzeczowe na koniec projektu. 
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3.2.7.2.1 Regulacje dla beneficjentów niemieckich 

Świadczenia wykonywane przez wolontariuszy definiowane są jako nieodpłatna praca 
wolontariuszy w ramach projektu. Może ona zostać wniesiona wyłącznie przez beneficjenta 

(np. przez członków stowarzyszenia). Pojęcie nieodpłatnej pracy wolontariuszy obejmuje 
także świadczenia realizowane w ramach działalności wolontariackiej lub aktywności 
obywatelskiej, niezależnie od zwrotu nakładów dokonywanych przez beneficjenta. 

Nieodpłatna praca wolontariuszy może być rozliczana w wysokości ustawowo określonej 
płacy minimalnej obowiązującej w Niemczech. 

Nieodpłatną pracę wolontariuszy należy rozliczyć na podstawie godzinowej, przy czym 
kwalifikowalne jest maksymalnie 10 godzin dziennie. Dokumentacja wykonanej pracy opiera 

się na rejestracji czasu pracy. 

3.2.7.2.2 Regulacje dla beneficjentów polskich 

Beneficjent rozlicza nieodpłatną pracę wolontariuszy na podstawie średniej wysokości 
wynagrodzenia za dany rodzaj pracy u danego beneficjenta lub w danym regionie. Wycena 

nieodpłatnej dobrowolnej pracy może uwzględniać wszystkie koszty, które zostałyby 
poniesione w przypadku jej odpłatnego wykonywania przez podmiot działający na zasadach 
rynkowych; wycena uwzględnia zatem koszt składek na ubezpieczenia społeczne, podatki 
itp. 

Nieodpłatną pracę wolontariuszy należy rozliczyć na podstawie godzinowej. Dokumentacja 
wykonanej pracy opiera się na rejestracji czasu pracy. 

3.2.7.3 Data poniesienia wydatku 

Za datę poniesienia wydatku uważa się: 

1. w przypadku wydatków pieniężnych: 

a) dokonanych przelewem lub kartą płatniczą – datę obciążenia rachunku bankowego 
beneficjenta, 

b) dokonanych kartą kredytową lub podobnym instrumentem płatniczym o odroczonej 
płatności – datę transakcji skutkującej obciążeniem rachunku karty kredytowej lub 

podobnego instrumentu, 

c) dokonanych gotówką – datę faktycznego dokonania płatności, 

d) jeżeli wydatek jest ponoszony bezpośrednio przez pracownika beneficjenta, 
beneficjent musi udokumentować zwrot pracownikowi poniesionego wydatku. Za 
moment dokonanego wydatku uznaje się wówczas wypływ środków z rachunku 
bankowego beneficjenta. Jeżeli pracownik otrzymał od instytucji beneficjenta zaliczkę 
na pokrycie wydatków w ramach projektu, za moment poniesienia wydatku uznaje się 
moment faktycznego opłacenia wydatku, 

e) w przypadku amortyzacji – datę dokonania odpisu amortyzacyjnego, 

2. w przypadku wkładu rzeczowego – datę faktycznego wniesienia wkładu rzeczowego 
(datę wykonania nieodpłatnej pracy przez wolontariusza). 

 Kwoty ryczałtowe 

W przypadku kwot ryczałtowych wszystkie koszty kwalifikowalne lub części kosztów 
kwalifikowalnych projektu są budżetowane a później rozliczane ryczałtem. Wypłata środków 
finansowych należnych od tej kwoty nie jest związana z dowodem faktycznie poniesionych 
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wydatków, ale ze spełnieniem wcześniej określonych warunków lub wystąpieniem wcześniej 
określonych zdarzeń. 

W Programie stosuje się następujące kwoty ryczałtowe: 

 kwota ryczałtowa na przygotowanie projektu w wysokości 13 200 EUR na projekt, 

 kwota ryczałtowa na zamknięcie projektu w wysokości 6.200 EUR na projekt. 

 Finansowanie w oparciu o stawki ryczałtowe 

W przypadku finansowania w oparciu o stawki ryczałtowe wydatki na daną kategorię kosztów 
są budżetowane a później rozliczane z zastosowaniem stałej wartości procentowej zwanej 
stawką ryczałtową. Celem obliczenia wydatków dla danej kategorii kosztów stawka 
ryczałtowa jest stosowana do całkowitych wydatków jednej lub więcej pozostałych kategorii 
kosztów.  

W Programie stosowane są stawki ryczałtowe dotyczące (szczegóły w rozdziale 3.2.11): 

 kosztów personelu, 

 kosztów biurowych i administracyjnych, 

 kosztów podróży i zakwaterowania,  

 pozostałych kosztów. 

Przy składaniu wniosku należy wiarygodnie wyjaśnić, że istnieje szczególne dla danego 
projektu zapotrzebowanie na odpowiednie wydatki. W sprawozdawczości nie jest wymagane 
szczegółowe udokumentowanie podstawy i wysokości tych wydatków. Wyjątkiem są koszty 
personelu: w tym przypadku w momencie składania pierwszego raportu konieczne jest 
wykazanie, że na rzecz partnera pracuje co najmniej jedna osoba (patrz więcej szczegółów 
w rozdziale 3.2.12). 

 Podatek od towarów i usług (VAT) 

VAT jest w pełni kwalifikowalny w projektach o całkowitym budżecie poniżej 5 mln EUR oraz 
w Funduszach Małych Projektów (w tym VAT możliwy do odzyskania). W projektach, których 
całkowity budżet wynosi co najmniej 5 mln EUR, VAT jest kwalifikowalny, jeśli nie podlega 
odzyskaniu na mocy przepisów krajowych.  

UWAGA: Kwalifikowalność VAT w projektach, w których wystąpi pomoc publiczna, jest 
determinowana przepisami rozporządzenia GBER i zależy od możliwości jego odzyskania w 
świetle przepisów krajowych. 

 Opcje budżetowe 

Realizując projekt, partnerzy mogą wybierać spośród 4 opcji budżetowych, które zostały 
podsumowane w tabeli poniżej. Każdy wariant budżetu zawiera różne rodzaje kosztów. 

Planując budżety partnerów, partnerzy projektu wybierają we wniosku o dofinansowanie 
najbardziej odpowiednią dla siebie opcję budżetową. Wraz z zawarciem umowy  
o dofinansowanie opcje budżetowe zapisane w Jems, w tym rodzaje kosztów, są stałe  
i niezmienne. 

Zmiana opcji budżetowych w trakcie realizacji projektu nie jest już możliwa! 
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Tabela 15 Opcje budżetowe dla partnerów w projektach o całkowitym budżecie powyżej 200.000 EUR 

Faza projektu Kategoria kosztu Opcja budżetowa 1 Opcja budżetowa 2 Opcja budżetowa 3 Opcja budżetowa 4 

przygotowanie  Kwota ryczałtowa na przygotowanie projektu.13.200 EUR na projekt (tylko LP)* 

realizacja 

KK1 koszty personelu 
 Faktycznie poniesione 
wydatki 

Faktycznie 
poniesione wydatki 

Finansowanie w oparciu o 
stawki ryczałtowe 

Stawka ryczałtowa 
maksymalnie 10% od 
faktycznie poniesionych 
wydatków  

w KK4-6* 

Finansowanie w oparciu o 
stawki ryczałtowe 

Stawka ryczałtowa 
maksymalnie 20% od 
faktycznie poniesionych 
wydatków w KK4 i KK5* 

KK2 koszty biurowe i 
administracyjne 

- 
Finansowanie w oparciu o stawki ryczałtowe 

Stawka ryczałtowa maksymalnie 10% od kosztów personelu (KK1)* 

KK3 koszty podróży i 
zakwaterowania 

- 

Finansowanie w oparciu o stawki ryczałtowe 

Stawki ryczałtowe od kosztów personelu (KK1)* 

niemieccy partnerzy: maksymalnie 4% 

polscy partnerzy: maksymalnie 6% 

KK4 koszty ekspertów 
zewnętrznych i usług 
zewnętrznych 

- Faktycznie poniesione wydatki 

KK5 koszty wyposażenia - Faktycznie poniesione wydatki 

KK6 koszty infrastruktury i 
robót 

- Faktycznie poniesione wydatki - 

KK7 koszty pozostałe 

Finansowanie w oparciu o 
stawki ryczałtowe 

Stawka ryczałtowa 
maksymalnie 40% od 
kosztów personelu (KK1) 

- - - 

zakończenie  Kwota ryczałtowa na zamknięcie projektu 6.200 EUR za projekt (tylko LP)* 

* możliwa całkowita rezygnacja z możliwości korzystania ze stawki ryczałtowej lub kwoty ryczałtowej
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Koszty kwalifikowalne można określać w następujących kategoriach kosztów: 

 KK1 Koszty personelu 

 KK2 Koszty biurowe i administracyjne 

 KK3 Koszty podróży i zakwaterowania 

 KK4 Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych  

 KK5 Koszty wyposażenia 

 KK6 Koszty infrastruktury i robót 

 KK7 Koszty pozostałe 

 Kategoria kosztów 1: koszty personelu 

Koszty personelu poniesione na rzecz projektu obejmują koszty personelu brutto personelu 
zatrudnionego przez partnera projektu na następujących zasadach: 

 pełny wymiar godzin; 

 niepełny wymiar godzin ze stałą liczbą godzin w miesiącu. 

 w niepełnym wymiarze czasu pracy z elastyczną liczbą godzin pracy w miesiącu;  

 na zasadzie pracy liczonej na godziny 

Koszty personelu ograniczają się do następujących wydatków: 

 Wypłaty wynagrodzenia/pensji w związku z wykonywaniem zadań,  

 których instytucja nie prowadziłaby, gdyby dany projekt nie był realizowany,  

 które są określone w dokumencie zatrudnienia, w formie umowy o zatrudnienie lub 

umowy o pracę, decyzji o powołaniu lub z mocy prawa,  

oraz  

 które są związane z obowiązkami opisanymi w opisie stanowiska pracy danego 

pracownika; 

 wszystkie inne koszty bezpośrednio związane z wypłatami płac/wynagrodzeń poniesione 
i dokonane przez pracodawcę, takie jak podatki związane z zatrudnieniem  
i składki na ubezpieczenie społeczne, w tym składki emerytalne zgodnie  

z rozporządzeniem (WE) nr 883/2004, pod warunkiem że są one 

 określone w dokumencie zatrudnienia lub przez prawo 

 są zgodne z ustawodawstwem, o którym mowa w dokumencie zatrudnienia, oraz z 
praktyką kraju lub instytucji, w której dany pracownik jest faktycznie zatrudniony, lub 

z obiema tymi praktykami;  

oraz 

 nie podlegają zwrotowi na rzecz pracodawcy. 
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Płatności na rzecz osób fizycznych pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy na rzecz 
partnera projektu na podstawie umowy innej (np. umowy cywilnoprawne) niż umowa o pracę 
mogą być traktowane jako opłacenie wynagrodzenia a umowa taka jest traktowana jako 
dokument zatrudnienia.  

Tabela 16 Przykładowy katalog wydatków kwalifikowalnych w KK1 

Przykładowy katalog wydatków kwalifikowalnych w KK 1 

 wynagrodzenie zasadnicze brutto,  

 zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,  

 obciążenia z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami wypłacanymi przez 
pracodawcę,  

 premie i nagrody oraz dodatki do wynagrodzeń (funkcyjne, zadaniowe), o ile 
zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, regulaminu 
wynagradzania instytucji beneficjenta oraz w związku  
z realizowanym projektem, 

 ekwiwalent za niewykorzystany urlop zgodnie z przepisami prawa pracy. 

Przykładowy katalog wydatków niekwalifikowalnych w KK1 

(a) nagrody jubileuszowe, 

(b) premie, gratyfikacje lub dodatki, nie mające związku z realizowanym projektem (np. 
premie za pracę w nocy, w dni świąteczne, w weekendy, za punktualne przychodzenie 

do pracy, niepalenie papierosów, przestrzeganie regulaminu pracy), 

(c) zasiłki finansowane z budżetu państwa, 

(d) koszty składek i opłat fakultatywnych, niewymaganych obowiązującymi przepisami prawa 
krajowego, chyba że,  

i. są one przewidziane w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania instytucji, 

ii. zostały one wprowadzone w danej instytucji najpóźniej sześć miesięcy przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie, 

iii. są one potencjalnie dostępne dla wszystkich pracowników instytucji; zasady ich 

przyznawania są takie same w przypadku pracowników zatrudnionych przy realizacji 
projektu i innych pracowników beneficjenta. 

(e) koszty dodatkowych usług zdrowotnych opłacanych przez pracownika za pośrednictwem 
pracodawcy, 

(f) odprawy emerytalno-rentowe, 

(g) ekwiwalent za niewykorzystany urlop, o ile nie zaistniały okoliczności uniemożliwiające 
udzielenie takiego urlopu bez szkody dla realizacji zadań związanych z projektem 

(wymagany jest dowód pracodawcy), 
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(h) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) - 

(Polska), 

(i)  świadczenia realizowane ze środków ZFŚS dla personelu projektu - (Polska), 

(j) koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób pełniących funkcje publiczne w 
przypadku szkód wyrządzonych przy wykonywaniu władzy publicznej. 

(k) W przypadku niemieckich partnerów projektu obowiązuje tzw. zakaz zatrudniania na 
lepszych warunkach niż przyjęte: koszty osobowe ich pracowników kwalifikuje się do 
dofinansowania tylko do wysokości kosztów osobowych pracowników krajowych 
wykonujących analogiczne czynności. O ile układ zbiorowy nie stanowi inaczej, za koszty 
kwalifikowalne uznaje się tylko wydatki do wysokości obowiązujących średnich kosztów 
personelu w danym kraju związkowym. 

3.2.12.1 Planowanie budżetu – opcje budżetowe 1 i 2 

Koszty personelu są zapisane w budżecie jako faktycznie poniesione wydatki. Budżet na 
koszty personelu powinien być starannie zaplanowany. We wniosku o dofinansowanie 
należy podać następujące informacje dla każdego planowanego członka personelu projektu: 

a) zakres zadań członka personelu w projekcie (kolumna Jems: Funkcja 

personelu/Stanowisko). 

b) stosunek pracy związany z projektem:  

 Dla metod rozliczania „pełny wymiar godzin” i „niepełny wymiar godzin ze 
stałą liczbą godzin w miesiącu”: udział czasu pracy przy projekcie w 

całkowitym czasie pracy w %  

 W przypadku „w niepełnym wymiarze czasu pracy z elastyczną liczbą godzin 
pracy w miesiącu” lub „na zasadzie pracy liczonej na godziny”: szacunkowa 
liczba godzin (kolumna Jems: Opis) 

c) czas trwania pracy w projekcie w miesiącach (kolumna Jems: Ilość jednostek) 

d) koszty personelu brutto na miesiąc (dla personelu projektu zatrudnionego w 

niepełnym wymiarze godzin, proporcjonalnie do pracy nad projektem) (kolumna 
Jems: Cena jednostkowa)  

e) W Jems w kolumnie „Jednostka" należy wprowadzić oznaczenie „Wynagrodzenie 
miesięczne (brutto)" dla każdego planowanego pracownika projektu. 

Powyższe informacje służą przede wszystkim do oceny projektu i mają charakter 
szacunkowy. W umowie o dofinansowanie zostanie jednak określona maksymalna łączna 
kwota kosztów personelu. W przypadku konieczności dostosowania projektu w trakcie jego 
realizacji zastosowanie mają przepisy dotyczące procedury zmiany projektu (rozdział 2.8). 

3.2.12.2 Zasady rozliczania i dowody księgowe - opcje budżetowe 1 i 2 

W zależności od stosunku pracy personelu zatrudnionego przez partnera projektu 
obowiązują następujące zasady rozliczania i dokumentacji wydatków:  

3.2.12.3 Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin 

Dla personelu pracującego w 100% przy projekcie koszty personelu są kwalifikowalne w 
całości, z uwzględnieniem zapisów w rozdziale 3.2.12. 
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3.2.12.3.1 Dokumentacja: 

a) dokument potwierdzający zatrudnienie (np. umowa o pracę), 

b) opis stanowiska pracy właściwy dla danego projektu (jeśli nie jest zawarty w umowie o 

pracę), 

c) miesięczny koszt pracy brutto w okresie rozliczeniowym, 

d) dowód zapłaty wynagrodzenia netto i dodatkowe koszty płacy (np. wyciąg z konta). 

Fakt, że dana osoba pracuje przy projekcie w pełnym wymiarze czasu pracy, musi być 
stwierdzony albo w umowie o pracę, albo w opisie stanowiska pracy właściwym dla danego 
projektu. 

3.2.12.4 Zatrudnienie w niepełnym wymiarze ze stałą liczbą godzin 

W przypadku personelu zatrudnionego w projekcie w niepełnym wymiarze godzin ze stałą 
liczbą godzin miesięcznie, koszty personelu są kwalifikowalne zgodnie z procentowym 
udziałem czasu pracy. 

3.2.12.4.1 Dokumentacja: 

a) dokument potwierdzający zatrudnienie (np. umowa o pracę), 

b) opis stanowiska pracy właściwy dla danego projektu (jeśli nie jest zawarty w umowie o 
zatrudnienie), 

c) miesięczny koszt pracy brutto w okresie rozliczeniowym, 

d) dowód zapłaty wynagrodzenia netto i dodatkowe koszty płacy (np. wyciąg z konta). 

e) dokument przydziału zadań (podpisany przez pracownika i przełożonego) wskazujący 
procentowy udział czasu pracy w projekcie (np. oddelegowanie; może być pominięty, 
jeśli opis stanowiska specyficzny dla projektu lub umowa o pracę zawiera wskazanie 
procentowego udziału czasu pracy w projekcie). 

Procentowy wymiar czasu pracy może zostać skorygowany w trakcie trwania projektu, 

jeśli jest to uzasadnione ze względu na zmienione zadania lub obowiązki pracownika. 
Zawsze jednak pozostaje on niezmieniony przez co najmniej jeden pełny okres 
sprawozdawczy (6 miesięcy). 

W przypadku zmiany wartości procentowej pracodawca musi dokonać korekty 
odpowiedniego dokumentu, w którym określono stały procent miesięcznego czasu pracy w 
projekcie (np. dokument przydziału zadań). Korekta ta musi być zawsze dokonana przed 

rozpoczęciem jakiejkolwiek zmiany wartości procentowej. 

Tabela 17 Minimalne informacje -  Dokument przydziału obowiązków 

Minimalne informacje -  Dokument przydziału obowiązków  

(należy wystawić indywidualnie dla każdego pracownika i każdego projektu) 

 podstawowe informacje o projekcie i pracowniku (nazwa projektu, akronim, nazwa 

partnera, nazwisko pracownika), 

 wskazanie daty, od której dokument jest obowiązujący, 
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Minimalne informacje -  Dokument przydziału obowiązków  

(należy wystawić indywidualnie dla każdego pracownika i każdego projektu) 

 deklaracja o braku podwójnego finansowania kosztów personelu (jeśli pracownik 
jest zaangażowany w inne projekty unijne / finansowane ze środków publicznych), 

 opis zadań pracownika w projekcie o odpowiednim poziomie szczegółowości 
odzwierciedlającym wskazany procent, 

 procentowy udział czasu pracy pracownika w miesiącu na rzecz projektu, 

 podpisy pracodawcy i pracownika. 

W trakcie sporządzania raportu partnera w Jems, przy sprawozdaniu z kosztów personelu 
należy podać informacje wymienione w tym rozdziale. 

3.2.12.5 Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy z elastyczną liczbą godzin 
pracy w miesiącu  

Obliczenia oparte są na podstawie systemu rejestrowania czasu pracy obejmującego 100 % 
czasu pracy danego pracownika w podziale na czas przeznaczony na czynności 
wykonywane na rzecz projektu i niezwiązane z projektem, z dzienną dokładnością.  

W przypadku elastycznej liczby godzin pracy w miesiącu kwalifikowalny koszt personelu jest 
obliczany na podstawie stawki godzinowej ustalonej: 

i. w wyniku podzielenia ostatnich udokumentowanych rocznych kosztów zatrudnienia 

brutto pracownika zatrudnionego na pełny etat przez 1.720 godzin. 

ii. jeśli nie istnieją ostatnio udokumentowane roczne koszty zatrudnienia brutto danego 
pracownika bądź pracownika na analogicznym stanowisku, wówczas następuje zwrot 

kosztów osobowych na podstawie stawki godzinowej w wyniku podzielenia 

miesięcznych kosztów zatrudnienia brutto przez przewidziany w dokumencie 
zatrudnienia miesięczny czas pracy wyrażony w godzinach. W przypadku, gdy 

tygodniowy czas pracy został określony w umowie o pracę, tygodniowy czas pracy 
należy pomnożyć przez współczynnik 4,3. 

Stawkę godzinową mnoży się następnie przez liczbę godzin rzeczywiście przepracowanych 
przez pracownika na rzecz projektu. 

3.2.12.6 Zatrudnienie na zasadzie pracy liczonej na godziny 

W odniesieniu do personelu zatrudnionego na zasadzie pracy liczonej na godziny stawkę 
godzinową mnoży się przez liczbę godzin rzeczywiście przepracowanych przy danej operacji 

w oparciu o system rejestracji czasu pracy. 

Osoby, które chcą być rozliczane przy użyciu tej metody, muszą upewnić się, że: 

- pracują na podstawie stawki godzinowej zgodnie z dokumentem zatrudnienia, 

- w dokumencie zatrudnienia określona jest stawka godzinowa. 

3.2.12.7 Planowanie budżetu – opcje budżetowe 3 i 4 

Koszty personelu są przedstawiane w budżecie według następujących stawek 

ryczałtowych: 
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a) Opcja budżetowa 3: maksymalnie 10 % budżetu kwalifikowalnego kategorii kosztów 
4, 5 i 6 

b) Opcja budżetowa 4: maksymalnie. 20 % budżetu kwalifikowalnego kategorii kosztów 
4 i 5 

W Jems należy wybrać planowaną przez projekt wartość procentową. Kwota budżetu 
kosztów personelu (KK1) odpowiadająca tej wartości procentowej jest automatycznie 
wyliczana przez Jems we wniosku o dofinansowanie po wprowadzeniu budżetów w 
powyższych kategoriach kosztów. 

We wniosku o dofinansowanie należy wiarygodnie wyjaśnić, że istnieje właściwe dla danego 
projektu zapotrzebowanie na personel (w punktach Jems w sekcji B.1.6 Motywacja lub C.3 

Partnerstwo). 

Wybrany we wniosku i zatwierdzony umową o dofinansowanie poziom procentowy 

obowiązuje przez cały okres realizacji projektu. Możliwe jest całkowite odstąpienie od 
stosowania ryczałtu. Uznanie dodatkowych kosztów personelu jest wykluczone.  

WAŻNE: W przypadku całkowitej rezygnacji ze stosowania stawki ryczałtowej dla kosztów 
personelu nie jest również możliwe budżetowanie wydatków w KK2 Koszty biurowe i 

administracyjne oraz KK3 Koszty podróży i zakwaterowania. 

3.2.12.8 Zasady rozliczania i dowody księgowe - opcje budżetowe 3 i 4 

Koszty personelu są ujmowane w raportach i zwracane w formie stawek ryczałtowych. W 
trakcie sporządzania raportu partnera z ujęciem faktycznie poniesionych wydatków w 

kategoriach kosztowych KK4-6 kwota rozliczenia jest automatycznie wyliczana przez Jems 

przy zastosowaniu zatwierdzonej stopy procentowej.  

3.2.12.8.1 Dokumentacja: 

W ramach sporządzania pierwszego raportu partnerskiego, należy udowodnić, że w 
projekcie dla Partnera pracuje co najmniej jeden pracownik (poprzez oświadczenie 
przedstawiciela prawnego partnera projektu).  

 Kategoria kosztów 2: Koszty biurowe i administracyjne 

Koszty biurowe i administracyjne ponoszone na rzecz personelu pracującego nad projektem 
obejmują wydatki na: 

a) czynsz za wynajem biura, 

b) ubezpieczenie i podatki za budynki, w których pracuje personel oraz za wyposażenie biura 
(np. ubezpieczenie od pożaru, kradzieży), 

c) koszty eksploatacji (np. energia elektryczna, ogrzewanie, woda), 

d) materiały biurowe i wyposażenie biurowe, 

e) księgowość, 

f) archiwa, 

g) koszty konserwacji, utrzymania czystości i napraw, 

h) bezpieczeństwo, 

i) systemy informatyczne, chyba że mają być traktowane jako koszty wyposażenia, 
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j) komunikacja (np. telefon, faks, internet, usługi pocztowe, wizytówki), 

k) opłaty bankowe za otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego, o ile realizacja projektu 
wymaga otwarcia odrębnego konta, 

l) opłaty za transnarodowe transakcje finansowe. 

m) Kawa/herbata/ciastka/ciasta/kanapki itp. na spotkania partnerów projektu (nie dotyczy to 

usług cateringowych, które należy sklasyfikować w kategorii „Koszty ekspertów 
zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych” jako „Usługi związane z organizacją i 
realizacją wydarzeń lub spotkań”). 

3.2.13.1 Planowanie budżetu – opcje budżetowe 2-4 

Koszty biurowe i administracyjne są ujmowane w budżecie wyłącznie według stawki 

ryczałtowej wynoszącej maksymalnie 10 % kwalifikowalnych kosztów personelu. Dotyczy 

to również przypadku, gdy koszty personelu są obliczane jako stawka ryczałtowa (opcje 
budżetowe 3 i 4).  

WAŻNE: W przypadku całkowitej rezygnacji z kosztów personelu nie jest również możliwe 
rozliczanie wydatków w KK2 Koszty biurowe i administracyjne. 

W Jems należy wybrać planowaną przez partnera projektu wartość procentową. Kwota 
budżetu na koszty biurowe i administracyjne jest automatycznie obliczana przez Jems we 
wniosku o dofinansowanie po wprowadzeniu budżetu na koszty personelu (KK1). 

Wybrany we wniosku i zatwierdzony umową o dofinansowanie poziom procentowy 
obowiązuje przez cały okres realizacji projektu. Możliwe jest całkowite odstąpienie od 
stosowania ryczałtu. Wyklucza się uznanie dalszych kosztów biurowych i administracyjnych 

rozliczanych w sposób rzeczywisty. 

3.2.13.2 Zasady rozliczania i dowody księgowe - opcje budżetowe 2-4 

Koszty biurowe i administracyjne są raportowane i zwracane według stawki ryczałtowej 
wynoszącej maksymalnie 10% kwalifikowalnych kosztów personelu (KK1). W trakcie 

sporządzania raportu partnera kwota rozliczenia jest automatycznie wyliczana przez Jems 
wraz z ewidencją kwalifikowanych kosztów personelu z zastosowaniem stawki ryczałtowej 
zatwierdzonej umową o dofinansowanie. 

3.2.13.3 Dokumentacja 

Nie są wymagane żadne dokumenty księgowe. 

 Kategoria kosztów 3: Koszty podróży i zakwaterowania 

Koszty podróży i zakwaterowania personelu pracującego w projekcie i zatrudnionego przez 
partnera projektu obejmują wydatki na: 

a) koszty podróży (np. bilety, ubezpieczenie podróżne, paliwo, przebieg, opłaty parkingowe), 

b) koszty posiłków, 

c) koszty zakwaterowania, 

d) opłaty za wizy, 

e) diety lub posiłki, jeśli diety nie są wypłacane. 
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3.2.14.1 Planowanie budżetu – opcje budżetowe 2-4 

Koszty podróży i zakwaterowania są zapisywane w budżecie wyłącznie z zastosowaniem 
następujących stawek ryczałtowych dla poszczególnych krajów w oparciu o planowane 
koszty personelu (KK1): 

 maks. 4% dla niemieckich partnerów w projekcie, 

 maks. 6% dla polskich partnerów w projekcie. 

Powyższe dotyczy również sytuacji, gdy koszty personelu są obliczane jako stawka 
ryczałtowa (opcje budżetu 3 i 4).  

WAŻNE: W przypadku całkowitej rezygnacji z kosztów personelu nie jest również możliwe 

budżetowanie wydatków w KK3 Koszty podróży i zakwaterowania. 

WAŻNE: Wydatki na podróż i zakwaterowanie uczestników projektu, zewnętrznych 
ekspertów i dostawców usług są zaliczane do kategorii „Koszty ekspertów zewnętrznych i 
koszty usług zewnętrznych” zgodnie z zasadami kwalifikowalności obowiązującymi dla usług 
zewnętrznych (np. usługi transportowe, hotelarskie, gastronomiczne). 

W Jems należy wybrać planowaną przez partnera projektu wartość procentową. Kwota 
budżetu na koszty podróży i zakwaterowania jest automatycznie obliczana przez Jems we 
wniosku o dofinansowanie po wprowadzeniu kosztów personelu. Partnerzy projektu muszą 
wcześniej sami wprowadzić do wniosku o dofinansowanie odpowiedni procent maks. 4% lub 
maks. 6%. 

We wniosku o dofinansowanie należy wyjaśnić, że istnieje dla danego projektu 
zapotrzebowanie na podróże i zakwaterowanie. 

Wybrany we wniosku i zatwierdzony umową o dofinansowanie poziom procentowy 
obowiązuje przez cały okres realizacji projektu. Możliwe jest całkowite odstąpienie od 
stosowania ryczałtu. Wykluczone jest dodatkowe uwzględnienie w budżecie dalszych 
kosztów podróży i zakwaterowania rozliczanych w sposób rzeczywisty. 

3.2.14.2 Zasady rozliczania i dowody księgowe – opcje budżetowe 2-4 

Koszty podróży i zakwaterowania są wykazywane i zwracane według stawki ryczałtowej 
właściwej dla danego kraju w wysokości maksymalnie 4% kwalifikowanych kosztów 

personelu (KK1) dla partnerów niemieckich i maksymalnie 6% dla partnerów polskich. W 

trakcie przygotowywania raportu partnera kwota rozliczenia jest automatycznie wyliczana 

przez Jems po wprowadzeniu kwalifikowanych kosztów personelu. 

3.2.14.3 Dokumentacja 

Nie są wymagane żadne dokumenty księgowe. 

 Kategoria kosztów 4: Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług 
zewnętrznych 

W tej kategorii należy przedstawiać wydatki dokonywane przez beneficjentów na mocy 
zawartych umów/porozumień19 oraz faktur/rachunków z podmiotami zewnętrznymi. Wyklucza 
się fakturowanie pomiędzy partnerami projektu. 

Zewnętrzne ekspertyzy i usługi obejmują związane z projektem wydatki na: 

                                                
19 Zgodnych z przepisami prawa krajowego. 
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a) analizy i ankiety (np. oceny, strategie, dokumenty koncepcyjne, koncepcje planistyczne, 

podręczniki), 

b) niezbędne doskonalenie zawodowe właściwe dla danego projektu, 

c) tłumaczenia, 

d) tworzenie, zmiany i aktualizacja systemów teleinformatycznych i stron internetowych, 

e) reklamę, komunikację, działania PR, artykuły i działania promocyjne (w tym nagrody  
i puchary, jeśli są z pożytkiem dla projektu) lub informacje w związku z projektem lub 
Programem, 

f) zarządzanie finansowe, 

g) usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem imprez lub spotkań (w tym wynajem 
sali, catering, usługi tłumaczeniowe, wynajem sprzętu technicznego, usługi 
transportowe, opłaty GEMA lub ZAIKS, wydatki na urządzenia sanitarne i ochronę 
terenu), 

h) udział w imprezach (np. opłaty za uczestnictwo), 

i) doradztwo prawne i usługi notarialne, ekspertyzy techniczne i finansowe, pozostałe 
usługi doradcze i audytorskie, 

j) prawo do własności intelektualnej, 

k) udzielanie gwarancji przez bank lub inną instytucję finansową, jeżeli wymagają tego 
przepisy unijne lub krajowe albo dokument programowy przyjęty przez Komitet 
Monitorujący, 

l) honoraria, koszty podróży i zakwaterowania ekspertów zewnętrznych, prelegentów, 
usługodawców, 

m) inne wymagane w projekcie ekspertyzy i usługi. 

Wybór eksperta/wykonawcy usługi zewnętrznej musi zostać dokonany z uwzględnieniem 
zapisów Części 9 dotyczącej zasad udzielania zamówień w projektach.  

3.2.15.1 Planowanie budżetu – opcje budżetowe 2-4 

Wydatki na ekspertów i usługi zewnętrzne są wprowadzone w budżecie jako wydatki 
faktycznie poniesione. We wniosku o dofinansowanie dla każdego planowanego zamówienia 
należy podać następujące informacje: 

 opis usługi zewnętrznej (kolumna Jems: Nazwa), 

 dalsze wyjaśnienia (np. dotyczące zakresu) usługi (kolumna Jems: Opis) 

 jeśli dotyczy, inwestycja w ramach której ma być zlecona usługa zewnętrzna 
(kolumna Jems: Inwestycje), 

 planowana wartość zamówienia (kolumna Jems: Cena jednostkowa). 

Budżet na koszty ekspertów zewnętrznych i usługi zewnętrzne powinien być starannie 
zaplanowany. Powyższe informacje służą przede wszystkim do oceny projektu i mają 
charakter orientacyjny. W umowie o dofinansowanie zostanie jednakże określony 
maksymalny łączny budżet na usługi i ekspertyzy zewnętrzne. 
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Aby móc dokładnie oszacować planowane wydatki na zewnętrzne ekspertyzy i usługi, należy 
przeprowadzić badanie rynku, którego wyniki należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie 
w momencie jego składania w ramach naboru (patrz zakładka Do pobrania – Załączniki do 
wniosku na stronie Programu). 

3.2.15.2 Zasady rozliczania i dowody księgowe – opcje budżetowe 2-4 

Wydatki na ekspertyzy i usługi zewnętrzne są wykazywane i zwracane jako wydatki 
faktycznie poniesione. Należy przestrzegać następujących zasad rozliczania: 

 Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych mogą być rozliczane 
wyłącznie w odniesieniu do działań projektowych określonych we wniosku o 
dofinansowanie  

 Zlecając wykonanie usług ekspertom zewnętrznym, należy przestrzegać zasad 
prawnych dotyczących zamówień publicznych (patrz Część 9). 

 W stosownych przypadkach usługi świadczone przez ekspertów lub usługodawców 
muszą spełniać wymogi w zakresie komunikacji właściwe dla danego Programu 
(patrz rozdział 2.2.6). 

W trakcie sporządzania raportu partnera w Jems, przy sprawozdaniu z kosztów ekspertyz i 
usług zewnętrznych należy podać informacje wymienione w tym rozdziale. 

3.2.15.3 Dokumentacja  

W trakcie sporządzania raportów należy przedstawić następujące dowody: 

 Dowody dotyczące procesu realizacji zamówień w zależności od rodzaju partnera 
projektu i wielkości zamówienia (patrz Część 9), 

 Umowa lub pisemne porozumienie określające usługi, które mają być świadczone  
z wyraźnym odniesieniem do projektu / Programu. W przypadku ekspertów 
wynagradzanych na podstawie stawki dziennej lub godzinowej, należy wskazać 
stosowaną stawkę dzienną lub godzinową wraz z liczbą uzgodnionych dni lub godzin 
i całkowitą kwotą umowy. Każda zmiana umowy musi być zgodna z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi zamówień publicznych i musi być udokumentowana, 

 Faktura lub wniosek o zwrot kosztów zawierający wszystkie istotne informacje 
zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, w tym odniesienie do projektu / 
Programu (nazwa lub akronim projektu), 

 Dowód na wynik pracy eksperta zewnętrznego, dostarczony produkt lub wykonaną 
usługę, 

 W przypadku kosztów imprezy i cateringu: potwierdzenie uczestnictwa lub lista 

uczestników podpisana przez uczestników, dokumentacja imprezy (np.: informacja 

prasowa, protokół, zdjęcia itp.), 

 Dowód opłaty (np. wyciąg z systemu księgowego partnera projektu, wyciąg 
bankowy), 

 Kategoria kosztów 5: Koszty wyposażenia 

Kategoria kosztów wyposażenia obejmuje związane z projektem wydatki, które nie zostały 
włączone do kosztów biurowych i administracyjnych KK2, na zakup, najem lub leasing: 

https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/pobieranie/unterlagen-zum-3-call/
https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/pobieranie/unterlagen-zum-3-call/
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a) sprzęt IT (np. komputer, monitor, rzutnik, kamera) i oprogramowanie (np. opłaty 
licencyjne), 

b) meble i wyposażenie, 

c) wyposażenie laboratoryjne, 

d) maszyny i przyrządy, 

e) narzędzia, 

f) pojazdy i inne urządzenia specjalne wymagane do realizacji projektu. 

Uwaga! Zakup pojazdów spalających paliwa kopalne jest wykluczony; dwa wyjątki mają 
zastosowanie zgodnie z art. 7 1) h) iii rozporządzenia EFRR – „czyste” pojazdy w rozumieniu 
dyrektywy 2009/33/WE oraz pojazdy zaprojektowane i zbudowane lub przystosowane do 

użytku przez jednostki ochrony przed katastrofami i straży pożarnej. 

Koszty wyposażenia odnoszą się do zakupów na potrzeby projektu, które same w sobie 
stanowią bezpośredni przedmiot projektu lub są niezbędne do przetwarzania treści projektu 
lub do wytworzenia bądź osiągnięcia w inny sposób zamierzonych rezultatów projektu. 

Finansowane są tylko te koszty wyposażenia, które mają jednoznacznie służyć celom 
transgranicznym. Musi to być odpowiednio uzasadnione we wniosku o dofinansowanie. 

Zakup sprzętu używanego jest kwalifikowany pod następującymi warunkami: 

 jego cena nie przekracza ceny ogólnie stosowanej na danym rynku;  

 posiada właściwości techniczne wymagane dla projektu i jest zgodny z 
obowiązującymi normami i standardami. 

 w ciągu ostatnich siedmiu lat nie był on dofinansowany nigdzie indziej ze środków 
polityki spójności UE ani ze środków krajowych (oświadczenie strony przystępującej 
do projektu) 

 sprzedający środek trwały określił jego pochodzenie (Oświadczenie strony 
zbywającej) 

W przypadku kosztów wyposażenia, które są częścią inwestycji, obowiązują okresy 
przeznaczania określone w umowie o dofinansowanie z EFRR (patrz również rozdział 
2.7.2.1). 

3.2.16.1 Planowanie budżetu – opcje budżetowe 2-4 

Koszty wyposażenia są zapisane w budżecie jako wydatki faktycznie poniesione. We 

wniosku o dofinansowanie dla każdego planowanego zamówienia należy podać następujące 
informacje: 

 Kategoria wyposażenia (kolumna Jems: Nazwa), 

 element wyposażenia, ilość i planowany sposób nabycia (zakup, najem lub leasing), 
jak również inne istotne informacje (np. amortyzacja lub podobne) (kolumna Jems: 
Opis), 

 jeśli dotyczy - inwestycja, w ramach której ma być zakupione wyposażenie (kolumna 
Jems: Inwestycje), 
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 planowane koszty w podziale na kategorie wyposażenia (kolumna Jems: Cena 

jednostkowa). 

Budżet na koszty wyposażenia powinien być starannie zaplanowany. Co do zasady, w 
trakcie realizacji projektu można fakturować jedynie elementy wyposażenia, które zostały 
wymienione w ostatniej obowiązującej wersji wniosku o dofinansowanie w Jems.  

Aby móc dokładnie oszacować planowane koszty nabycia, wszystkim wnioskodawcy powinni 
przeprowadzić badanie rynku, którego wyniki należy dołączyć jako załącznik do wniosku o 

dofinansowanie w momencie jego składania w ramach naboru . 

Koszty sprzętu są zazwyczaj inwestycjami (patrz definicja w słowniczku) i muszą zostać 
utworzone i opisane w Jems w sekcji C.4 Plan działań w odpowiednim pakiecie działań 
(zakładka: Inwestycje). 

Koszty wyposażenia, które są częścią inwestycji (np. budowlanej) powinny być (dla 

niemieckich partnerów projektu: grupa kosztów 600 DIN 276) zapisane w budżecie w KK5 

(np. wyposażenie ogólne, specjalistyczne i informatyczne lub inne, takie jak szyldy, 
drogowskazy, tablice informacyjne i promocyjne). 

3.2.16.2 Zasady rozliczania i dowody księgowe– opcje budżetowe 2-4 

Koszty wyposażenia są raportowane i zwracane jako wydatki faktycznie poniesione. Należy 
przestrzegać następujących zasad rachunkowości: 

 Rozliczeniu mogą podlegać wyłącznie koszty wyposażenia wymienione w ostatniej, 
aktualnej w momencie rozliczenia, wersji wniosku o dofinansowanie. Nie dotyczy to 

alternatywnych elementów wyposażenia, które służą temu samemu celowi (np. 
zamiast planowanego laptopa dla kierownika projektu można zakupić również tablet).  

 Przy zamawianiu elementów wyposażenia należy przestrzegać zasad udzielania 
zamówień publicznych (patrz Część 9). 

 W razie potrzeby należy przestrzegać specyficznych dla danego Programu wymogów 

komunikacyjnych dla poszczególnych elementów wyposażenia (patrz rozdział 2.2.6). 

 Koszty wyposażenia są w pełni kwalifikowalne, jeśli samo wyposażenie jest 
przedmiotem projektu i jest używane tylko na jego potrzeby, czyli bezpośrednio 
przyczynia się do osiągnięcia rezultatu projektu. 

 Wyposażenie, które nie jest wykorzystywane wyłącznie na potrzeby projektu 
jest kwalifikowalne proporcjonalnie, tj. tylko tak długo i w takim zakresie, w jakim 

zostanie zakupione i wykorzystane na potrzeby projektu. Obowiązują następujące 
zasady: 

- przy zakupie „dóbr o niewielkiej wartości“ zgodnie z przepisami krajowymi, 
koszty mogą być wykazane w całości, 

- w przypadku dóbr, które należy wprowadzić do środków trwałych w okresie 
realizacji projektu uznawane jest zmniejszenie wartości (amortyzacja) 
ustalone zgodnie z zasadami prawidłowej rachunkowości. Wysokość 
poszczególnych kwot amortyzacji oraz odpowiedni czas trwania okresu 

amortyzacji wynikają z odpowiednich krajowych przepisów podatkowych. Do 
dofinansowania kwalifikuje się ta część amortyzacji, która jest ponoszona w 

okresie realizacji projektu zgodnie z właściwym dla danego projektu 
stopniem wykorzystania. Partnerzy projektu prowadzący własną księgowość 
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muszą dokonywać amortyzacji środków trwałych zgodnie z przepisami 
krajowymi. 

- należy zawsze określić procent wykorzystania w projekcie. 

 Leasing: Dofinansowaniu mogą podlegać wydatki na leasing, które nie powodują 
bezpośredniego przeniesienia własności na partnera projektu. Tylko część raty 
leasingowej faktycznie zapłaconej, która jest przeznaczona na spłatę kapitału może 
zostać uwzględniona w sprawozdaniu. Niekwalifikowane są wydatki związane  
z umową leasingu (np. koszty ubezpieczenia, marża leasingodawcy). Maksymalna 

kwota wykazanych kosztów nie może być wyższa niż wartość rynkowa przedmiotu 
dzierżawy. Podana kwota nie może być wyższa niż: 

- kwota określona w dowodzie zakupu od dostawcy dofinansowanego towaru do 
leasingodawcy - dotyczy towarów, które zostały nabyte nie wcześniej niż 
dwanaście miesięcy przed złożeniem wniosku przez partnera projektu. 

- Wartość rynkowa dzierżawionych dóbr, oszacowana przez uprawnionego 
rzeczoznawcę lub według metody przedstawionej przez partnera projektu - 
dotyczy dóbr nabytych przez partnera projektu wcześniej niż dwanaście miesięcy 
przed złożeniem wniosku. Zamiast oszacowania wystarczy wybór przedmiotu 

leasingu w trakcie procedury przetargowej/zapytania ofertowego, który można 
udowodnić. 

W trakcie sporządzania raportu partnera w Jems, przy sprawozdaniu z kosztów za 

wyposażenie należy podać informacje wymienione w tym rozdziale. 

3.2.16.3 Dokumentacja  

W trakcie sporządzania raportu należy przedstawić następujące dowody: 

 dowody przeprowadzenia procesu zamówienia (ogłoszenie, wybór, udzielenie 

zamówienia itp.) zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych w zależności 
od rodzaju partnera projektu i wielkości zamówienia (patrz Część 9), 

 potwierdzenie zamówienia ze szczegółami dotyczącymi zamawianego elementu 
wyposażenia, 

 dowód dostawy i faktura lub wniosek o zwrot kosztów ze wszystkimi istotnymi 

informacjami zgodnie z obowiązującymi przepisami księgowymi, 

 w przypadku kosztów amortyzacji: schemat obliczania amortyzacji, 

 w przypadku sprzętu objętego systemem pro-rated: zdefiniowana metoda przypisania 

udziału w wykorzystaniu w projekcie, 

 dokumentacja fotograficzna lub inne środki niezbędne do udowodnienia posiadania 
sprzętu/wyposażenia, 

 dowód zapłaty (np. wyciąg z systemu księgowego partnera projektu, wyciąg 
bankowy). 

 Kategoria kosztów 6: Koszty infrastruktury i robót 

Kategoria kosztów „Koszty infrastruktury i robót" obejmuje istotne dla projektu wydatki na: 

 nabycie nieruchomości na podstawie art. 64 ust. 1 lit. b rozporządzenia (UE) 
2021/1060,  



 

130 

 pozwolenie na budowę, 

 materiały budowlane, 

 siłę roboczą (na tworzenie infrastruktury), 

 prace specjalne (np. rekultywacja gleby lub rozminowanie). 

Dofinansowanie jest dostępne wyłącznie dla wydatków związanych z budową i oddaniem do 
użytku: 

 infrastruktury o charakterze transgranicznym lub 

 infrastruktury na potrzeby współpracy transgranicznej 

Wszystkie wydatki muszą być w widoczny sposób powiązane z działaniami projektu, 
uzasadnione i niezbędne do skutecznej realizacji projektu. Ponadto należy przestrzegać 
specyfikacji dotyczących kwalifikowalnych działań inwestycyjnych dla odpowiednich celów 
szczegółowych, wyjaśnionych w rozdziale 1.720. 

Kolejnym warunkiem zatwierdzenia inwestycji infrastrukturalnych jest istnienie oceny 

wpływu przedsięwzięcia na klimat zgodnie z art. 22 ust. 4 lit. j rozporządzenia (UE) 
2021/1059. Ponadto w przypadku środków podlegających ocenie oddziaływania na 
środowisko na mocy prawa krajowego przed zatwierdzeniem musi zostać przeprowadzona 
ocena oddziaływania na środowisko. 

Dalsze szczegóły dotyczące załączników, które należy złożyć w związku z działaniami 
budowlanymi i infrastrukturalnymi opublikowane są na stronie Programu. 

W przypadku inwestycji w infrastrukturę i działania budowlane, które stanowią treść projektu, 
obowiązują okresy przeznaczania środków określone w umowie o dofinansowanie (zob. 

również rozdział 2.7.2). 

Tabela 18 Przykładowy katalog wydatków kwalifikowalnych KK6 

Przykładowy katalog wydatków kwalifikowalnych KK 6: 

 koszty pozwolenia na budowę, 

 koszty nabycia gruntu (z wyjątkiem kosztów wynikających z rozporządzenia (UE) nr 
2021/1060, art. 64 ust. 1 a) i b)), 

 koszty przygotowawczych działań budowlanych (np. przygotowanie terenu, 
zagospodarowanie terenu), 

 koszty budowy budynku (np. roboty ziemne, fundamenty, ściany zewnętrzne i 
wewnętrzne, strop, dach), 

 koszty instalacji technicznych (np. kanalizacyjnych, wodnych, gazowych, 

komunikacyjnych i elektrycznych), 

 koszty działań budowlanych na obiektach zewnętrznych i przestrzeniach otwartych, 

                                                
20 Zob. również szczegółowe wymogi dotyczące kwalifikowania się do dofinansowania inwestycji w 
ramach poszczególnych celów szczegółowych - załączniki 1.1-1.6 do Podręcznika Programu. 

https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/pobieranie/unterlagen-zum-3-call/
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 koszty rozbudowy lub przebudowy lub remontu pomieszczeń i infrastruktury 
technicznej, 

 koszty działań budowlanych na infrastrukturze transgranicznych szlaków turystycznych, 

 koszty działań budowlanych na infrastrukturze transgranicznych szlaków rowerowych 

(dla niemieckich partnerów projektu - patrz Informacja „Modernizacja turystycznych 

ścieżek rowerowych”).   

WAŻNE: Koszty sprzętu, które są częścią inwestycji (np. infrastrukturalnej) (dla niemieckich 
partnerów projektu: grupa kosztów 600 normy DIN 276) muszą być uwzględnione w 

budżecie KK 5 (np. sprzęt ogólny, specjalny i informacyjny lub inny sprzęt, taki jak znaki, 
drogowskazy, tablice informacyjne i reklamowe). 

3.2.17.1 Planowanie budżetu - opcje budżetowe 2-3 

Koszty infrastruktury i robót są ujęte w budżecie jako wydatki faktycznie poniesione. We 

wniosku o dofinansowanie koszty mają być podzielone w następujący sposób: 

 opis kosztu budowy (grupa) (kolumna Jems: Nazwa), 

 bardziej szczegółowe wyjaśnienie kosztów budowy (Kolumna Jems: Opis), 

 inwestycja, dla której ma być wykonana infrastruktura i roboty budowlane (kolumna 

Jems: Inwestycje), 

 planowany koszt robót (kolumna Jems: Cena jednostkowa). 

Budżet na infrastrukturę i roboty powinien być starannie zaplanowany. Co do zasady, w 
trakcie realizacji projektu mogą być rozliczane tylko te koszty budowy i infrastruktury, które 
zostały również wymienione we wniosku o dofinansowanie. Planowanie działania 

budowlanego, w tym podział kosztów dla wniosku, powinno być wykonane przez eksperta 
technicznego.  

Aby móc dokładnie oszacować koszty, wszystkim wnioskodawcom zaleca się 
przeprowadzenie badań rynku, których wyniki należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie 

w momencie jego składania w ramach naboru (szczegóły w dokumencie „Zalecenia dot. 
dokumentów i załączników potrzebnych w trakcie składania wniosku, podpisywania umowy o 
dofinansowanie oraz częściowo raportowania”). 

WAŻNE: W przypadku działań budowlanych i infrastrukturalnych wraz z wnioskiem o 

dofinansowanie należy złożyć dokumentację projektową budowy zgodnie z wykazem 

załączników, które należy złożyć wraz z wnioskiem ("Do pobrania - Załączniki do 
wniosku" na stronie internetowej programu). 

Niemieccy partnerzy projektu muszą złożyć wraz z wnioskiem dokumenty planistyczne dla 
fazy 3 (LPh 3), planowanie projektu, zgodnie z HOAI. Szczegółowa lista dokumentów, które 
należy złożyć, znajduje się w dokumencie „Lista załączników do wniosku”. 

Polscy partnerzy projektu muszą również przedłożyć dokumentację techniczną wraz z 
wnioskiem, w zależności od rodzaju prac budowlanych - patrz „Lista załączników do 
wniosku”.  

Warunkiem koniecznym do zatwierdzenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych jest 

uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z prawem krajowym.  

https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/pobieranie/unterlagen-zum-3-call/
https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/pobieranie/unterlagen-zum-3-call/
https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/pobieranie/unterlagen-zum-3-call/
https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/pobieranie/unterlagen-zum-3-call/
https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/pobieranie/unterlagen-zum-3-call/
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3.2.17.2 Zasady rozliczania i dowody – opcje budżetowe 2-3 

Koszty infrastruktury i prac budowlanych są refundowane jako wydatki faktycznie poniesione. 

Należy przestrzegać następujących zasad rachunkowości: 

 Rozliczeniu mogą podlegać wyłącznie koszty infrastruktury i budowy wymienione w 
ostatniej obowiązującej wersji wniosku o dofinansowanie w Jems. 

 Przy nabywaniu lub zlecaniu należy przestrzegać zasad udzielania zamówień (patrz 
Część 9). 

 W razie potrzeby należy przestrzegać wymogów komunikacyjnych 
charakterystycznych dla danego Programu w odniesieniu do działań budowlanych i 
infrastrukturalnych (patrz rozdział 2.2.6). 

 Teren lub budynki, w których prowadzone są prace, muszą być własnością partnera 
projektu lub partner projektu musi zawrzeć długoterminowe, prawnie wiążące umowy, 

zgodnie z którymi partner projektu ma prawo do dysponowania gruntami lub 

budynkami w celu spełnienia wymogów dotyczących trwałości (w tym utrzymania). 

 Partnerzy projektu prowadzący księgowość muszą dokonywać amortyzacji środków 
trwałych wchodzących w skład infrastruktury. 

 Jeżeli tylko część wydatków na nabycie gruntów jest kwalifikowalna, wydatki na 
nabycie gruntów uznaje się za kwalifikowalne wyłącznie pod następującymi 
warunkami: 

- według udziału wydatków kwalifikowanych na nabycie gruntu w całkowitym 
koszcie nabycia gruntu - w przypadku wydatków na nabycie gruntu, których 

wysokość jest określana proporcjonalnie do wartości gruntu (np. opłaty 
notarialne), 

- w całości - jeżeli poniesione wydatki wynikały wyłącznie z wymogów realizacji 
Programu, które należy spełnić (np. wydatki na przygotowanie ekspertyzy, jeżeli w 
innym przypadku nie byłoby to konieczne). 

W trakcie sporządzania raportu partnera w Jems przy wykazywaniu kosztów infrastruktury i 
robót należy podać informacje wymienione w tym rozdziale.  

3.2.17.3 Dokumentacja  

W trakcie składania raportu należy przedstawić następujące dowody: 

 wszelkie pozwolenia wymagane do wykonania prac, wydane przez właściwe władze 
krajowe/regionalne/lokalne, 

 potwierdzenie dotyczące zmian własności gruntu lub budynków, w których mają być 
prowadzone prace (wypis z rejestru gruntów, umowa kupna, umowa dzierżawy 
[termin co najmniej tak długi jak okres przeznaczenia]), 

 dowody przeprowadzenia procesu udzielania zamówień (ogłoszenie, wybór, 
udzielenie zamówienia itp.) zgodnie z prawnymi krajowymi lub unijnymi przepisami 

dotyczącymi zamówień publicznych w zależności od wielkości zamówienia i rodzaju 
partnera projektu (patrz Część 9), 

 umowa lub pisemne porozumienie określające usługi, które mają być świadczone z 

wyraźnym odniesieniem do projektu / Programu. W przypadku umów, które obejmują 
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również stawkę dzienną lub godzinową, należy ją określić wraz z liczbą uzgodnionych 
dni lub godzin oraz całkowitą kwotą umowy. Każda zmiana umowy musi być zgodna 

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych i musi być 
udokumentowana, 

 faktura/rachunek zawierający wszystkie istotne informacje zgodnie z obowiązującymi 
zasadami rachunkowości, w tym odniesienie do projektu / Programu (nazwa lub 
akronim projektu) oraz szczegółowy opis działania w zakresie budowy i infrastruktury 
lub prac wykonanych zgodnie z umową, 

 dokumentację fotograficzną lub wszelkie inne środki niezbędne do wykazania 
realizacji działania budowlanego i infrastrukturalnego, 

 dowód płatności (np. wyciąg z systemu księgowego partnera projektu, wyciąg 
bankowy). 

 Kategoria kosztów 7: Koszty pozostałe 

Kategoria kosztów „koszty pozostałe" jest stosowana wyłącznie do budżetowania i 
rozliczania tzw. "40% stawki ryczałtowej kosztów pozostałych" partnerów z opcją budżetową 
1 (patrz rozdział 3.2.11).  

Stawka ryczałtowa odnosi się do sumy kosztów biurowych i administracyjnych (KK2), 

kosztów podróży i zakwaterowania (KK3), kosztów ekspertów zewnętrznych i kosztów usług 
zewnętrznych (KK4), kosztów wyposażenia (KK5) oraz kosztów infrastruktury i robót (KK6). 

3.2.18.1 Planowanie budżetu – opcja budżetowa 1 

„Koszty pozostałe" w KK7 są budżetowane wyłącznie stawką ryczałtową w wysokości 
maks. 40% kwalifikowalnych kosztów personelu (KK1).  

W Jems należy wybrać planowaną przez projekt wartość procentową. Kwota budżetu na 
"koszty pozostałe" jest automatycznie wyliczana przez Jems we wniosku o dofinansowanie 

po wprowadzeniu budżetu na koszty personelu. 

We wniosku o dofinansowanie należy wiarygodnie wyjaśnić, że istnieje charakterystyczna 
dla danego projektu potrzeba poniesienia kosztów pozostałych (np. kosztów podróży, usług 
zewnętrznych, wyposażenia lub działań budowlanych). 

3.2.18.2 Zasady rozliczania i dowody - opcja budżetowa 1 

Wydatki w kategorii "koszty pozostałe" są ujmowane w raporcie i refundowane według stawki 
ryczałtowej wynoszącej maks. 40% kwalifikowalnych kosztów personelu (KK1). W trakcie 

sporządzania raportu partnera, kwota rozliczenia jest automatycznie wyliczana przez Jems 
wraz z zapisem kwalifikowalnych kosztów personelu Ujęcie dodatkowych faktycznie 
poniesionych wydatków dla wydatków w kategoriach kosztów 2 - 6 nie jest możliwe. 

3.2.18.3 Dokumentacja  

Nie jest wymagana. 

 Kwoty ryczałtowe na koszty przygotowania projektu  

Kwota ryczałtowa na koszty przygotowania obejmuje wydatki poniesione przed 
rozpoczęciem realizacji projektu, tj. daty rozpoczęcia okresu realizacji (patrz rozdział 3.2.5), i 

bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu. Jako początek projektu należy co do 
zasady rozumieć zawarcie umowy na dostawy lub usługi przypisanej do realizacji lub data 
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pierwszego wydatku dla zamówień, które nie wymagają umowy (patrz również rozdział 
3.1.10). 

Kwota ryczałtowa na koszty przygotowania obejmuje w szczególności następujące wydatki: 

 opracowania, ekspertyzy, opinie dotyczące możliwości realizacji projektu (w tym 

planowanie budowy / przygotowanie budowy do fazy 3 HOAI lub porównywalnej, patrz 

rozdział 3.2.18.1), 

 spotkania partnerskie, koszty podróży, uzgodnienie dotyczące określenia tematów, 
planowanych działań i podstaw współpracy, rozważania na temat zrównoważonej i 
efektywnej struktury projektu, 

 usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych lub ustnych związane z przygotowaniem 

projektu,  

 sporządzenie i ew. korekta wniosku projektowego, 

 koszty personelu w związku z przygotowaniem projektu. 

Koszty przygotowania projektu nie mogą być rozliczane jako wydatki faktycznie poniesione. 
Wydatki objęte kwotą ryczałtową na koszty przygotowania nie mogą być rozliczane jako 
wydatki poniesione na realizację projektu. 

Kwota ryczałtowa jest przyznawana Partnerowi Wiodącemu. Ewentualny podział kwoty 
ryczałtowej pomiędzy partnerów projektu ma być określony w porozumieniu partnerskim. 
Partner Wiodący jest odpowiedzialny za dokonanie płatności na rzecz partnerów projektu 
zgodnie z postanowieniami porozumienia partnerskiego. 

3.2.19.1 Planowanie budżetu – wszystkie opcje budżetowe 

Projekty mogą zabudżetować koszty przygotowania jako kwotę ryczałtową w wysokości 
13 200 EUR (koszty całkowite) na projekt we wniosku o dofinansowanie w sekcji E.1. Są one 
dodawane do budżetu Partnera Wiodącego. 
Alternatywą jest całkowita rezygnacja z korzystania z ryczałtu. Wyklucza się dodatkowe ujęcie 
w budżecie dalszych kosztów przygotowania rozliczanych w sposób rzeczywisty. 

Ponadto wyklucza się ujęcie w budżecie kwoty ryczałtowej na koszty przygotowania dla: 
 projektów otrzymujących inne środki unijne specjalnie przeznaczone na opracowanie 

wniosku o dofinansowanie projektu, 

 projektów, których całkowity budżet nie przekracza 200 000 EUR, 
 Funduszy Małych Projektów. 

3.2.19.1.1 Zasady rozliczania i dowody – wszystkie opcje budżetowe 

Koszty przygotowawcze są ujmowane w raporcie przez Partnera Wiodącego jako kwota 
ryczałtowa w wysokości 13 200 EUR wraz z pierwszym raportem w projekcie w Jems. Kwota 

jest obliczana automatycznie.  

Podpisana przez obie strony umowa o dofinansowanie służy jako dowód wypłaty kwoty 

dofinansowania z EFRR (10 560 EUR przy 80% stawce dofinansowania z EFRR). 

Kwota dofinansowania jest wypłacana Partnerowi Wiodącemu. Dalszy podział pozostawia 
się partnerom projektu. Zaleca się, aby projekty zawierały odpowiednie zastrzeżenia w 
porozumieniu partnerskim. 
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 Kwoty ryczałtowe na koszty zamknięcia projektu 

Kwota ryczałtowa na koszty zamknięcia projektu obejmuje wydatki poniesione po 

zakończeniu okresu realizacji określonego w danych projektu w Jems i bezpośrednio 
związane z zakończeniem projektu. Należą do nich np. koszty za: 

 koszty personelu i administracyjne związane z zamknięciem projektu, w 
szczególności z przygotowaniem końcowych raportów partnerskich i projektowych, 

 tłumaczenia końcowych sprawozdań partnerów lub projektu,  

3.2.20.1 Planowanie budżetu – wszystkie opcje budżetowe 

Projekty mogą zabudżetować koszty zamknięcia jako kwotę ryczałtową w wysokości 6.200 

EUR (koszty całkowite) na projekt we wniosku o dofinansowanie w sekcji E.1.Jest on 

przydzielany do budżetu Partnera Wiodącego. 

Alternatywą jest całkowita rezygnacja z korzystania z ryczałtu. Wyklucza się dodatkowe ujęcie 
w budżecie dalszych kosztów zamknięcia projektu rozliczanych w sposób rzeczywisty. 

Ponadto wyklucza się ujęcie w budżecie kwoty ryczałtowej na koszty zamknięcia dla: 

 projektów, których całkowity budżet nie przekracza 200 000 EUR, 

 Funduszy Małych Projektów. 

3.2.20.1.1 Zasady rozliczania i dowody – wszystkie opcje budżetowe 

Koszty zamknięcia zgłaszane są przez Partnera Wiodącego jako kwota ryczałtowa w 
wysokości 6.200 EUR wraz z raportem końcowym projektu w Jems. Wysokość ryczałtu 
jest obliczana automatycznie. Weryfikacja i certyfikacja kwoty ryczałtowej przez kontrolera 

krajowego nie jest wymagana. 

Końcowy raport o projekcie złożony w Jems służy jako dowód do wypłaty odpowiedniej 

kwoty dofinansowania z EFRR (4.960 EUR przy 80% stawce dofinansowania z EFRR). 

Kwota dofinansowania z EFRR jest wypłacana Partnerowi Wiodącemu (w ramach 
zatwierdzonego dofinansowania z EFRR raportu końcowego projektu). Jego dalszy podział 
pozostawia się partnerom projektu. Zaleca się, aby projekty zawierały odpowiednie 
zastrzeżenia w porozumieniu partnerskim. 
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 Draft budget dla projektów o całkowitym budżecie do 200 000 EUR 

3.2.21.1 Zasady ogólne 

Metoda „draft budget” (inaczej: projekt budżetu) jest obowiązkowa dla następujących typów 
projektów:  

a) dla projektów o ograniczonej wartości finansowej (całkowity budżet do maksymalnie 
200 000 EUR) 

b) dla "małych projektów" w ramach Funduszu Małych Projektów (zob. rozdział 6.5), pod 

warunkiem, że ich całkowite koszty nie przekraczają 100 000 EUR. 

Metoda „draft budget” polega na wyznaczeniu w trakcie zatwierdzania projektu kosztów 

uproszczonych (jedna lub więcej kwot ryczałtowych, stawek ryczałtowych lub stawek 

jednostkowych) na podstawie projektu budżetu przedłożonego wraz z wnioskiem o 

dofinansowanie.  W rezultacie dofinansowanie dla danych projektów wypłacane jest 
wyłącznie na podstawie wyznaczonych kosztów uproszczonych i nie ma już możliwości 
zwrotu kosztów rzeczywistych poniesionych przez beneficjenta . 

3.2.21.2 Tworzenie kosztów uproszczonych na podstawie projektu budżetu 

W przypadku projektów na podstawie projektu budżetu zaplanowane w budżecie wydatki są 
sprawdzane pod kątem kwalifikowalności w ramach weryfikacji wniosku.  

3.2.21.2.1 Kwalifikowalność wydatków 

Projekt budżetu jest planowany na podstawie kategorii kosztów i opcji budżetowych 
przedstawionych w rozdziale 3.2.11. Oznacza to, że przy przygotowaniu kalkulacji kosztów 
można również wykorzystać koszty uproszczone przedstawione w tym rozdziale (koszty 
uproszczone w ramach metody projektu budżetu). 

Wyjątki:  

a) W małych projektach w ramach funduszu małych projektów wydatki w KK 6 Koszty 
budowy i infrastruktury nie są kwalifikowalne  

b) Projekty o ograniczonej wartości finansowej nie mogą ubiegać się o kwoty ryczałtowe 
na koszty przygotowania i zamknięcia. 

3.2.21.2.2 Weryfikacja wiarygodności kosztów 

Koszty zaplanowane we wniosku o dofinansowanie w systemie Jems (sekcja B, arkusz 

"Budżet: Kalkulacja kosztów") na realizację projektu na poziomie poszczególnych partnerów 
projektu muszą zostać wiarygodnie uzasadnione w ramach wniosku o dofinansowanie.  

We wniosku o dofinansowanie należy opisać, w jaki sposób przy planowaniu wydatków 
uwzględniono zasady oszczędności, gospodarności i skuteczności. 

Możliwe są następujące opcje pozwalające na potwierdzenie wiarygodności rzeczywistych 
wydatków:  

a) Porównanie cen (np. uzyskanie ofert, badania internetowe udokumentowane zrzutami 

ekranu) 

b) Odniesienie do ogólnie wiążących, niezależnych od projektu wymogów prawnych 
(które są udokumentowane w sposób możliwy do zweryfikowania) wraz z 
określeniem wartości progowej, powyżej której stwierdza się zasadność ceny.  
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Wraz z wnioskiem należy przedłożyć odpowiednie dowody dotyczące wiarygodności 
planowanych wydatków. W przypadku kategorii kosztów KK4 Koszty ekspertów 

zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych oraz KK5 Koszty wyposażenia, zawsze należy 
przedłożyć co najmniej trzy porównania cen lub prezentacje badań rynkowych.  

Jeśli podczas przygotowywania kalkulacji kosztów zastosowano koszty uproszczone zgodnie 
z rozdziałem 3.2.11, nie ma potrzeby przedkładania dowodów i kalkulacji dla kategorii/pozycji 
kosztów, które zostały oszacowane przy użyciu tych uproszczonych opcji kosztów. 

3.2.21.2.3 Formułowanie zadań/celów/dowodów 

Wydatki przewidziane w budżecie Jems na partnera projektu muszą być przypisane do 

zadań na poziomie całego projektu. W tym celu wraz z wnioskiem należy złożyć załącznik 
Plan kosztów „draft budget” (dostępny do pobrania). 

Możliwe jest zdefiniowanie całego projektu jako jednego zadania. W takim przypadku 
dofinansowanie zostanie wypłacone w jednej kwocie po pomyślnej realizacji całego projektu. 

Możliwe jest również określenie kilku samodzielnych zadań w ramach projektu. W takim 
przypadku budżet (część kwoty dofinansowania) jest przypisywany do każdego zadania i 
przekształcany w koszt uproszczony. Po pomyślnej realizacji danego zadania wypłacana jest 

część dofinansowania formie kosztu uproszczonego przypisanego do tego zadania. Zaleca 

się zdefiniowanie 3-5 zadań na projekt w celu zmniejszenia ryzyka "wszystko albo nic" 
związanego z zastosowaniem ryczałtów. 

Podział projektu na zadania dokonywany jest w oparciu o aspekty merytoryczne. 
Poszczególne pozycje kalkulacji kosztów w Jems nie są zadaniami. Poszczególne pozycje 
kosztów są natomiast łączone w zadania. Mogą to być zadania wykonywane równolegle lub 

jedno po drugim. Opis zadania powinien obejmować aspekty jakościowe. Przykład: jeśli 
zadanie polega na zorganizowaniu warsztatów, należy opisać temat, minimalną liczbę 
uczestników, wymagania dotyczące wykładowców. 

Ogólne koszty projektu, których nie można przypisać do pojedynczego zadania, np. 
zarządzanie projektem, powinny być przypisane do zadań proporcjonalnie. 

Dla zadań przypisanych do kosztów należy określić cele, które mają zostać osiągnięte. 
Mogą to być wskaźniki produktu programu lub inaczej zdefiniowane cele. Przykłady celów do 
osiągnięcia to: opracowanie narzędzia/prototypu, zakończenie cyklu szkoleniowego, 
zakończenie działań pilotażowych lub inwestycji, rozwiązania przyjęte przez grupy docelowe 
itp. 

Dla każdego zadania, które ma zostać wdrożone/każdego celu, który ma zostać osiągnięty, 
muszą zostać określone dowody. Dowody powinny koncentrować się na aspektach 
merytorycznych. Należy jasno i zrozumiale zdefiniować dowody, które należy przedstawić. 
Dowód zrealizowanego zadania lub osiągniętego celu jest podstawą do dokonania płatności 
(dokumenty uruchamiające płatność). 

3.2.21.2.4 Przekształcenie projektu budżetu w koszty uproszczone 

W ramach weryfikacji wniosku o dofinansowanie sprawdzane i potwierdzane są 
zdefiniowane zadania/sformułowane cele i im przypisane budżety. Po potwierdzeniu koszty 
uproszczone muszą zostać wprowadzone do systemu Jems. Należy to zrobić zgodnie z 
instrukcjami WS. 
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3.2.21.3 Uznanie kosztów  

Koszty uproszczone zatwierdzone w trakcie weryfikacji wniosku, w tym warunki płatności, są 
wiążące dla projektu. Zmiany w projekcie nie są możliwe.  

Po wdrożeniu projektu wykonane zadania są porównywane ze zdefiniowanymi zadaniami na 
podstawie ustalonych dowodów. Jeśli określone dowody zostaną przedłożone, wydatki 
przypisane do danego zadania są uznawane, a dofinansowanie jest wypłacane.  

WAŻNE: Faktury nie są w żadnym momencie przedkładane i dlatego nie służą jako dowód 
realizacji zadania. 

Jeśli zadanie (do którego jest przypisana jedna kwota kosztu uproszczonego) zostanie 

wykonane tylko częściowo, środki na to zadanie nie zostaną wypłacone ("ryzyko wszystko 
albo nic"). Wypłata proporcjonalna nie jest możliwa. 
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 Wydatki niekwalifikowalne 

Co do zasady niekwalifikowalne są następujące koszty: 

a) prezentów, 

b) na usługi świadczone i rozliczane pomiędzy partnerami projektu (w tym partnerów 
stowarzyszonych) (udzielanie zamówień i usług lub zakup i wynajem sprzętu), 

c) zamówienia na dostawy i usługi realizowane przez powiązane podmioty trzecie i 
udzielone zgodnie z przepisami bez przeprowadzenia formalnego postępowania w 
formie przetargu nieograniczonego lub procedury otwartej są kwalifikowane w ramach 
cen rynkowych wyłącznie po cenie kosztów własnych (bez narzutów). W przypadku 
usług dostawczych w miejsce ceny po kosztach własnych stosuje się tylko cenę nabycia 
wraz z kosztami ubocznymi (bez narzutów). Ustalenie ceny po kosztach własnych, 
względnie ceny nabycia z kosztami ubocznymi (bez narzutów) musi opierać się na 
zrozumiałych kalkulacjach i/lub fakturach, względnie dokumentach równoważnych 

d) świadczeń nie dających się przyporządkować do partnerów projektu (np. gdy rachunki 

są wystawione na osobę względnie instytucję nieuczestniczącą w projekcie lub nie są 
ponoszone przez partnera projektu), 

e) niewykorzystanych ulg (np. skonta, rabaty), a także niezapłaconych lub zwrotnych kar 
umownych, 

f) obowiązkowych zadań samorządów terytorialnych, organizacji reprezentujących interesy 
oraz pozostałych organizacji (np. stowarzyszeń) zgodnie ze stosowanymi podstawami 
prawnym, 

g) Wynagrodzenie dla członków organów wymienionych w statucie beneficjenta, w związku 
ze zwykłymi obowiązkami statutowymi organizacji, 

h) związane z wahaniem kursów wymiany walut, 

i) wydatków związanych z finansowaniem (m.in. oprocentowanie debetu, usługi 
pośrednictwa, prowizje, koszty pożyczki lub kredytu zaciągniętego na prefinansowanie 
dotacji) 

j) nałożonych na partnera projektu grzywien, kar pieniężnych, kosztów procesowych,  

k) nabycia gruntów, o ile kwota ta przekracza 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych 
dla danego projektu. W przypadku terenów odłogowanych i poprzemysłowych z 
zabudowaniami limit ten wzrasta do 15%. Wyłączone są projekty z zakresu ochrony 
środowiska (zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2021/1060, art. 64 (1) b)), 

l) planowania zabudowy (planowanie przestrzenne), 

m) na ceremonie zawieszenia wiechy, inauguracje, ceremonie wmurowania kamienia 

węgielnego itp., 

n) zakupu zwierząt, 

o) zakupu napojów alkoholowych, kaucja za butelki i puszki 

p) koszty kalkulacyjne (np. pozostałe i nieprzewidywalne), 

q) zakupu dzieł sztuki i wydatków na inscenizacje komercyjne, 
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r) podlegającego zwrotowi podatku VAT w projektach, których całkowite koszty wynoszą 
co najmniej 5 mln EUR (z VAT), 

s) kursów językowych z wyłączeniem j. polskiego, j. niemieckiego i j. angielskiego, 

t) kupna dekoracji scenicznej (kwiaty, dzieła sztuki, obrazy itd.),  

u) honorariów pracowników zatrudnionych u partnera projektu podlegających 
obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, 

v) dodatków za nadgodziny, odpraw (np. w przypadku zakończenia stosunku służbowego), 
premii jubileuszowych lub dodatków, które nie mają związku z realizowanym projektem 
(patrz również lista niekwalifikowalnych kosztów personelu w rozdziale 3.2.12), 

w) success fee (np. premia dla współautora wniosku o dofinansowanie),  

x) transakcje przekraczające równowartość 15.000 EUR płacone gotówką (bez względu na 
liczbę wynikających z tej transakcji płatności). 

y) zakup pojazdów spalających paliwa kopalne (z dwoma wyjątkami na mocy art. 7 ust. 1 
lit. h) ppkt (iii) rozporządzenia EFRR – „czyste” pojazdy w rozumieniu dyrektywy 

2009/33/WE oraz pojazdy zaprojektowane i zbudowane lub przystosowane do użytku 
przez służby ochrony przeciw katastrofom i straży pożarnej 

z) .środki niezgodne z kodeksem granicznym Schengen (rozporządzenie (UE) 2016/399) 
oraz środki na twardą infrastrukturę lub duże wyposażenie (w ramach ISO 1) na 
finansowanie projektów współpracy policyjnej, które są (lub mogą być) finansowane w 
ramach innych możliwości finansowania w celu "poprawy i intensyfikacji współpracy 
transgranicznej, w tym wspólnych operacji, między właściwymi organami w odniesieniu 
do terroryzmu oraz poważnej i zorganizowanej przestępczości o wymiarze 
transgranicznym". 
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4 Część 4: Procedura skargowa 

 Zasady ogólne 

 Zakres obowiązywania 

Opisane tutaj procedury dotyczą skarg na: 

 decyzje podjęte w ramach procedury oceny i wyboru projektu (patrz 4.2), 

 uwagi w procedurze kontroli z artykułu 46 Rozporządzenia (UE) 1059/20221 (patrz 
4.3)  

oraz 

 decyzje podjęte w ramach procedury wprowadzania zmian w projekcie (patrz 4.4). 

Podstawą wniesienia skargi jest stwierdzenie przez skarżącego, że wspomniane decyzje nie 
są zgodne z zapisami Podręcznika i/lub Regulaminu Komitetu Monitorującego albo 
Programu Współpracy, a tym samym naruszają jego prawa. 

Procedury dotyczące skarg związanych z małymi projektami w ramach Funduszu Małych 
Projektów są uregulowane odrębnie w Wytycznych dotyczących wdrażania Funduszy Małych 
Projektów. 

Procedura skargowa nie ogranicza możliwości skorzystania z innych dróg odwoławczych na 
podstawie obowiązującego prawa krajowego lub federalnego. Procedura nie narusza 
również ogólnej możliwości składania skarg do Komisji Europejskiej przez obywateli oraz 

przez zainteresowane strony. 

 Zakres rozpatrywania 

W toku rozpatrywania skargi nie uwzględnia się zaproponowanych przez skarżącego zmian 
w treści wniosku o dofinansowanie, zatwierdzonego projektu albo załączników. Dodatkowe 
fakty lub informacje przytaczane przez skarżącego, których instytucje Programu nie 

posiadały gdy podejmowana była zaskarżona decyzja, nie są brane pod uwagę.  

Skargi rozpatrywane są wyłącznie w zakresie podniesionych zarzutów. 

 Skargi na decyzje podjęte w ramach procedury oceny i wyboru projektu 

 Wymogi formalne 

Do składania skarg na decyzje podjęte w ramach procedury oceny i wyboru projektu 

uprawniony jest wyłącznie Partner Wiodący. Jego zadaniem jest zasięgniecie u wszystkich 
partnerów projektu informacji o powodach ewentualnej skargi i przedstawienie ich w ramach 

procedury skargowej. 

Skargę prosimy złożyć we Wspólnym Sekretariacie drogą elektroniczną, w języku polskim i 
niemieckim: kontakt@interreg-brandenburg-polska.eu. Musi ona zawierać imię i nazwisko, 
adres i dane kontaktowe składającego skargę, numer oraz tytuł wniosku, którego dotyczy 
skarga. Ponadto, skarżący musi przedstawić zarzuty z jasnym merytorycznym 
uzasadnieniem i wskazaniem na konkretne sformułowania / miejsca Podręcznika i/lub 
Regulaminu Komitetu Monitorującego albo Programu.  

 Komisja do spraw skarg  

Skargi na decyzje podjęte w ramach procedury oceny i wyboru projektu rozpatruje Komisja 
ds. skarg gdy skarga odnosi się do wniosku, który: 

mailto:kontakt@interreg-brandenburg-polska.eu
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 został odrzucony przez Wspólny Sekretariat z powodów merytorycznych (patrz 4.2.3 

[2])  

lub  

 został odrzucony przez KM lub zatwierdzony z warunkami (patrz 4.2.3 [3]) 

Komisję ds. skarg tworzy dwóch członków Komitetu Monitorującego, w których przypadku 
nie zachodzi konflikt interesów w odniesieniu do przedmiotu skargi lub skarżącego: 

 jeden przedstawiciel Banku Inwestycyjnego Kraju Związkowego Brandenburgii 

 jeden przedstawiciel Wojewody Lubuskiego 

Wspólny Sekretariat pełni rolę sekretariatu Komisji ds. skarg i zapewnia jej wszelką pomoc 
niezbędną do rozpatrzenia danej skargi, w tym niezbędne do tego tłumaczenia. 

Wspólny Sekretariat potwierdza Partnerowi Wiodącemu wpłynięcie skargi i sprawdza ją w 
ciągu 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania. Wspólny Sekretariat odrzuca ją jako 
niedopuszczalną bez dalszego sprawdzania uzasadnienia, jeżeli wpłynie ona po terminie 
i/lub nie można przyporządkować jej do żadnego wniosku i/lub nie została ona złożona w 
obu językach. O odrzuceniu skargi Wspólny Sekretariat informuje skarżącego, Komisję ds. 
skarg i Komitet Monitorujący. 

Jeżeli skarga jest dopuszczalna i w ocenie WS bezzasadna (patrz opis procedury poniżej 
pod 4.2.3 (2) albo dopuszczalna skarga dotyczy decyzji Komitetu Monitorującego (patrz niżej 
4.2.3 (3), WS przedkłada ją do decyzji Komisji ds. skarg i informuje o tym skarżącego oraz 
członków Komitetu Monitorującego.  

Wspólny Sekretariat przedkłada Komisji ds. skarg dla dalszego rozpatrzenia skargi 

następujące dokumenty: 

 skargę wraz z przedłożonymi dokumentami, 

 pierwotny wniosek o dofinansowanie z załącznikami i wszystkimi dodatkowymi 
dokumentami uwzględnionymi przez właściwe organy przy ocenie i wyborze projektu, 

 dokumenty dotyczące oceny wniosku o dofinansowanie, w tym listy kontrolne i 
zaprotokołowaną decyzję dotyczącą oceny lub wyboru projektu, 

 stanowisko Wspólnego Sekretariatu w sprawie skargi, 

 wszelkie inne dokumenty wymagane przez Komisję ds. skarg, mające znaczenie dla 
rozpatrzenia danej skargi. 

Komisja ds. skarg rozpatruje przedłożone jej skargi w terminie 14 dni kalendarzowych od 
otrzymania danej skargi wraz z wszystkimi potrzebnymi dokumentami.  

W poszczególnych przypadkach Wspólny Sekretariat na wniosek Komisji ds. skarg uzyskuje 

ekspertyzę (ekspertów Wspólnego Sekretariatu lub zewnętrznych) w celu oceny 
merytorycznej przedstawionego przez skarżącego uzasadnienia.  

Jeżeli obaj członkowie Komisji ds. skarg są zgodni, że skarga jest zasadna, skargę uważa 
się za uwzględnioną. 

Wspólny Sekretariat informuje skarżącego oraz członków Komitetu Monitorującego o wyniku 
rozpatrzenia skargi. Jeżeli skarga zostaje uznana, Wspólny Sekretariat informuje skarżącego 
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i członków KM o dalszym postępowaniu (patrz też opis poszczególnych rodzajów skarg pod 
4.2.3). 

 Rodzaje skarg i odpowiednie procedury 

1. Skarga na decyzję Wspólnego Sekretariatu po 1. etapie oceny formalnej, jeżeli wniosek 
jest odrzucany z powodu formalnych braków (patrz 2.4.1; Komisja ds. skarg nie jest 

angażowana). 

Skarga musi zostać złożona w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania decyzji o 
odrzuceniu wniosku o dofinansowanie. Wspólny Sekretariat potwierdza skarżącemu 
wpłynięcie skargi i informuje o niej Instytucję Zarządzającą. 

Wspólny Sekretariat sprawdza skargę w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania. 

Wspólny Sekretariat odrzuca skargę jako niedopuszczalną, jeżeli wpłynie ona po terminie 
i/lub nie można przyporządkować jej do żadnego wniosku i/lub nie została ona złożona w 
obu językach.  

W przypadku stwierdzenia zasadności skargi Wspólny Sekretariat uznaje ją i kontynuuje 
weryfikację projektu. 

Jeżeli Wspólny Sekretariat uważa skargę za bezzasadną, przedkłada ją w ciągu 14 dni 
kalendarzowych od jej otrzymania do decyzji Instytucji Zarządzającej i informuje o tym 
skarżącego. 

Wspólny Sekretariat przedkłada Instytucji Zarządzającej dla dalszego rozpatrzenia skargi 

następujące dokumenty: 

- skargę wraz z przedłożonymi dokumentami, 

- pierwotny wniosek o dofinansowanie z załącznikami i wszystkimi dodatkowymi 
dokumentami uwzględnionymi przez WS przy ocenie formalnej projektu, 

- dokumenty dotyczące oceny wniosku o dofinansowanie, w tym listy kontrolne i 

zaprotokołowaną decyzję WS o odrzuceniu projektu, 

- stanowisko Wspólnego Sekretariatu w sprawie skargi, 

- wszelkie inne dokumenty wymagane przez IZ, mające znaczenie dla rozpatrzenia 

danej skargi. 

Instytucja Zarządzająca sprawdza skargę w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej 
otrzymania. Wspólny Sekretariat informuje skarżącego o wyniku oceny IZ. Jeżeli 
Instytucja Zarządzająca uzna skargę za zasadną, Wspólny Sekretariat wznawia 
weryfikację projektu. 

2. Skarga na decyzję Wspólnego Sekretariatu po dokonaniu merytorycznej oceny wniosku o 

dofinansowanie w 2. etapie, jeżeli wniosek odrzucany jest ze względów merytorycznych 
(brak rekomendacji do dofinansowania) (patrz 2.4.2 Ocena merytoryczna / rekomendacja 

dofinansowania, patrz też 4.2.2 Komisja do spraw skarg). 

Skarga musi zostać złożona w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania decyzji o 
odrzuceniu wniosku o dofinansowanie.  

Jeżeli Wspólny Sekretariat uznaje skargę za dopuszczalną i zasadną, uznaje ją i wznawia 
2. etap weryfikacji projektu. Wspólny Sekretariat informuje skarżącego, Komisję ds. skarg 
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oraz członków Komitetu Monitorującego o uznaniu skargi i ponownym rozpatrzeniu 

projektu na 2. etapie w terminie 7 dni kalendarzowych. 

Jeżeli Wspólny Sekretariat doszedł do wniosku, że dopuszczalna skarga jest bezzasadna, 
przedkłada ją do decyzji Komisji ds. skarg. Jeżeli Komisja ds. skarg uzna skargę za 
zasadną, Wspólny Sekretariat wznawia 2. etap weryfikacji projektu w terminie 7 dni 

kalendarzowych. 

3. Skarga na decyzję Komitetu Monitorującego (patrz też 4.2.2 Komisja do spraw skarg), 

jeżeli Komitet Monitorujący 

 nie wybrał danego wniosku o dofinansowanie (patrz 2.4.2. Ocena merytoryczna / 

rekomendacja dofinansowania), 

 zdecydował o nałożeniu na projekt warunków, z którymi skarżący się nie zgadza 
(patrz 2.4.2. Ocena merytoryczna / rekomendacja dofinansowania). 

Skarga musi być złożona w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania decyzji o 
odrzuceniu wniosku o dofinansowanie względnie powiadomienia o nałożeniu przez 

Komitet Monitorujący warunków. 

Jeżeli Wspólny Sekretariat uznaje skargę za dopuszczalną, przedkłada ją do decyzji 
Komisji ds. skarg. Jeżeli Komisja ds. skarg uzna skargę za zasadną, Wspólny Sekretariat 
podejmuje dalsze kroki celem ponownego rozpatrzenia projektu przez Komitet 

Monitorujący.  

 Wycofanie skargi i zamknięcie procedury   

Skarga może być wycofana na każdym etapie postępowania. 

W czasie trwania procedury skargowej, skarżący nie może złożyć wniosku o dofinansowanie 
projektu, którego treść jest identyczna z wnioskiem, na który złożona jest skarga. Jeżeli 
mimo to zostanie złożony identyczny wniosek, WS odrzuci go jako niedopuszczalny.  

Decyzje o zamknięciu procedury skargowej są ostateczne. Ponowne złożenie skargi 
odnoszącej się do tego samego wniosku o dofinansowanie i z takim samym uzasadnieniem 

jest niedopuszczalne. 

 Skargi na ustalenia w procedurze kontroli z artykułu 46 rozporządzenia 
(UE) 1059/20221 

Niemieccy partnerzy projektów mogą w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania 
certyfikatu złożyć bezpośrednio u niemieckiego kontrolera z artykułu 46 skargę na wyniki 
kontroli. 

Polski partner projektu może w ciągu 14 dni kalendarzowych od zakomunikowania mu 
wyników kontroli z artykułu 46 zgłosić u właściwego kontrolera zastrzeżenia do wyników 
kontroli. 

Procedura kontroli wynika z odnośnych regulacji krajowych.    

 Skargi na decyzje podjęte w ramach procedury wprowadzania zmian w 
projekcie 

Jeszcze nieustalone. 
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5 Część 5: Konflikt interesów/Korupcja/Przeciwdziałanie 
nadużyciom finansowym 

W Programie obowiązuje zasada Komisji Europejskiej: ZERO TOLERANCJI dla nadużyć 
finansowych!21  

Projekty realizowane w ramach Programu wspierane są ze środków publicznych, które 
pochodzą z podatków płaconych przez obywateli Unii Europejskiej. Organy wdrażające 
Program muszą zatem zapewnić, że decyzje dotyczące wykorzystania funduszy 
europejskich są podejmowane w sposób przejrzysty, bezstronny i obiektywny. Organami 
wdrażającymi Program są instytucje programowe, wnioskodawcy ubiegający się o 
dofinansowanie oraz beneficjenci otrzymujący je w formie zwrotu wydatków. Wszystkie te 

podmioty zobowiązane są do przestrzegania zasad wydatkowania środków europejskich - 
zarówno prawa krajowego, jak i przepisów Unii Europejskiej, a także zasad programowych.  

Zasady te obowiązują na wszystkich etapach: składania wniosku o dofinansowanie, realizacji 
projektu oraz w okresie trwałości. Nieprzestrzeganie tych zasad stanowi nieprawidłowość lub 
nadużycie finansowe.  

 Definicja nieprawidłowości i nadużycia finansowego  
Nieprawidłowość to każde naruszenie prawa unijnego lub krajowego związane ze 
stosowaniem prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu 
wdrażającego fundusze europejskie, które może spowodować szkodę dla budżetu Unii w 
wyniku nieuzasadnionego wydatku.  

Nadużycie finansowe to celowe działanie lub zaniechanie mające na celu sprzeniewierzenie, 
bezprawne uzyskanie lub zatrzymanie środków europejskich. Nadużycie finansowe może 
polegać na: 

 wystawieniu lub wykorzystaniu fałszywych, nieprawidłowych lub niekompletnych 
oświadczeń lub dokumentów;  

 zatajeniu informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku;  

 niewłaściwym wykorzystaniu finansowania europejskiego do celów innych niż te, na 
które zostało ono pierwotnie przyznane;  

 niewłaściwym wykorzystaniu legalnie uzyskanej korzyści. 

Nadużycie finansowe często wiąże się z celowym wprowadzeniem w błąd w celu uzyskania 
korzyści dla siebie, osoby bliskiej (np. członka rodziny) lub osoby trzeciej (np. wykonawcy 
publicznego) lub narażenia kogoś na stratę. 

Do najczęściej identyfikowanych nadużyć finansowych należą: konflikt interesów, korupcja, 
fałszerstwo oraz naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych.  

 Definicja konfliktu interesów  

Konflikt interesów jest specyficznym nadużyciem finansowym.  

Konflikt interesów występuje, gdy osoba podejmująca decyzję związaną z wydatkowaniem 
środków europejskich nie może wykonywać swoich obowiązków w sposób bezstronny i 
obiektywny z powodów rodzinnych, emocjonalnych, przywiązania politycznego, interesu 

                                                
21 Artykuł 325 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A12016ME%2FTXT
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gospodarczego lub innych powodów wynikających z bezpośrednich lub pośrednich interesów 
osobistych.  

Oznacza to, że istnieje poważne ryzyko konfliktu interesów m.in. w przypadku, gdy 
zamawiający i wykonawca (lub upoważnieni przedstawiciele instytucji Programu i 

beneficjenta) są spokrewnieni jako członkowie rodziny (w szczególności rodzice, dzieci, 
rodzeństwo, małżonkowie, rodzice i rodzeństwo małżonka) lub powiązani stosunkami o 
charakterze gospodarczym lub politycznym. 

Wszystkie osoby zaangażowane w wydatkowanie środków europejskich są zobowiązane do 
unikania konfliktu interesów.  

 Instrumenty zapobiegania nadużyciom finansowym i konfliktom interesów  
Wszystkie podmioty zaangażowane w wydatkowanie środków europejskich powinny wdrożyć 
zasady i procedury zapobiegania nadużyciom finansowym w celu postępowania w 
przypadku wykrycia lub podejrzenia nadużycia finansowego, w tym konfliktu interesów.  

Program przestrzega zasad antykorupcyjnych, co zapewnia ochronę finansowania 
europejskiego przed nadużyciami finansowymi.  

W przypadku wykrycia lub podejrzenia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych przez 
partnera projektu w trakcie realizacji Programu przez właściwe organy lub w trakcie realizacji 

projektu finansowanego ze środków Programu, partner projektu powinien dokonać 
zgłoszenia do jednego z następujących organów:  

 biuro rzecznika prawnego ILB, https://www.ilb.de/de/ueber-die-ilb/compliance-in-der-ilb/  

(beneficjenci niemieccy) 

 Nadużycia, o których mowa, w Polsce muszą Państwo zgłaszać do odpowiednich 
organów ścigania. Są to przede wszystkim policja i prokuratura oraz – w przypadku 

korupcji – Centralne Biuro Antykorupcyjne: 

• zgłoszenie na policję lub do prokuratury - https://www.gov.pl/web/gov/zglos-

przestepstwo, 

• zgłoszenie do CBA - https://www.cba.gov.pl/pl/kontakt/zglos-korupcje/4705,Zglos-

korupcje.html (beneficjenci polscy). 

Jeśli partner projektu podejrzewa, że popełniono przestępstwo, musi bezzwłocznie 
zawiadomić: 

 właściwe organy śledcze - zgodnie z prawem krajowym,  

 rzecznika prawnego ILB, https://www.ilb.de/de/ueber-die-ilb/compliance-in-der-ilb/  

(beneficjenci niemieccy). 

Wytyczne dotyczące unikania i zarządzania konfliktami interesów wydane przez Komisję 
Europejską w ramach rozporządzenia finansowego stanowią, że każda osoba podejmująca 
decyzje związane z wydatkowaniem środków europejskich powinna złożyć deklarację 
bezstronności w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia konfliktu interesów. 

Oznacza to, że w kontekście zamówienia publicznego należy podpisać deklarację 
bezstronności zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych (przejrzystość i równe 
traktowanie) i przechowywać ją w dokumentacji projektu. W przypadku rzeczywistego lub 
podejrzewanego konfliktu interesów decyzja zostaje zawieszona. W ramach działań 

https://www.ilb.de/de/ueber-die-ilb/compliance-in-der-ilb/
https://www.gov.pl/web/gov/zglos-przestepstwo
https://www.gov.pl/web/gov/zglos-przestepstwo
https://www.cba.gov.pl/pl/kontakt/zglos-korupcje/4705,Zglos-korupcje.html
https://www.cba.gov.pl/pl/kontakt/zglos-korupcje/4705,Zglos-korupcje.html
https://www.ilb.de/de/ueber-die-ilb/compliance-in-der-ilb/
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weryfikacyjnych właściwy organ kontrolny, Wspólny Sekretariat lub instytucja audytowa 

mogą sprawdzić, na podstawie dostępnej dokumentacji, czy oświadczenie zostało złożone i 
czy jest wiarygodne.  

 Nadużycia finansowe i konflikt interesów w zamówieniach publicznych 

Wszystkie wydatki w projekcie muszą być zgodne z obowiązującym prawem. Procedura 
udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi musi być 
prowadzona w sposób zapewniający przejrzystość decyzji i równe traktowanie wszystkich 

wykonawców. 

Instytucje zamawiające przy udzielaniu zamówień muszą unikać sytuacji, które mogą 
prowadzić do konfliktu interesów. Instytucja zamawiająca powinna podjąć natychmiastowe 
działania w celu zaradzenia sytuacjom, w których występuje konflikt interesów. Środki, jakie 
należy podjąć w takiej sytuacji, zależą od etapu postępowania.  

Przykładowo, na etapie wyboru oferenta:  

 członek komisji przetargowej, który oświadczy, że jest powiązany z oferentem, musi 
zawiesić swoją pracę w komisji i zlecić jej zastąpienie innej osobie,  

 instytucja zamawiająca, która stwierdzi powiązanie z oferentem, nie może udzielić 
zamówienia temu oferentowi, 

 jeżeli konflikt interesów zostanie wykryty po zakończeniu procedury przetargowej, 
procedura przetargowa musi zostać unieważniona i powtórzona. 

Obowiązki polskich beneficjentów w odniesieniu do konfliktu interesów reguluje ustawa 
Prawo zamówień publicznych oraz zasada konkurencyjności.  

Obowiązki niemieckich beneficjentów w zakresie konfliktu interesów wynikają z Zasad 
udzielania zamówień publicznych. Do górnego zakresu progowego UE mają zastosowanie 
regulacje § 6 rozporządzenia o zamówieniach publicznych (VgV). Do określenia obowiązków 
dla unijnego zakresu podprogowego stosuje się analogicznie § 6 VgV.  

W przypadku wykrycia przez właściwe organy nieprawidłowości lub nadużycia finansowego 

przy udzielaniu zamówień publicznych, dokonuje się odpowiedniej korekty finansowej 
zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Komisji. Zgodnie z tymi wytycznymi, w szczególności 
konflikt interesów mający wpływ na wynik procedury udzielania zamówień publicznych może 
prowadzić do korekty 100 % poniesionych wydatków na zamówienia publiczne. Oznacza to, 
że właściwy organ kontrolny uzna te wydatki w całości za niekwalifikowalne. 
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6 Część 6: Fundusze Małych Projektów 

 Ramy wdrażania funduszy małych projektów  
Małe projekty, w tym w szczególności projekty oparte na kontaktach międzyludzkich, są 
ważnym i skutecznym narzędziem o dużej europejskiej wartości dodanej. Służą one 
usuwaniu przeszkód na granicach i przeszkód transgranicznych, wspieraniu kontaktów 

między lokalnymi mieszkańcami oraz integrowaniu regionów przygranicznych. Tym samym 
służą promowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego.  

Małe projekty są wspierane w ramach funduszy małych projektów (FMP) w rozumieniu art. 
25 rozporządzenia Interreg. FMP jest projektem wdrażanym przez beneficjenta FMP. 
Beneficjent FMP wybiera małe projekty, które są wdrażane przez tzw. ostatecznych 
odbiorców. Beneficjent FMP nie może być ostatecznym odbiorcą małego projektu.  

Program przewiduje utworzenie funduszy małych projektów w następujących dwóch celach 
szczegółowych: 

 cel szczegółowy 4.6 (o maksymalnym dofinansowaniu FMP w wysokości 
8.252.336,00 EUR EFRR, w tym wydatków na zarządzanie), 

 cel szczegółowy 6.3 (o maksymalnym dofinansowaniu FMP w wysokości 
8.252.337,00 EUR EFRR, w tym wydatków na zarządzanie). 

W tym dokumencie określone są zasady wyboru projektów FMP. Zasady składania 
wniosków, realizacji i rozliczania małych projektów są publikowane przez beneficjentów 
FMP. 

 Dopuszczeni wnioskodawcy 

Zasada Partnera Wiodącego nie ma zastosowania do projektów FMP. Dany projekt FMP jest 
realizowany przez tzw. jedynego partnera.  

Wnioski o projekt FMP mogą być składane zgodnie z rozdz. 3.1.5. 

Beneficjent FMP musi spełniać wymogi określone w art. 25 ust. 2 rozporządzenia Interreg 
dotyczące podmiotowości.  

 Procedura naboru i wyboru projektów FMP 

Do procedury naboru stosuje się przepisy zawarte w rozdziale 2.7. 

Wnioski są oceniane pod kątem kwalifikowalności i merytorycznym przez WS. 

 Ocena kwalifikowalności  

Wniosek jest kwalifikowany jeżeli: 

 spełnia wymogi kwalifikowalności mające zastosowanie do regularnych projektów z 
wyjątkiem wymogów związanych z partnerstwem projektowym, 

 wykazuje, że wnioskodawca zapewni odpowiednie struktury organizacyjne i kadrowe 
zapewniające właściwe zarządzanie projektem FMP, 

 wykazuje, że spełnione są wymogi art. 25 ust. 2 rozporządzenia Interreg. 
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 Ocena merytoryczna 

Wniosek zostanie poddany ocenie merytorycznej przy analogicznym zastosowaniu kryteriów 

wyboru projektów określonych w rozdziale 2.4.2.  

 Wdrażanie projektu FMP 

Beneficjent FMP ustanawia procedury i kryteria finansowania małych projektów w ramach 
projektu FMP. Spełniają one następujące wymagania: 

 gwarantują, że małe projekty są zgodne z odpowiednimi celami szczegółowymi 
Programu, 

 gwarantują, że małe projekty mają oddziaływanie transgraniczne i są rozwijane we 
wspólnym polsko-niemieckim interesie (zasada Partnera Wiodącego nie dotyczy 
małych projektów), 

 procedura oceny i wyboru małych projektów jest niedyskryminacyjna i przejrzysta, 

 stosowane są obiektywne kryteria wyboru małych projektów, które pozwalają uniknąć 
konfliktów interesów, 

 określona jest procedura kontraktacji dla małych projektów, 

 określona jest procedura raportowania dla małych projektów, 

 określona jest procedura weryfikacji i rozliczania małych projektów, 

 określona jest procedura skargowa dla odbiorców ostatecznych, wzgl. 
wnioskodawców, 

 określone są zasady informacji, komunikacji i promocji dla FMP, 

 gwarantują, że ostateczni odbiorcy przestrzegają wymogów określonych w art. 36 
rozporządzenia Interreg,  

 gwarantują, że na szczeblu beneficjenta FMP przechowywane będą wszystkie 
dokumenty potwierdzające wymagane na potrzeby ścieżki audytu zgodnie z 
załącznikiem XIII do rozporządzenia ogólnego, 

 gwarantują, że udostępniony zostanie opinii publicznej wykaz ostatecznych 
odbiorców. 

Warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu FMP jest akceptacja przez IZ w 

porozumieniu z IK procedur i kryteriów finansowania małych projektów. 

 Budżet Funduszu Małych Projektów 

Budżet FMP składa się z dwóch kategorii:  

 wydatki poniesione na poziomie beneficjenta FMP (zwane dalej kosztami 

zarządzania), 

 wydatki poniesione w ramach małych projektów.  

Koszty zarządzania są obliczane w formie stawki ryczałtowej. Wynosi ona 25% 

kwalifikowanych wydatków całkowitych małych projektów. 
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W odniesieniu do wydatków małych projektów stosuje się kwoty ryczałtowe określane 
metodą „draft budget”. Szczegółowe zasady wraz z odpowiadającymi im opcjami dostępnymi 

dla małych projektów zawarte są w opisie procedur i kryteriów dofinansowania małych 
projektów. 

Poszczególne małe projekty mogą być finansowane do kwoty 50.000 EUR z EFRR. 

Całkowite wydatki małego projektu nie mogą przekroczyć 100.000,00 EUR. 

 Sprawozdawczość, wypłaty i monitorowanie 

Beneficjenci FMP weryfikują małe projekty. Szczegółowe zasady zawarte są w opisie 
procedur i kryteriów dofinansowania małych projektów. 

Kwalifikowalność wydatków projektu FMP (koszy zarzadzania FMP oraz koszty małych 
projektów) jest kontrolowana i certyfikowana przez kontrolera krajowego z art. 46 

rozporządzenia Interreg właściwego zgodnie z siedzibą beneficjenta FMP. Raporty są 
składane maksymalnie cztery razy w roku (kwartalnie) przez Jems. Dodatkowe raporty 
składane są w uzasadnionych przypadkach na prośbę Instytucji Zarządzającej lub na prośbę 
beneficjentów FMP. 

Certyfikowane raporty z projektów przekazywane są do WS przez Jems. Po ich kontroli 
przez WS, środki finansowe są wypłacane przez Instytucję Zarządzającą. 

Beneficjenci FMP regularnie informują o stanie realizacji na posiedzeniach Komitetu 
Monitorującego. 
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7 Część 7: Informacje o przetwarzaniu i ochronie danych 

osobowych w ramach Programu Interreg VI A Brandenburgia - 

Polska 

Celem niniejszego dokumentu jest wyjaśnienie powodów i sposobu przetwarzania 
Państwa danych osobowych w ramach Programu Interreg VI A Brandenburgia - Polska 

(zwanego dalej "przetwarzaniem"), oraz poinformowania Państwa o prawach i 
możliwościach ich zastosowania. 

 Informacje ogólne o potrzebie identyfikacji, gromadzenia i 
przetwarzania danych osobowych oraz pouczenie o przestrzeganiu 
ochrony danych, odesłanie do dalszych informacji i odpowiedzialności 
za ochronę danych 

1. Informacja o ochronie danych osobowych związana z korzystaniem z naszej 

witryny znajduje się pod adresem https://interreg-brandenburg-

polska.eu/datenschutz/. Jeśli korzystają Państwo z mediów społecznościowych w 
ramach Programu Interreg VI A, obowiązuje polityka prywatności dla mediów 
społecznościowych znajdująca się pod linkiem: https://interreg-brandenburg-

polska.eu/datenschutz/datenschutzerklaerung-fuer-die-sozialen-medien/. 

2. Zasady przetwarzania danych związane z doradztwem w zakresie wniosku o 

dofinansowanie we WS są dostępne pod adresem: https://mdfe.brandenburg.de/ 

mdfe/en/data-protection/. Są one zgodnie z polityką prywatności Ministerstwa 
Finansów i Spraw Europejskich Brandenburgii (MdFE). Dalsze informacje można 
znaleźć na stronie: 
https://mdfe.brandenburg.de/mdfe/de/Datenschutz/datenverarbeitung-im-

ministerium/. 

3. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie za pośrednictwem systemu 

informatycznego Jems, szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia, 
przechowywania i przetwarzania danych, znajdą Państwo na stronie internetowej: 
https://interreg-brandenburg-polska.eu/jems/. 

4. W rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie projektu biorą udział eksperci. 

Zostaną oni odpowiednio poinstruowani o poufności i postępowaniu z Państwa 

danymi. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z WS. 

5. Komitet Monitorujący decyduje o wyborze wniosków o dofinansowanie. 
Członkowie Komitetu Monitorującego otrzymują wszystkie informacje niezbędne 
do podjęcia decyzji w sprawie wniosku o dofinansowanie. Członkowie są 
odpowiednio poinstruowani i składają oświadczenie o ochronie danych 
osobowych. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z WS. 

6. Umowę o dofinansowanie zawiera ILB Wydział 605 (Interreg), który od momentu 

konsultacji wniosku działa jako usługodawca dla MdFE. W tym celu MdFE zawiera 

z ILB umowę agencyjną, która obejmuje przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących zlecenia zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych. 

7. Skargi rozpatrywane są przez WS, ILB i/lub komisję ds. skarg. Członkowie komisji 

ds. skarg, podobnie jak członkowie Komitetu Monitorującego, zostali poinstruowani 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

https://interreg-brandenburg-polska.eu/datenschutz/
https://interreg-brandenburg-polska.eu/datenschutz/
https://interreg-brandenburg-polska.eu/datenschutz/datenschutzerklaerung-fuer-die-sozialen-medien/
https://interreg-brandenburg-polska.eu/datenschutz/datenschutzerklaerung-fuer-die-sozialen-medien/
https://mdfe.brandenburg.de/%20mdfe/en/data-protection/
https://mdfe.brandenburg.de/%20mdfe/en/data-protection/
https://mdfe.brandenburg.de/mdfe/de/Datenschutz/datenverarbeitung-im-ministerium/
https://mdfe.brandenburg.de/mdfe/de/Datenschutz/datenverarbeitung-im-ministerium/
https://interreg-brandenburg-polska.eu/jems/
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8. Wnioskodawcy i beneficjenci, Partnerzy Wiodący i partnerzy w projekcie również 
przetwarzają dane osobowe w związku z przygotowaniem i realizacją ich projektu. 

W tym kontekście sami odpowiadają za ochronę danych swoich partnerów i 
uczestników projektu i podlegają szczególnym obowiązkom wynikającym z 
przepisów o ochronie danych osobowych. 

9. Partnerzy projektu mają prawo być informowani o wykorzystaniu ich danych przez 
Partnera Wiodącego, analogicznie - uczestnicy projektu mają prawo być 
odpowiednio informowani przez partnerów projektu. 

 Administratorzy danych osobowych 

Administratorami Państwa danych osobowych są odpowiednio: 

1. Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich Brandenburgii  

Referat 53 Europejskiej Współpracy Terytorialnej 

Instytucja Zarządzająca 

Heinrich-Mann-Allee 107 

14473 Poczdam 

E-mail: Martyna.Adamczyk@MDFE.Brandenburg.de (pełniąca obowiązki)   

2. Wspólny Sekretariat Programu Współpracy Interreg VI A 

przy Ministerstwie Finansów i Spraw Europejskich Brandenburgii  

kontakt@interreg-brandenburg-polska.eu 

3. Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich Brandenburgii  

Inspektor ochrony danych osobowych 

Heinrich-Mann-Allee 107 

14473 Poczdam 

E-mail: Datenschutz@mdfe.brandenburg.de 

4. Właściwa instytucja powołana do wykonywania zadań organu nadzorczego. 

Instytucja Audytowa w Ministerstwie Finansów i Europy Kraju Związkowego 
Brandenburgia  

Departament 4, Dział 42, 

Kontrola finansowa funduszy UE - Instytucja Audytowa i Jednostka Certyfikująca 

E-Mail: daniela.lotzer-sund@mdfe.brandenburg.de 

 Instytucje zarządzające danymi/instytucje programowe 

W przypadku gdy Państwa wnioski i dokumenty dotyczące umowy o dofinansowanie są 
przekazywane innym organom Programu, są one również odpowiedzialne za 

przestrzeganie ochrony danych: 

1. Organy krajowe (kraj partnerski Programu)  

mailto:Martyna.Adamczyk@MDFE.Brandenburg.de
mailto:kontakt@interreg-brandenburg-polska.eu
mailto:Datenschutz@mdfe.brandenburg.de
mailto:daniela.lotzer-sund@mdfe.brandenburg.de
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Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

RP, Departament Współpracy Terytorialnej w roli Instytucji Krajowej 

E-Mail: rafal.balinski@mfipr.gov.pl 

2. Przedstawiciel Grupy Audytorów 

Naczelnik Wydziału Audytu w Departamencie Audytu Środków Publicznych  

E-Mail: katarzyna.kwiecinska-gruszka@mf.gov.pl  

 Cel przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe są zbierane, przetwarzane i przechowywane w ramach realizacji 
Programu Współpracy Interreg VI A Brandenburgia - Polska w celu przeglądu i oceny 
wniosku projektowego, zawarcia umowy o dofinansowanie oraz potwierdzenia 

kwalifikowalności kosztów przedstawionych do rozliczenia w ramach realizacji projektu. 

 Podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych regulują przepisy Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), a w szczególności art. 6 dotyczący legalności 
przetwarzania danych osobowych.  

Podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie Państwa danych osobowych są prawnie 
zobligowane do wykonywania zadań, które leżą w interesie publicznym lub w ramach 
wykonywania władzy publicznej (§ 6 Art.1 lit e powyższego Rozporządzenia). Ponadto 
dotyczą ich przepisy dotyczące przygotowania zawarcia i realizacji umów, w których 

przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy lub 
realizacji działań przedumownych, np. rozmowy doradcze (§ 6 ust. 1 lit. b powyższego 
rozporządzenia). 

Podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie Państwa danych muszą przestrzegać 
przepisów następujących aktów prawnych: 

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 

24czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 

Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i 
Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy 
finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji 

i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia 

Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, 

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1059 z dnia 24 

czerwca 2021 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska 

współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego, 

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 

czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 

Funduszu Spójności, 

mailto:rafal.balinski@mfipr.gov.pl
mailto:katarzyna.kwiecinska-gruszka@mf.gov.pl
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 W przypadku polskich kontrolerów i Instytucji Audytowej: ustawa RP z dn. 28 

kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych udziałem środków 
europejskich w okresie finansowania 2021/2027 (Dz.U.2022 nr 1079). 

 Typy przetwarzanych danych osobowych 

Przetwarzane mogą być następujące rodzaje danych osobowych: 

1. Dane wnioskodawcy, beneficjenta lub reprezentowanej instytucji: 

 forma prawna instytucji lub firmy, strona internetowa instytucji, nazwa 

dostawcy/wykonawcy, adres siedziby/do korespondencji, 

 dane osobowe: imię i nazwisko, adresy, adres e-mail, działalność w instytucji, 
numer telefonu, dane dotyczące konta, narodowość, adres zamieszkania, 

 numer identyfikacji osobowej lub numer dowodu osobistego, numer podatkowy, 

 nr umowy o dofinansowanie, forma własności, numer nieruchomości, numer księgi 
wieczystej, gmina, nazwa i numer prawa własności, 

 zawód / wykształcenie, 

 dane dotyczące projektu (np. kwoty finansowania, okresy finansowania), 

 dane dotyczące wniosków o dofinansowanie (w tym wymagania dotyczące 
dofinansowania, dokumenty uzupełniające), 

 dane rejestracyjne użytkowników aplikacji (adres e-mail, imię i nazwisko, login/ 
nazwa użytkownika), 

 dane z dziennika zdarzeń aplikacji (np. zmiany we wpisach i rejestracjach / 
wyrejestrowaniach), 

 dokumentacja godzin pracy personelu beneficjenta (zazwyczaj karty czasu pracy 

związane z projektem, ale także fragmenty systemów rejestracji czasu pracy), 

 dowody zapłaty (np. w postaci odcinków wynagrodzenia), 

 dane socjalne (np. z kart wynagrodzeń), 

 dane o wynagrodzeniach / majątku (np. z kart wynagrodzeń), 

 podpisy (np. w zeskanowanych dokumentach), 

2. Dane związane z udziałem osób fizycznych w projekcie nieujęte w punkcie 1, takie jak: 

 forma uczestnictwa w projekcie, 

 okres uczestnictwa w projekcie (data rozpoczęcia udziału w projekcie, data 
zakończenia udziału w projekcie), 

 zakres uczestnictwa w projekcie (godziny pracy), godziny pracy, narodowość, 
wynagrodzenie, dane bankowe, zdjęcia. 

3. Dane osób fizycznych zapisane w dokumentach potwierdzających kwalifikowalność 
wydatków/kosztów, o ile nie zostały zapisane w punkcie 1, m.in.: 



 

155 

 imiona i nazwiska, imiona rodziców osób niepełnoletnich, data urodzenia / wiek, 
miejsce urodzenia, numer dowodu osobistego / paszportu, 

 wynagrodzenie, dane bankowe, doświadczenie zawodowe, 

 informacje o wszelkich zidentyfikowanych lub potencjalnych konfliktach interesów 

w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, które wpływają lub mogą 
wpływać na niezależne wykonywanie obowiązków przez pracownika/eksperta. 

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, za 
pośrednictwem systemów informatycznych lub od instytucji i podmiotów zaangażowanych 
w realizację Programu, w szczególności wnioskodawców, beneficjentów i partnerów 
projektu. 

 Podmioty mające dostęp do danych osobowych 

Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać Pracownicy Ministerstwa 
Finansów i Europy Brandenburgii, w szczególności Wspólnego Sekretariatu i Instytucji 
Zarządzającej. 

Ponadto Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione 
następującym podmiotom: 

 organizacjom, osobom i firmom, którym powierzono wykonywanie zadań w 
ramach realizacji Programu Współpracy Interreg VI A Brandenburgia - Polska, 

 członkom Komitetu Monitorującego Program Interreg VI A Brandenburgia - Polska, 

 personelowi organów odpowiedzialnych za nadzór, audyt lub kontrolę zgodnie z 
prawem Unii Europejskiej (np. audyt wewnętrzny, organy właściwe w związku z 
nieprawidłowościami finansowymi, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych – OLAF, Instytucja Audytowa Programu Interreg, Art. 46 - 

Audytorzy), 

 ekspertom zewnętrznym, usługodawcom i wykonawcom zaangażowanym w ocenę 
wniosków o finansowanie i Programu, jak również w przygotowanie i zmianę 
umów o dofinansowanie, 

 organizacjom, osobom lub firmom, które świadczą usługi w związku z obsługą i 
rozwojem systemów elektronicznych oraz zabezpieczeniem komunikacji, np. 

dostawcom rozwiązań informatycznych i operatorom sieci telekomunikacyjnych. 

 Okres przechowywania danych 

Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne dla danego celu 

przetwarzania oraz zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania. 

Ze względu na wymogi prawne dotyczące obowiązku przechowywania i dokumentowania, 
które wynikają między innymi z przepisów szczególnych dotyczących przechowywania i 

segregowania dokumentów, jesteśmy zobowiązani do przechowywania Państwa danych 
po zakończeniu przetwarzania. Przewidziane tam okresy przechowywania i 
dokumentowania wynoszą z reguły od pięciu do dziesięciu lat, ale w określonych 
przypadkach do trzydziestu lat. Państwa dane zostaną usunięte po upływie 
odpowiedniego okresu przechowywania. 

 Prawa właściciela danych osobowych  
Pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymogów prawnych, mają Państwo: 
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1. Prawo do wycofania zgody zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych 

W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną przez siebie zgodę na 
określony rodzaj przetwarzania ze skutkiem na przyszłość, chyba że 
przetwarzanie Państwa danych odbywa się zg. z podstawami prawnymi 
wymienionymi w pkt 8.5. 

2. Prawo do informacji zgodnie z art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych 

Mają Państwo prawo do informacji o danych osobowych dotyczących Państwa i 
przechowywanych przez nas. 

3. Prawo do korekty zgodnie z art. 16 ogólnego rozporządzenie o ochronie 
danych 

Mają Państwo prawo żądać korekty Państwa danych osobowych, jeżeli są one 
niedokładne lub niekompletne. 

4. Prawo do usunięcia danych: "Prawo do bycia zapomnianym" zgodnie z art. 
17 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych 

Mają Państwo prawo żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa 
danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn: dane 
osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny 
sposób przetwarzane, lub osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na której 
opierało się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania. 

Dane osobowe struktur partnerskich, jak również Partnera Wiodącego, który jest 

osobą kontaktową dla instytucji Programu, mogą zostać usunięte tylko pod 
warunkiem, że dane zostaną przekazane innej osobie z danej struktury, tak aby 

zachować kanały komunikacyjne pomiędzy projektami a instytucjami Programu. 

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 ogólnego 

rozporządzenie o ochronie danych 

Mają Państwo prawo żądać od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli 
spełniony jest jeden z warunków wymienionych w art. 18 ogólnego rozporządzenie 
o ochronie danych. 

6. Prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 ogólnego rozporządzenie o ochronie 
danych 

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn prawnie uzasadnionych 

wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych. Sprzeciw nie jest 
jednak możliwy, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej. 

7. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 ogólnego 

rozporządzenie o ochronie danych 

Ponadto, bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych 
środków odwoławczych, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu 
nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Państwa zwykłego 
pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeżeli uznają 
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Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących stanowi 
naruszenie prawa, o którym mowa w art. 77 ogólnego rozporządzenie o ochronie 
danych. 

Właściwym organem nadzoru jest: 

Państwowy komisarz ds. ochrony danych i prawo do wglądu do akt 

Dagmar Hartge 

Stahnsdorfer Damm 77 

14532 Kleinmachnow 

(033203) 356-0 

(033203) 356-49 

poststelle@lda.brandenburg.de 

Mają Państwo również prawo do kontaktu z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych 
(EDPS - https://edps.europa.eu/ ) pod następującym adresem: edps@edps.europa.eu. 

https://mdfe.brandenburg.de/mdfe/de/mail/~mais2red.c.341374.de
https://edps.europa.eu/
file:///C:/Users/Glisic/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/14LHY73F/edps@edps.europa.eu
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8 Część 8: Pomoc publiczna w Programie  

Wsparcie udzielane w ramach programu musi być zgodne z zasadami pomocy publicznej. 

 Dlaczego potrzebujemy zasad odnośnie udzielania pomocy publicznej?  

Prawo Unii Europejskiej z zakresu pomocy publicznej zakazuje państwom członkowskim 
przyznawania swoim podmiotom zaangażowanym w działalność gospodarczą selektywnego 
wsparcia, jako że prowadzi to do zakłócenia swobodnej konkurencji na rynku wewnętrznym. 
Celem jest unikanie wspierania nieefektywnych i nieproduktywnych sektorów gospodarki. 

Otwarte i konkurencyjne rynki pozwalają np. na powstawanie nowych, innowacyjnych  
i dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw, mogących oferować lepsze produkty  
w korzystniejszych cenach, co gwarantuje długofalowy rozwój gospodarki UE. 

Przepisy prawa UE w zakresie pomocy publicznej dotyczą wszystkich państw członkowskich.  

Unijne zasady udzielania pomocy publicznej stosowane są do wszystkich projektów 

finansowanych ze środków programu, także małych projektów realizowanych w ramach 
Funduszy Małych Projektów.  

 Istotne cechy pojęcia pomocy publicznej 
Pojęcie pomocy publicznej wyjaśniają przepisy zawarte w art. 107 ust. 1 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej: 

WAŻNE: „Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka 
pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych 
w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez 

sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub określonym gałęziom produkcji, jest niezgodna 
z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między 
państwami członkowskimi.” 

Pomoc publiczna występuje więc tylko wtedy, gdy spełnione są łącznie następujące kryteria:  

(1) Przedsiębiorstwo, 

(2) Finansowanie z zasobów państwowych,  

(3) Wystąpienie korzyści,  

(4) Selektywność  

(5) Wpływ na konkurencję 

(6) Wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi. 

Powyższe kryteria w programie muszą być zawsze badane na dwóch następujących 
poziomach: 

I. Czy wsparcie udzielone bezpośrednio z Programu partnerowi projektu stanowi pomoc 

publiczną? (poziom: Program - partner projektu) 

II. Czy działania zaplanowane przez partnera projektu stanowią pomoc dla podmiotów 

trzecich? (poziom: partner projektu - podmiot trzeci) 

Możliwość wystąpienia pomocy publicznej na każdym z poziomów jest od siebie niezależna. 

Na przykład wsparcie, które nie stanowi pomocy na poziomie I, może stanowić pomoc na 
poziomie II. 



 

159 

Tabela 19 Pomoc publiczna - kryteria 

Kryteria Opis22 

Przedsiębiorstwo Patrz poniżej 

Finansowanie z zasobów 

państwowych 

Kryterium to w Programie uznaje się zawsze za spełnione, 
jako że projekty transgraniczne otrzymują z Programu 
wsparcie finansowe pochodzące ze środków państwowych. 

Korzyść Korzyść oznacza każdą korzyść gospodarczą, której dane 
przedsiębiorstwo nie mogłoby uzyskać w normalnych 
warunkach rynkowych, tj. bez interwencji państwa. 

Znaczenie ma wyłącznie wpływ środka na przedsiębiorstwo, 
a nie przyczyna czy cel interwencji państwa. 

Forma środka jest nieistotna. Zarówno przyznanie 

pozytywnych świadczeń, jak i zwolnienie z obciążeń, takich 
jak zmniejszenie lub zniesienie zwykle stosowanych opłat, 
może stanowić korzyść.   

Oprócz korzyści przyznanych bezpośrednio 
przedsiębiorstwu, należy również wziąć pod uwagę korzyści 
pośrednie. Występują one, jeśli środek ma również wpływ 
na inne przedsiębiorstwa możliwe do określenia ex ante, 
które nie są bezpośrednio odbiorcami funduszy 
państwowych. 

Korzyść nie występuje, jeśli działanie jest realizowane na 
warunkach rynkowych (działanie w warunkach gospodarki 
rynkowej). 

Poziom I: Przyznanie dofinansowania partnerom projektu 

jest traktowane jako korzyść. 

Poziom II: Jeśli partnerzy projektu wykorzystują środki z 
dofinansowania na rzecz innych przedsiębiorstw, należy 
każdorazowo zbadać, czy występuje korzyść. 

Selektywność Selektywność przedmiotowa środka oznacza, że dany 
środek ma zastosowanie wyłącznie do określonych (grup) 
przedsiębiorstw lub określonych sektorów gospodarki w 
danym państwie członkowskim. 

Selektywność regionalna oznacza, że środek ma 
zastosowanie jedynie do określonej części terytorium 
(regionalnej lub lokalnej) państwa członkowskiego. 

Selektywność nie występuje, jeżeli środek wsparcia jest tzw. 
"środkiem o charakterze ogólnym". 

                                                
22 Poszczególne kryteria zostały określone przez Komisję Europejską w Zawiadomieniu w sprawie 
pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(2016/C 262/01): 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52016XC0719%2805%29 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52016XC0719%2805%29
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Kryteria Opis22 

Poziom I: To kryterium uznaje się w Programie za 
spełnione, jako że wybór i dofinansowywanie projektów 
odbywają się zawsze selektywnie. Nie można w jednakowej 

mierze dofinansowywać wszystkich obecnych na rynku 
podmiotów. 

Poziom II: W zakresie, w jakim partnerzy projektu 

wykorzystują dofinansowanie na korzyść innych 
przedsiębiorstw, należy każdorazowo zbadać, czy spełnione 
jest kryterium "selektywności". 

Wpływ na konkurencję  Zakłócenie konkurencji ma miejsce, jeśli środek może 
poprawić pozycję konkurencyjną podmiotu otrzymującego 
pomoc w stosunku do konkurentów na rynku.  

Stopień zakłócenia konkurencji jest nieistotny. Potencjalne 
zakłócenie konkurencji jest już wystarczające. 

Wpływ na wymianę 
handlową między 
państwami członkowskimi 

Wpływ na wymianę handlową ma miejsce gdy  

 pomoc przyznana przez państwo członkowskie 
umacnia pozycję przedsiębiorstwa w stosunku do 
innych, 

 przedsiębiorstw konkurujących z nim w ramach 
wewnątrzunijnej wymiany handlowej. 

Uczestnictwo w handlu transgranicznym nie jest konieczne. 

Wystarczy, jeżeli udzielone wsparcie może utrudnić 
podmiotom gospodarczym z innych państw członkowskich 
wejście na rynek przez utrzymywanie na tym samym 

poziomie lub zwiększanie podaży lokalnej. 

Stosunkowo niewielka kwota pomocy lub stosunkowo 

nieduży rozmiar przedsiębiorstwa, które ją otrzymuje, jako 
takie nie wykluczają możliwości wpływu na wymianę 
handlową między państwami członkowskimi. Stopień 
zakłócenia handlu jest nieistotny 

W przypadku usług wyłącznie lokalnych lub regionalnych 
wpływ na wymianę handlową występuje, jeżeli usługi te 
mogą być również świadczone przez przedsiębiorstwa z 
innych państw członkowskich, o ile możliwość ta nie jest 

wyłącznie hipotetyczna. 

Przy ustalaniu wpływu na wymianę handlową nie jest 
konieczne definiowanie rynku ani szczegółowe badanie 
wpływu środka na pozycję konkurencyjną beneficjenta i jego 
konkurentów. Przy czym prawdopodobieństwo wpływu na 
wymianę handlową maleje wraz z mniejszą skalą 
działalności gospodarczej. 
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Kryteria Opis22 

Środki mogą mieć wyłącznie lokalny skutek i w 
konsekwencji nie wpływać na handel między państwami 
członkowskimi, jeżeli: 

- odbiorca oferuje towary/usługi jedynie na 
geograficznie ograniczonym obszarze państwa 
członkowskiego, 

- jest mało prawdopodobne, aby przyciągał klientów z 
innych państw członkowskich, oraz 

- środek ma najwyżej marginalny wpływ na inwestycje 
transgraniczne lub zakładanie przedsiębiorstw w 
innych państwach członkowskich . 

 

WAŻNE: Tylko w przypadku jednoczesnego spełnienia wszystkich kryteriów mamy do 
czynienia z pomocą publiczną. 

Przedsiębiorstwo 

Przepisy dotyczące pomocy publicznej mają zastosowanie tylko wówczas, jeśli 
beneficjentem udzielanego wsparcia jest „przedsiębiorstwo”. Za przedsiębiorstwo uważa się 
podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza 
się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy 
rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia 
prowadzące regularną działalność gospodarczą.  

Istotne dla stwierdzenia faktu zaistnienia pomocy publicznej są zatem pojęcia 
przedsiębiorstwa oraz działalności gospodarczej. Pojęcie przedsiębiorstwa rozumiane 
jest przy tym szeroko. Obejmuje ono wszystkie podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą, bez względu na ich formę prawną. Oznacza to, że jako przedsiębiorstwa 
(przedsiębiorców) traktuje się zarówno podmioty będące częścią administracji publicznej, 
osoby prawne prawa publicznego jak i organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, szkoły 
wyższe lub firmy prywatne, niezależnie od tego, czy prowadzona przez nich działalność 
nastawiona jest na osiąganie zysku czy też nie. 

Przyjmuje się, że każda działalność, polegająca na oferowaniu na rynku towarów i usług, jest 
działalnością gospodarczą. 

WAŻNE: By spełniać definicję przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą, 
wystarczy jeśli oferowane i wykonane towary i usługi mogłyby być oferowane na rynku przez 
inny podmiot z nastawieniem na zysk. 

Nawet jeśli nie podano pełnego i wyczerpującego wykazu działalności o charakterze 
gospodarczym (komercyjnym) i niegospodarczym (niekomercyjnym), istnieje cały szereg 
przykładów działalności niekomercyjnych. Obejmują one wszelkie działania, które wykonuje 
państwo sprawując władzę publiczną lub działając w charakterze organów publicznych. 
Przykładem są tutaj zadania związane z wypełnianiem zasadniczych funkcji państwa  
w zakresie bezpieczeństwa publicznego lub zapewnienia ogólnie dostępnej infrastruktury 
publicznej. Finansowane i nadzorowane przez państwo kształcenie publiczne może zatem 
również być uznane za działalność niegospodarczą (niekomercyjną). Także w przypadku 
działalności w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego, w tym ochrony 
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przyrody z reguły mamy do czynienia z działalnością niekomercyjną. Podstawą do uznania, 
że mamy do czynienia z działalnościami o charakterze niegospodarczym (niekomercyjnym) 
jest fakt, że ogół społeczeństwa korzysta z nich nieodpłatnie bądź świadczone są za opłatą 
pokrywającą jedynie ułamek faktycznych kosztów wykonywanej działalności czy świadczonej 
usługi. 

Pomocne rozgraniczenie działalności gospodarczej (komercyjnej) i niegospodarczej 
(niekomercyjnej) zamieściła Komisja Europejska w swoim Zawiadomieniu w sprawie pojęcia 
pomocy państwowej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (2016/C 262/01). Szczegółowy opis znajdą Państwo na stronie: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52016XC0719%2805%29 

 Podstawa prawna udzielania pomocy publicznej w programie 

Z uwagi na wyżej wymienione powody, unijne przepisy dotyczące pomocy publicznej 
zasadniczo zapobiegają udzielaniu przedsiębiorstwom wszelkiej pomocy publicznej mogącej 
ograniczać swobodę konkurencji na rynku wewnętrznym.  

W rzeczywistości jednak nie każda pomoc państwa niesie za sobą opisane powyżej 
szkodliwe skutki. Dlatego też przepisy UE przewidują liczne wyłączenia odnośnie pomocy 
publicznej, która jest zgodna z celami polityki gospodarczej UE i nie szkodzi konkurencji. 

Wyłączenia te są zatem zgodne z rynkiem wewnętrznym. 

W celu zgodnej z prawem realizacji działań partnerów projektów mających wpływ na pomoc 
publiczną, w Programie wykorzystuje się  

- ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych (GBER)23: 

 artykuł 20 GBER, 

 artykuł 20a GBER; 

- rozporządzenie ogólne de minimis24, przy czym ta podstawa prawna znajduje 

zastosowanie w programie jedynie w drodze wyjątku. 

Podmiotem udzielającym pomocy publicznej lub pomocy de minimis może być:  

- Instytucja Zarządzająca poprzez udzielenie wsparcia partnerom projektu, 

- partnerzy projektu udzielający wsparcia podmiotom trzecim z przyznanego im 
dofinansowania. 

W przypadku, gdy udzielone wsparcie jest pomocą publiczną, obowiązują dodatkowe 
wymogi kwalifikowalności, które wynikają z ww. podstaw prawnych.  

 Pomoc publiczna dla partnerów projektu, artykuł 20 GBER 

W celu udzielania pomocy publicznej na podstawie GBER Instytucja Zarządzająca zgłosiła 
Komisji Europejskiej tzw. program pomocowy25. Pełny tekst dostępny jest również na stronie 
internetowej Programu. 

                                                
23 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 dnia 17.06.2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
24 Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 
108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  
25 Art. 11 GBER. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52016XC0719%2805%29
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Artykuł 20 GBER, mający zastosowanie w przypadku realizacji działań, których 
dofinansowanie spełnia kryteria udzielania pomocy publicznej, stosuje się również do 
przedsiębiorstw uczestniczących w projektach Interreg. A zatem partnerów projektów 
realizujących działania, które spełniają kryteria wskazujące, że udzielone z Programu 
dofinansowanie ma charakter pomocy publicznej, obowiązują regularne wytyczne 

kwalifikowalności dla Programu. Są oni traktowani na równi z pozostałymi partnerami, o ile 
przestrzegane są następujące kryteria26: 

 nie przekracza się maksymalnego progu udzielonej pomocy publicznej w wysokości 
do 2,2 mln EUR na partnera (przedsiębiorstwo) i projekt, 

 maksymalny wymiar pomocy publicznej nie może przekroczyć 80%, 

 udział własny w wysokości 20% nie może zawierać żadnych dotacji państwowych, 

 w przypadku partnerów projektów (przedsiębiorstw), VAT nie jest kwalifikowalny, jeśli 
podlega zwrotowi na podstawie przepisów krajowych. 

 Pośrednia pomoc publiczna dla osób trzecich 

Może się zdarzyć, że w ramach projektu Interreg przyznana zostanie pomoc publiczna 
osobom trzecim, niebędącymi regularnymi (kwalifikowalnymi) partnerami projektu. Może to 
mieć miejsce na przykład w przypadku: 

 odbiorców końcowych Funduszy Małych Projektów, 

 grup docelowych biorących udział w projektach regularnych lub w projektach o małej 
skali, 

odnoszących określone korzyści, których uzyskanie nie byłoby możliwe bez uczestnictwa w 
projekcie.  

W ramach projektu możliwy jest np. zakup usług doradczych czy szkoleniowych lub 
świadczenie usług dla przedsiębiorstw (niezależnie od formy prawnej!) odbywające się poza 
partnerstwem projektowym. Możliwe jest również wsparcie w zakresie rozwoju produktów lub 
usług. W tego typu przypadkach udzielania pośredniej pomocy publicznej 
osobom/podmiotom trzecim przez partnerów projektów, pomoc ta udzielana jest niezależnie 
od tego, czy partner kwalifikowalny (regularny) jest bezpośrednim beneficjentem Programu 
czy też nie. 

Udzielając przedsiębiorstwom uczestniczącym w projektach Interreg pomocy publicznej na 
tak niskie kwoty, Program opiera się na przepisach zawartych w art. 20a GBER27. Zgodnie z 

tym artykułem całkowita wartość pomocy publicznej przyznanej na przedsiębiorstwo i na 
projekt nie może przekroczyć obowiązujących maksymalnych stawek GBER. Podstawą 
obliczeń dla przedsiębiorstw, których VAT podlega zwrotowi, powinny być kwoty netto. 

 Obowiązki związane z udzielaniem osobom trzecim pośredniej pomocy 
publicznej  

Niezbędnym warunkiem skorzystania z przepisów artykułu 20a GBER jest transparentność 
udzielanej pomocy. Oznacza to, że partner projektu powinien z góry oszacować wysokość 
otrzymywanej pomocy pośredniej i tym samym zadbać, by nie została przekroczona 

                                                
26 W przypadku zmiany GBER obowiązują kryteria przewidziane w GBER mającym zastosowanie w 
dniu zawarcia umowy o dofinansowanie. 
27 W przypadku zmiany GBER obowiązują kryteria przewidziane w GBER mającym zastosowanie w 
dniu zawarcia umowy o dofinansowanie. 
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maksymalna dopuszczalna całkowita wartość pomocy. Biorąc za przykład doradztwo prawne 
dla przedsiębiorstw oznacza to, że partner określa zapotrzebowanie i wartość usług 
doradczych ex ante. W tym przypadku byłby to np. moment uzgodnienia z osobami trzecimi 
warunków wykonania usługi doradztwa (nie mylić z podpisaniem z Instytucją Zarządzającą 
umowy o dofinansowanie). Partner projektu ma obowiązek udokumentowania tych wyliczeń  
i przechowywania ich razem z dokumentacją projektu. Partner wiodący musi 
zagwarantować, że osoby trzecie będące uczestnikami projektu nie przekraczają kwot 
limitów oraz że zastosowano wiarygodną metodę obliczeń ex ante. Metoda obliczeniowa 
mogłaby na przykład bazować na przeprowadzonych badaniach rynku, lub w przypadku 
braku rynku – na kosztach rzeczywistych. 

 Intensywność pomocy 

Intensywność pomocy to maksymalna kwota wszystkich skumulowanych środków pomocy 
publicznej (np. pomoc publiczna, pomoc de minimis), jaką może otrzymać projekt w stosunku 
do jego budżetu projektu (wydatków kwalifikowalnych). Intensywność ta określana jest w 
procentach. Przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy może skutkować 
koniecznością zwrotu wszystkich środków pomocy publicznej przekraczających maksymalną 
dopuszczalną kwotę. Kumulacja pomocy publicznej o maksymalnej intensywności pomocy 
oraz pomocy de minimis w jednym projekcie jest możliwa tylko wtedy, gdy poszczególne 
rodzaje pomocy można przypisać do różnych, jednoznacznie określonych wydatków 

kwalifikowanych. 

 Prawidłowe planowanie pomocy publicznej w projekcie 

Z punktu widzenia założeń Programu największe prawdopodobieństwo realizacji działań 
projektowych, spełniających kryteria wskazujące, że udzielone z Programu dofinansowanie 
ma charakter pomocy publicznej, występować będzie w ramach priorytetu 1 "Innowacje", jak 

również w priorytecie 3, w obszarze finansowania "Turystyka", a to z uwagi na ich tematykę i 
grupy docelowe prywatnych, prowadzących działalność gospodarczą partnerów projektów. 

Tym niemniej pod pewnymi warunkami również i w ramach innych osi priorytetowych 
Programu możliwe jest włączenie przedsiębiorstw w działania projektowe wiążące się z 
ewentualnym dofinansowaniem w ramach pomocy publicznej. 

W momencie składania wniosku wystarczające jest dostarczenie opisu planowanych działań 
projektowych przez partnera wiodącego.  

 Ocena działań związanych z pomocą w projekcie 

Wszystkie wnioski zostaną poddane ocenie pod kątem przyznania pomocy publicznej, 
obejmującej kryteria wymienione powyżej. Szczególną uwagę zwraca się na ocenę statusu 
"przedsiębiorstwa" (kryterium 1) partnerów (tj. Partnera Wiodącego lub partnera projektu) 
oraz występowania korzyści gospodarczej dla przedsiębiorstwa (kryterium 3). Ocena 
projektu pod kątem pomocy publicznej jest neutralna dla oceny jakościowej projektu 
(przyznania punktów przy ocenie wniosku). 

Wyniki tej oceny mogą prowadzić do jednego lub kilku z poniższych scenariuszy: 

- Brak przesłanek wystąpienia pomocy publicznej w projekcie w świetle prawa pomocy 

publicznej działań partnera projektu związanych z projektem. W tym przypadku nie 

obowiązują dodatkowe, związane z udzielaniem pomocy publicznej, wymogi 
kwalifikowalności projektów.  

- Istnieje ryzyko zaistnienia pomocy publicznej, które można wyeliminować. W takim 
przypadku, w celu uniknięcia wystąpienia pomocy publicznej, WS może, wraz z 
danym partnerem projektu, dokonać modyfikacji planowanych działań projektowych 
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lub w umowie o dofinansowanie mogą zostać zawarte warunki, mające na celu 
wyeliminowanie pomocy publicznej (np. szerokie upowszechnienie, w tym względem 
konkurentów, określonych wyników projektu). 

- Bezpośrednia pomoc publiczna dla jednego lub więcej partnerów. W tym przypadku 
za pomoc publiczną uznaje się cały budżet przyznany danemu partnerowi, który 

podlega wyłączeniu na podstawie GBER lub, w wyjątkowych przypadkach, na 
podstawie rozporządzenia de minimis. 

- Pośrednia pomoc państwa udzielana podmiotom trzecim spoza partnerstwa 
projektowego. W tym przypadku ustala się warunek w umowie o dofinansowanie 

określający próg pomocy udzielanej osobom trzecim. 

 Przyznanie pomocy publicznej  

W porozumieniu ze Wspólnym Sekretariatem, po wyborze projektu, partnerzy prowadzący 
działania mające znaczenie dla udzielenia pomocy publicznej mają obowiązek zadeklarować 
w Jems cały swój budżet partnerski jako pomoc publiczną.  

Instytucja Zarządzająca, jako organ przyznający dofinansowanie, sprawdza na tym etapie 
kwalifikowalność pomocy i przyznaje ją z chwilą zawarcia umowy o dofinansowanie. 
Przyjmuje również na siebie odpowiedzialność za wypełnienie obowiązku przekazywania 
sprawozdań do Komisji Europejskiej. 

W odniesieniu do ewentualnych zmian w projekcie należy mieć na uwadze, że maksymalny 
próg i wymiar udzielonej pomocy publicznej nie mogą zostać przekroczone. Należy tego 
przestrzegać również przy stosowaniu zasady elastyczności budżetu (przesunięcia 
skumulowanego budżetu pomiędzy partnerami projektu). 

 Kontrola pomocy publicznej 

Podczas realizacji projektu kontrolerzy z art. 46 sprawdzają, czy warunki umowy o 

dofinansowanie dotyczące pomocy publicznej są spełnione przez danych partnerów. Do 
zadań kontrolera, który przeprowadza weryfikację projektu (weryfikacja administracyjna i 
kontrola na miejscu), należy sprawdzenie zgodności poniesionych wydatków z regulacjami 

dotyczącymi pomocy publicznej. Kontroler weryfikuje w szczególności czy nie przekroczono 
limitu przyznanej pomocy w umowie o dofinansowanie. W przypadku pomocy pośredniej 
weryfikowane są pod względem formalnym dokumenty dotyczące jej udzielania. Kontroler 

weryfikuje również, czy u partnera projektu nie zaszły zmiany, które mogą wpłynąć na 
wystąpienie w projekcie pomocy publicznej, pomocy de minimis lub na prawidłowość jej 
udzielenia. 

 Przechowywanie dokumentów dotyczących pomocy publicznej i pomocy 
de minimis 

Okres przechowywania dokumentów w projekcie objętym zasadami pomocy publicznej oraz 
pomocy de minimis wynosi co najmniej 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej w 

ramach projektu (nie dotyczy projektów, w których udzielono pomocy publicznej tylko na 

podstawie art. 20a GBER). Okres przechowywania danych zostaje wydłużony w przypadku 
prowadzenia postępowania sądowego lub na żądanie Komisji Europejskiej. 

 Obowiązek zwrotu udzielonej pomocy publicznej 

W przypadku udzielenia pomocy publicznej niezgodnie z przepisami, partnerzy zobowiązani 
są do zwrotu dotacji wraz z odsetkami. Zwrot pomocy publicznej ma na celu przywrócenie 
rynku wewnętrznego do dawnego stanu, czyli przed udzieleniem dofinansowania.  
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9 Część 9: Zasady udzielania zamówień w projekcie. 

Szczególne wymogi mają zastosowanie do udzielania zamówień w kontekście realizacji 
projektu, pod warunkiem że zamówienia te są rozliczane w całości lub w części na podstawie 
faktycznie poniesionych wydatków. W przypadku gdy wydatki poniesione w ramach umów są 
rozliczane wyłącznie z wykorzystaniem uproszczonych metod rozliczania kosztów, nie 
podlegają one kontroli pod kątem zgodności z poniższymi wymogami. 

 Ogólne zasady udzielania zamówień 

Zamówienia publiczne to umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą 
zgodnie z Prawem zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia mogą być usługi, 
dostawy i roboty budowlane. 

Przygotowanie, przeprowadzanie i udzielanie zamówień w ramach projektu następuje 
zgodnie z następującymi zasadami: 

 zasadą efektywności i powiązania z projektem, tj. wydatek jest niezbędny do 
osiągnięcia celu projektu,  

 zasadą efektywności i gospodarności ekonomicznej, tj. wydatki są racjonalne pod 
względem rodzaju i wysokości, 

 zasadą przejrzystości, uczciwej konkurencji, a także równego traktowania 
wykonawców, tj. wydatki dokonywane są w oparciu o należytą procedurę.  

Przy udzielaniu zamówień rozróżnia się publiczne i niepubliczne instytucje zamawiające. 
Klasyfikacja, czy podmiot zamawiający jest instytucją publiczną, czy podmiotem 

zamawiającym niepodlegającym prawu zamówień publicznych, opiera się na definicji 
instytucji zamawiającej zgodnie z art. 2 ust. 1 dyrektywy (UE) 2014/24. Definicja ta została 
przyjęta przez państwa członkowskie w prawie krajowym: 

 DE: Art. 99 GWB: https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/__99.html 

 PL:  

 Art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – PZP: 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-

archiwalne/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-

publicznych-2/podmiot-prawa-publicznego-w-swietle-nowelizacji-przepisow-ustawy-

prawo-zamowien-publicznych 

 Art. 4 ustawa z dnia 11 września 2019 r. – PZP: https://www.uzp.gov.pl/nowe-

pzp/interpretacje/nowe-pzp-w-pytaniach-i-odpowiedziach/jakie-podmioty-naleza-do-

kategorii-zamawiajacych-publicznych-2020-10-22. 

 Niepubliczny podmiot zamawiający – niemieccy partnerzy projektu 

W przypadku zamówień o wartości przekraczającej 2.500 euro (bez VAT) wymagane jest 

zebranie co najmniej trzech porównywalnych ofert lub porównanie cen oraz 

udokumentowanie uzasadnienia wyboru. Dokumentacja ta jest przedstawiana na żądanie 
kontrolera z art. 46. 

Usługi planistyczne, geodezyjne i kontrolne oparte na obowiązujących taryfach opłat i 
honorariów również podlegają tym obowiązkom. Zwolnione z tego są  

https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/__99.html
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/podmiot-prawa-publicznego-w-swietle-nowelizacji-przepisow-ustawy-prawo-zamowien-publicznych
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/podmiot-prawa-publicznego-w-swietle-nowelizacji-przepisow-ustawy-prawo-zamowien-publicznych
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/podmiot-prawa-publicznego-w-swietle-nowelizacji-przepisow-ustawy-prawo-zamowien-publicznych
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/podmiot-prawa-publicznego-w-swietle-nowelizacji-przepisow-ustawy-prawo-zamowien-publicznych
https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/interpretacje/nowe-pzp-w-pytaniach-i-odpowiedziach/jakie-podmioty-naleza-do-kategorii-zamawiajacych-publicznych-2020-10-22
https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/interpretacje/nowe-pzp-w-pytaniach-i-odpowiedziach/jakie-podmioty-naleza-do-kategorii-zamawiajacych-publicznych-2020-10-22
https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/interpretacje/nowe-pzp-w-pytaniach-i-odpowiedziach/jakie-podmioty-naleza-do-kategorii-zamawiajacych-publicznych-2020-10-22
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 usługi urzędowych geodetów zgodnie z ustawą o opłatach dla kraju związkowego 
Brandenburgii28 i rozporządzeniem o opłatach dla urzędowych geodetów Kraju 
Związkowego Brandenburgii29  

oraz 

 usługi inspektorów zgodnie z rozporządzeniem o uznawaniu inspektorów i o inspekcji 
budowlanej w Kraju Związkowym Brandenburgia30 (BbgBauPrüfV). 

 Publiczny podmiot zamawiający 

Partnerzy projektu, którzy są instytucjami zamawiającymi w rozumieniu prawa zamówień 
publicznych, muszą przy udzielaniu zamówień przestrzegać europejskich i krajowych 
przepisów dotyczących zamówień publicznych. Właściwe prawo zamówień publicznych 
określa się według siedziby partnera projektu udzielającego zamówienia. Umowy, jak 
również suplementy wydane w związku z finansowanymi projektami muszą mieć formę 
pisemną, niezależnie od wartości umowy. Udzielenie zamówienia musi być 
udokumentowane. 

 Wartości progowe 

Rozróżnia się udzielanie zamówień powyżej lub poniżej progów unijnych. 

Aktualnie obowiązujące wartości progowe są publikowane na następujących stronach 
internetowych: 

 DE: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Dossier/oeffentliche-auftraege-und-

vergabe.html  

 PL: https://www.gov.pl/web/uzp/nowe-progi-unijne-i-nowy-sredni-kurs 

 Podstawa prawna i linki odsyłające 

Prawo niemieckie 

Prawo federalne: 

 https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/vergabe-uebersicht-und-

rechtsgrundlagen.html  

Brandenburgia: 

 https://vergabe.brandenburg.de/grundlagen  

 Punkt informacyjny BB: https://www.abst-brandenburg.de/  

Prawo polskie 

 https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-

krajowe/ustawa-pzp-obowiazujaca-od-1.01.2021-r. 

 zasada konkurencyjności (opisana szerzej w pkt. 9.7)  

                                                
28 Gebührengesetz für das Land Brandenburg (GebGBbg). 
29 Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg (VermGebO). 
30 Verordnung über die Anerkennung von Prüfingenieuren und über die bautechnischen Prüfungen im 
Land Brandenburg (BbgBauPrüfV) 

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Dossier/oeffentliche-auftraege-und-vergabe.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Dossier/oeffentliche-auftraege-und-vergabe.html
https://www.gov.pl/web/uzp/nowe-progi-unijne-i-nowy-sredni-kurs
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/vergabe-uebersicht-und-rechtsgrundlagen.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/vergabe-uebersicht-und-rechtsgrundlagen.html
https://vergabe.brandenburg.de/grundlagen
https://www.abst-brandenburg.de/
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/ustawa-pzp-obowiazujaca-od-1.01.2021-r
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/ustawa-pzp-obowiazujaca-od-1.01.2021-r
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 ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. - o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129, 185) art. 7. 

Ważne: Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, beneficjent 

powinien wykluczyć osoby i podmioty wpisane na unijnych lub krajowych listach sankcyjnych 

w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie lub podmiot, który jest 
związany z osobami lub podmiotami figurującymi na tych listach[1]. 

W przypadku polskich beneficjentów, dodatkowe wymogi dotyczące wykluczenia 
wykonawców31 należy stosować do zamówień udzielanych:  

 zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. 
zm.), 

 w postępowaniach o wartości mniejszej niż 130.000 złotych, w tym zasady 
konkurencyjności,  

 w zamówieniach wyłączonych spod przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

WAŻNE: Rozdział 9.7 „Szczegółowe zasady udzielania zamówień w ramach zasady 
konkurencyjności dla polskich beneficjentów” zawiera wytyczne dla polskich partnerów 
projektów.  

 Odniesienie do rynku wewnętrznego – niemieccy partnerzy projektu 

W szczególności w przypadku zamówień poniżej progów unijnych należy zbadać, czy 
zamówienia mają znaczenie dla rynku wewnętrznego (korzyść transgraniczna) na podstawie 
"Komunikat wyjaśniający Komisji dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego  
w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami  
w sprawie zamówień publicznych" (Dz.U. C 179 z 1.8.2006, str. 2). 

Decyzja o tym, w jakim stopniu dane zamówienie może być interesujące dla wykonawców  
z innych państw członkowskich, należy do poszczególnych instytucji zamawiających i 
podlega kontroli sądowej przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS). 

Zdaniem Komisji decyzja o istnieniu znaczenia dla rynku wewnętrznego musi być 
poprzedzona badaniem okoliczności każdego indywidualnego przypadku, z uwzględnieniem 
takich czynników jak: 

 przedmiot zamówienia 

 szacunkowa wartość zamówienia, 

 specyficzne cechy danego sektora (wielkość i struktura rynku, praktyki gospodarcze 
itp.)  

oraz 

 miejsce wykonania zamówienia. 

                                                
[1] Rozporządzenie (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 
833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 
sytuację na Ukrainie 
31 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r  - o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 
r. poz. 129, 185) art. 7 
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Decyzja ta jest dokumentowana. 

Zgodnie z orzecznictwem ETS, znaczenie dla rynku wewnętrznego wymaga, aby umowa 
„miała wyraźny interes transgraniczny w świetle pewnych obiektywnych kryteriów”. Nie ma 

odniesienia do rynku wewnętrznego, jeżeli zamówienie nie jest przedmiotem 
zainteresowania ze względu na szczególne okoliczności, takie jak bardzo niewielkie 
znaczenie gospodarcze dla wykonawców lub wymagana szczególna znajomość prawa 

niemieckiego lub polskiego w innych państwach członkowskich. Co do zasady, poniżej 
wartości zamówienia wynoszącej 10 procent wartości progowej UE można przyjąć, że nie 
istnieje wówczas znaczenie dla rynku wewnętrznego. 

Jeśli istnieje znaczenie dla rynku wewnętrznego, aby spełnić wymóg przejrzystości i zakazu 
dyskryminacji, przedsiębiorstwa mające siedzibę w UE muszą być informowane o 

planowanym zamówieniu przed jego udzieleniem poprzez odpowiednią publikację i 
wyznaczenie odpowiedniego terminu, tak aby w razie potrzeby mogły wyrazić swoje 
zainteresowanie. Jeżeli nie przeprowadza się jeszcze publicznego zaproszenia do składania 
ofert, przetargu ograniczonego z zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie lub 
udzielenia zamówienia z wolnej ręki z zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie, zaleca 
się w tym celu wstępne ogłoszenie możliwości wyrażenia zainteresowania co najmniej 

dziesięć dni przed podjęciem decyzji o udzieleniu zamówienia. Zamawiający decyduje o 
najbardziej odpowiednim nośniku dla odpowiedniego ogłoszenia.  

Właściwymi i powszechnymi nośnikami ogłoszeń są m.in. strona główna zamawiającego 
oraz portale internetowe poświęcone udzielaniu zamówień, takie jak np.  

 BB: Platforma zamówień publicznych (Vergabemarktplatz Brandenburg), 

https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPCenter/company/welcome.do  

 PL: Platforma e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/ 

Im bardziej interesujące jest dane zamówienie publiczne dla potencjalnych oferentów z 

innych państw członkowskich, tym szerzej powinno być ono ogłaszane. Zgodnie z 
komunikatem Komisji, obowiązek ogłaszania dotyczy również wyraźnie przetargów 
ograniczonych bez zaproszenia do składania ofert oraz zamówień z wolnej ręki bez 
zaproszenia do składania ofert. Jeżeli zamówienie nie jest ogłaszane pomimo jego 
znaczenia dla rynku wewnętrznego, na przykład z powodu pilności, zaleca się 
udokumentowanie tego faktu. 

 Szczegółowe zasady udzielania zamówień w ramach zasady 
konkurencyjności dla polskich beneficjentów 

 Zasada konkurencyjności w projektach 

Beneficjent zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe 
traktowanie wykonawców, a także do działania w sposób przejrzysty i proporcjonalny – 

zgodnie z procedurą określoną w niniejszym rozdziale (zasada konkurencyjności). 

Patrz: Baza konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

 Wyłączenia stosowania zasady konkurencyjności 

1) Zasady konkurencyjności nie stosuje się do: 

a) zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 50.000 PLN netto, 

https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPCenter/company/welcome.do
https://ezamowienia.gov.pl/pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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b) zamówień udzielanych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), zwanej dalej: Pzp, 

c) zamówień o przedmiocie określonym w art. 9-14 Pzp, 

d) realizacji zadań publicznych przez organ administracji publicznej na podstawie art. 5 

ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

e) zamówień udzielanych zgodnie z przepisami prawa innymi niż Pzp, na podstawie 
których wyłącza się stosowanie Pzp,  

f) wydatków rozliczanych za pomocą uproszczonych metod oraz finansowania 
niepowiązanego z kosztami, 

g) zamówień udzielanych przez beneficjentów wybranych w trybie określonym w 
ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2022 

r. poz. 407, z późn. zm.) lub w ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie 
koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2021 r. poz. 541, z późn. zm.) do 
realizacji projektu hybrydowego, 

h) zamówień udzielonych lub postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w przypadku projektów, które 
otrzymały - pieczęć doskonałości, o której mowa w art. 2 pkt 45 rozporządzenia 
ogólnego, 

i) zamówień, których przedmiotem są usługi świadczone w zakresie prac badawczo-

rozwojowych prowadzonych w projekcie przez osoby fizyczne wskazane w 

zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu, posiadające wymagane 
kwalifikacje, pozwalające na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych zgodnie 

z tym wnioskiem. 

2) Zasady konkurencyjności można nie stosować do: 

a) sytuacji, w której ze względu na pilną potrzebę (konieczność) udzielenia zamówienia 
niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie 
można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych w pkt 19 

rozdziału 9.7.3, 

b) sytuacji, w której ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn 
leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć (np. 
klęski żywiołowe, katastrofy, awarie), wymagane jest natychmiastowe wykonanie 
zamówienia i nie można zachować terminów określonych w pkt 19 rozdziału 9.7.3, 

c) zamówień, które mogą być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę z jednego z 
następujących powodów: 

i. brak konkurencji ze względów technicznych o obiektywnym charakterze, gdy 
istnieje tylko jeden wykonawca, który jako jedyny może zrealizować 
zamówienie, albo 

ii. przedmiot zamówienia jest objęty ochroną praw wyłącznych, w tym praw 
własności intelektualnej, gdy istnieje tylko jeden wykonawca, który ma wyłączne 
prawo do dysponowania przedmiotem zamówienia, a prawo to podlega 

ochronie ustawowej,  

o ile nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a brak 
konkurencji nie jest wynikiem sztucznego zawężania parametrów zamówienia, 
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d) zamówień w zakresie działalności twórczej lub artystycznej, które mogą być 
zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę, 

e) zamówień, których przedmiotem są dostawy na szczególnie korzystnych warunkach 
w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym 
albo upadłościowym, 

f) zamówień na dostawy dokonywanych na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów 
o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

g) zamówień udzielanych przez placówkę zagraniczną w rozumieniu przepisów o 
służbie zagranicznej, 

h) zamówień udzielanych na potrzeby własne jednostki wojskowej w rozumieniu 
przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza 
granicami państwa, 

i) przypadków określonych w art. 214 ust. 1 pkt 11-14 Pzp w stosunku do podmiotów 

wskazanych w tym przepisie, 

j) zamówień udzielanych wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności 
na dodatkowe dostawy, polegających na częściowej wymianie dostarczonych 
produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie 
istniejących instalacji, a zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o 
innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność 
techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i 
utrzymaniu tych produktów lub instalacji (czas trwania umowy w sprawie zamówienia 

na dostawy dodatkowe nie może przekraczać 3 lat), 

k) przypadku udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności 
zamówień na dostawy polegających na częściowej wymianie dostarczonych 
produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie 
istniejących instalacji, gdy zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o 
innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność 
techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i 
utrzymaniu tych produktów lub instalacji. 

3) Spełnienie przesłanek z pkt. 2 należy pisemnie uzasadnić. 

4) Jeżeli w wyniku prawidłowego zastosowania zasady konkurencyjności nie wpłynęła 
żadna oferta, lub wpłynęły jedynie oferty podlegające odrzuceniu, albo żaden 
wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, o ile zamawiający stawiał 
takie warunki wykonawcom, zawarcie umowy w sprawie realizacji zamówienia z 

pominięciem zasady konkurencyjności jest możliwe, gdy pierwotne warunki 

zamówienia nie zostały zmienione. 

 Postępowanie o udzielenie zamówienia 

1) Podstawą obliczenia szacunkowej wartości zamówienia w ramach projektu jest 
całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, 
ustalone z należytą starannością. Szacowanie jest dokumentowane w sposób 
zapewniający właściwą ścieżkę audytu (np. w zatwierdzonym wniosku o 
dofinansowanie projektu lub w notatce z szacowania).  
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2) Podmioty będące zamawiającymi w rozumieniu Pzp w pierwszej kolejności dokonują 
szacowania wartości zamówienia zgodnie z przepisami tej ustawy, natomiast po 
stwierdzeniu, że szacunkowa wartość zamówienia ustalona na podstawie Pzp nie 
przekracza wartości, od której istnieje obowiązek stosowania Pzp, ustalają wartość 
zamówienia w ramach projektu. 

3) Wyboru metody wykorzystywanej do obliczania szacunkowej wartości zamówienia nie 
można dokonywać z zamiarem wyłączenia zamówienia z zakresu stosowania zasady 
konkurencyjności. Zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub 
jego podział skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej. 

4) Obliczając szacunkową wartość zamówienia prosimy wziąć pod uwagę konieczność 
łącznego spełnienia trzech przesłanek (tożsamości):  

a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie 
(tożsamość przedmiotowa), przy czym tożsamość rodzajowa dostaw obejmuje 
dostawy podobne,  

b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie (tożsamość czasowa)32 ,  

c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę (tożsamość 
podmiotowa).  

Tożsamości należy rozumieć zgodnie z wykładnią przepisów Pzp dotyczących szacowania 
wartości zamówienia. 

5) W przypadku udzielania zamówienia w częściach, z określonych względów 
ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych - wartość zamówienia ustala się 
jako łączną wartość poszczególnych jego części. W przypadku, gdy łączna wartość 
części przekracza próg określony w pkt 1 lit. a rozdziału 9.7.2, zasadę 
konkurencyjności stosuje się do udzielenia każdej części zamówienia.  

6) Powinno się podjąć odpowiednie środki, aby skutecznie zapobiegać konfliktom 
interesów, a także rozpoznawać i likwidować je, gdy powstają w związku z 
prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia lub na etapie wykonywania 
zamówienia – by nie dopuścić do zakłócenia konkurencji oraz zapewnić równe 
traktowanie wykonawców. Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby 
biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie 
zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub 
pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać 
można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia.  

7) W celu uniknięcia konfliktu interesów, w przypadku beneficjenta, który nie jest 
zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom 
powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych i 
zamówień określonych w sekcji 4.6.3.4.2 pkt 2 lit. i-k.  

8) Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o 
udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 
Osoby te składają oświadczenie w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (w 

rozumieniu odpowiednio art. 78 i art. 78¹ Kodeksu cywilnego) o braku istnienia albo 

                                                
32 W przypadku projektów dotyczących organizacji misji gospodarczych i targów wartość zamówienia 
na usługi hotelowe lub dostawę biletów lotniczych można szacować odrębnie dla każdego wydarzenia, 
o ile uzasadnia to charakter tych projektów.   
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braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami na bezstronność 
postępowania, polegających na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z 
przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub 
zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

c) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo 
pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub 
członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

d) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje 
uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

9) Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 
dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności 
mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisać 
w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.   

10) Jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot zamówienia, opis przedmiotu zamówienia nie 
może zawierać odniesień do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 
lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 
konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. W wyjątkowych przypadkach 
dopuszcza się stosowanie takich odniesień, jeżeli niemożliwe jest opisanie przedmiotu 
zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób zgodnie ze zdaniem 
pierwszym. W przypadku, gdy zamawiający korzysta z możliwości zastosowania 
odniesień do specyfikacji technicznych lub norm właściwych dla Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, nie może on odrzucić oferty jako niezgodnej z zapytaniem 
ofertowym, jeżeli wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania 
w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym. 

Takim odniesieniom w opisie przedmiotu zamówienia muszą towarzyszyć słowa „lub 
równoważne”. 

11) Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 

r. poz. 1233, z późn. zm.), dopuszcza się możliwość ograniczenia zakresu opisu 
przedmiotu zamówienia, przy czym wymagane jest udostępnienie uzupełnienia 
wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia wykonawcy, który zobowiązał się do 
zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji, w terminie 
umożliwiającym przygotowanie i złożenie oferty. 

12) Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym 
Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3). 
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13) Zamawiający może wymagać od wykonawców spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Warunki te zamawiający określa w sposób 
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 
Warunki udziału oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania muszą być 
związane z przedmiotem zamówienia i proporcjonalne do niego oraz umożliwiać ocenę 
zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Zamawiający nie może 
formułować warunków przewyższających wymagania wystarczające do należytego 
wykonania zamówienia. 

14) W odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawców zamawiający 
może wymagać w szczególności, aby wykonawcy posiadali określony minimalny 
roczny przychód, w tym minimalny roczny przychód w zakresie przedmiotu 

zamówienia. Wymagany przez zamawiającego minimalny roczny przychód nie 
powinien przekraczać dwukrotności szacunkowej wartości zamówienia, z wyjątkiem 
należycie uzasadnionych przypadków. 

15) W odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może określić 
warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na 
odpowiednim poziomie jakości. W szczególności zamawiający może wymagać, aby 
wykonawcy spełniali wymagania odpowiednich norm zarządzania jakością, w tym w 
zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, oraz systemów lub norm 
zarządzania środowiskowego, wskazanych przez zamawiającego w zapytaniu 
ofertowym.  

16) Kryteria oceny ofert są formułowane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej 
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, przy czym: 

a) każde kryterium oceny ofert musi być związane z przedmiotem zamówienia,   

b) każde kryterium i opis jego stosowania musi być sformułowane w sposób 
jednoznaczny i zrozumiały, 

c) wagi poszczególnych kryteriów powinny być określone w sposób umożliwiający 
wybór najkorzystniejszej oferty.  

17) Kryteria oceny ofert, oprócz ceny lub kosztu, mogą obejmować: 

a) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne, 
dostępność, projektowanie dla wszystkich użytkowników, aspekty społeczne, 
środowiskowe i innowacyjne,  

b) organizację, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do 

realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania 
zamówienia;  

c) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczną, warunki dostawy, takie jak termin 
dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji. 

18) Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności 
jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej oraz doświadczenia.  

19) Minimalny termin składania ofert wynosi: 

a) 7 dni – w przypadku dostaw i usług, 
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b) 14 dni – w przypadku robót budowlanych, 

z tym, że wyznaczony termin składania ofert powinien uwzględniać złożoność zamówienia 
oraz czas potrzebny na sporządzenie ofert. W przypadku zamówień, których szacunkowa 
wartość jest równa lub przekracza 5.382.000 EUR w przypadku robót budowlanych, a 

750.000 EUR w przypadku dostaw i usług33 minimalny termin składania ofert wynosi 30 dni. 
Bieg terminu składania ofert rozpoczyna się dnia następującego po dniu upublicznienia 
zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia (zastosowanie ma art. 115 
Kodeksu cywilnego). O terminowym złożeniu oferty decyduje data złożenia oferty za 
pośrednictwem BK2021. 

20) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę zgodną z opisem przedmiotu 
zamówienia, złożoną przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu 
(o ile zamawiający postawił takie warunki), w oparciu o ustalone w zapytaniu 
ofertowym kryteria oceny, spośród ofert złożonych w sposób, o którym mowa w 
rozdziale 9.7.4. Zamawiający analizuje treść ofert po upływie terminu wyznaczonego 
na ich składanie. 

21) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich 
ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co 
do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 
w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od 
wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w 
zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z 
wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia 
wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie. 

22) Wybór najkorzystniejszej oferty jest dokumentowany pisemnie za pomocą protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia, zawierającego co najmniej: 

a) wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe (w 
szczególności imię i nazwisko albo nazwa wykonawcy, jego siedziba oraz cena), 

b) wykryte przypadki konfliktu interesów i podjęte w związku z tym środki albo 
informację o braku występowania konfliktu interesów, 

c) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile 
takie warunki były stawiane, 

d) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 

kryteriów oceny i przyznanej punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie 
danego kryterium, 

e) uzasadnienie rezygnacji z dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych (jeśli 
dotyczy), 

f) powody odrzucenia ofert, w tym ofert uznanych za rażąco niskie (o ile dotyczy), 

                                                
33 Średni kurs PLN w stosunku do EUR stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień 
ogłaszany jest w drodze obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", oraz zamieszczany na stronie internetowej 
Urzędu Zamówień Publicznych. 
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g) wskazanie wybranej oferty (imię i nazwisko albo nazwa wykonawcy) wraz z 
uzasadnieniem wyboru albo powodów, dla których zamawiający postanowił 
zrezygnować z udzielenia zamówienia, 

h) imiona i nazwiska osób, które wykonywały czynności w prowadzonym postępowaniu,  

i) datę sporządzenia protokołu, 

j) następujące załączniki: 

i. dokument, o którym mowa w pkt 1, chyba, że szacowanie wartości zamówienia 
wynika z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu, 

ii. oświadczenia, o których mowa w pkt 8, 

iii. dowód ogłoszenia zapytania ofertowego zgodnie z pkt 2 i 3 rozdziału 9.7.4 (oraz 

jego zmian, o ile zostały dokonane) wraz ze złożonymi ofertami, oraz wymiany 
informacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  

Protokół jest udostępniany na wniosek wykonawcy. 

 Ogłoszenia 

1) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania 
ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą 
oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą 
BK2021, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. 

2) Wyjątkowo, możliwe jest odstąpienie od komunikacji określonej w pkt 1, o czym 
zamawiający informuje wykonawców w zapytaniu ofertowym upublicznianym w 

BK2021, jeżeli: 

a) charakter zamówienia wymaga użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, 
które nie są obsługiwane za pomocą BK2021, lub  

b) aplikacje do obsługi formatów plików, które nadają się do przygotowania ofert lub 

prac konkursowych, korzystają z formatów plików, których nie można obsługiwać 
za pomocą żadnych innych aplikacji otwarto źródłowych lub ogólnie dostępnych, 
lub są one objęte licencją i nie mogą zostać udostępnione do pobierania lub 
zdalnego wykorzystania przez zamawiającego, lub 

c) zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub 
próbki, których nie można przekazać za pośrednictwem BK2021, lub 

d) jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, 
której nie można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu BK2021. 

Odstąpienie od komunikacji określonej w pkt 1 jest dopuszczalne w zakresie, w jakim nie jest 
możliwe dotrzymanie sposobu komunikacji w BK2021. Zamawiający określa w zapytaniu 
ofertowym sposób komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia wynikający z 
zakresu odstąpienia od komunikacji w BK2021. 

3) W przypadku zawieszenia działalności BK2021 potwierdzonego odpowiednim 

komunikatem w BK2021 - zamawiający kieruje zapytanie ofertowe do co najmniej 
trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych 

wykonawców danego zamówienia, oraz ogłasza zapytanie ofertowe co najmniej na 
swojej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę. W takim przypadku zamawiający 
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określa w zapytaniu ofertowym sposób komunikacji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.   

4) W przypadku, gdy wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko 
przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, upublicznia zapytanie ofertowe 

w sposób określony w pkt 1. 

5) Zapytanie ofertowe zawiera w szczególności: 

a) opis przedmiotu zamówienia, 

b) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich 
spełniania, o ile warunki te są wymagane przez zamawiającego, 

c) kryteria oceny ofert, informację o wagach punktowych lub procentowych 
przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opis sposobu 

przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert, 

d) termin i sposób składania ofert, 

e) termin wykonania zamówienia, 

f) informację na temat zakazu konfliktu interesów, 

g) określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile zamawiający 
przewiduje możliwość zmiany umowy, 

h) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych oraz liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć 
ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone 
temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do 
ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w 
przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części, 

i) w sytuacji, gdy zamawiający udziela zamówienia w częściach, informację, że dane 
postępowanie obejmuje jedynie część zamówienia, wraz z określeniem zakresu 
lub wartości całego zamówienia oraz informacjami co do pozostałych części 
zamówienia, 

j) informacje dotyczące ofert wariantowych, jeżeli zamawiający wymaga lub 
dopuszcza ich składanie, w tym opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych 
oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z 
wybranymi kryteriami oceny oraz informacja, czy oferta wariantowa powinna być 
złożona wraz z ofertą albo zamiast oferty. 

6) Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert. 
Zamawiający informuje w zapytaniu ofertowym o zakresie zmian. Zamawiający 
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, 
jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

7) Informację o wyniku postępowania ogłasza się w taki sposób, w jaki zostało 
upublicznione zapytanie ofertowe. Informacja ta zawiera imię i nazwisko albo nazwę 
wybranego wykonawcy, jego siedzibę (miejscowość) oraz cenę najkorzystniejszej 
oferty. 
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 Umowa w sprawie zamówienia 

1) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia następuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej, o których mowa w art. 78 i art. 78¹ Kodeksu cywilnego. 

2) W przypadku gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, postępowanie 
może zakończyć się zawarciem umowy na część zamówienia.  

3) W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia, zamawiający może zawrzeć umowę z wykonawcą, który w prawidłowo 
przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą 
liczbę punktów. 

4) Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że: 

a) zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych 
postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki 
wprowadzenia zmian, 

b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 
dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały 
się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 
zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 

iii. wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie, 

c) zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy i zostały spełnione 
łącznie następujące warunki: 

i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 
zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

ii. wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie, 

d) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 
wykonawca: 

i. w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie 
przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, 
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego 

przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 
oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na 
celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub 

ii. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem 
jego podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może 
zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji 
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zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas 
zrealizowanych prac, 

e) zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy a łączna wartość zmian 
jest mniejsza niż 5.382.000 EUR w przypadku robót budowlanych, a 140.000 EUR w 

przypadku dostaw i usług34 i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, 
w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości 
zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

Zmiana umowy w sprawie zamówienia jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy 

zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli 
zmiana: 

 wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub 
przyjęte zostałyby oferty innej treści;  

 narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób 
nieprzewidziany w pierwotnej umowie;  

 w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań 
wynikający z umowy;  

 polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym 
wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w lit. d. 

 Naruszenie zasad udzielania zamówień 

W przypadku naruszenia przepisów lub zasad prawa zamówień publicznych lub 
niedostatecznego udokumentowania prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia, 
wydatki związane z udzieleniem zamówienia mogą zostać odrzucone w całości lub w części. 
Wydatki niekwalifikowane są określane na podstawie obowiązujących przepisów krajowych  

i unijnych. 

Oprócz krajowych przepisów i procedur, wskazówek dostarczają Wytyczne UE w sprawie 
ustalania korekt finansowych, które musiały być stosowane w przypadku naruszeń przepisów 
dotyczących zamówień publicznych.  

(1) DE 

 Decyzja Komisji 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/guidance/GL_corrections_pp_irregulariti

es_DE.pdf 

 Załącznik z wytycznymi 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/guidance/GL_corrections_pp_irregulariti

es_annex_DE.pdf 

(2) PL 

                                                
34 Średni kurs PLN w stosunku do EUR stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień 
ogłaszany jest w drodze obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", oraz zamieszczany na stronie internetowej 
Urzędu Zamówień Publicznych. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/guidance/GL_corrections_pp_irregularities_DE.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/guidance/GL_corrections_pp_irregularities_DE.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/guidance/GL_corrections_pp_irregularities_annex_DE.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/guidance/GL_corrections_pp_irregularities_annex_DE.pdf
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 Decyzja Komisji 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/guidance/GL_corrections_pp_irregulariti

es_PL.pdf  

 Załącznik z wytycznymi 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/guidance/GL_corrections_pp_irregulariti

es_annex_PL.pdf  

Naruszeń przy udzielaniu zamówień publicznych można uniknąć poprzez: 

 realistyczne oszacowanie wartości zamówienia, 

 przestrzeganie wymagań dotyczących jawności przed i po udzieleniu zamówienia, 

 zgodność z zasadą konkurencji, 

 odpowiednie rozłożenie w czasie i ustalenie terminów, 

 ustanowienie odpowiednich kryteriów przyznawania, 

 bieżące pisemne dokumentowanie udzielenia zamówienia od początku. 

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/guidance/GL_corrections_pp_irregularities_PL.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/guidance/GL_corrections_pp_irregularities_PL.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/guidance/GL_corrections_pp_irregularities_annex_PL.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/guidance/GL_corrections_pp_irregularities_annex_PL.pdf
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10 Załączniki  

Załącznik 1. Listy sprawdzające specyficzne kryteria kwalifikowalności 
poszczególnych celów szczegółowych 

Załącznik 1.1. Lista sprawdzająca specyficzne kryteria kwalifikowalności celu 
szczegółowego 1.1 

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz 
wykorzystywanie zaawansowanych technologii 

Wskazówka dla osoby sprawdzającej: 

1. lista sprawdzająca musi być wypełniona przed wysłaniem pisma wzywającego do poprawek; jeśli na tym 
etapie nie wszystkie kryteria kwalifikowalności są spełnione lub nie można ich jednoznacznie ocenić, a 
istnieje możliwość skorygowania w ramach wezwania do poprawek, lista musi dokumentować, o jakie 
poprawki we wniosku wnioskodawca został poproszony.  

2. jeżeli po dokonaniu korekty jedno z dwóch kryteriów wymienionych poniżej zostało ocenione na "nie", 
projekt jest niekwalifikowalny  

Wskazówka 

Prosimy przeanalizować wkład projektu w rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i 
innowacyjnych oraz wykorzystanie zaawansowanych technologii, poprzez efektywniejsze 

wykorzystanie istniejących regionalnych zasobów badawczych w ramach współpracy 
transgranicznej oraz wsparcie wdrażania innowacyjnych rozwiązań. (PW, s. 37). 

W odniesieniu od innowacji – patrz Program, CS 1.1, punkt 2.1.1.1 

„Finansowanie w ramach tego celu opiera się na szerokim rozumieniu innowacyjności i 
podejściu ukierunkowanym na konkretne miejsce (place-based approach), które uwzględnia 
możliwości podmiotów w obszarze objętym Programem. W centrum uwagi znajdują się 
wszelkiego rodzaju innowacyjne procesy, produkty lub działania, które wynikają ze 
zdobywania wiedzy w przedsiębiorstwach, administracji publicznej lub innych innowacyjnych 

jednostkach. Chodzi przy tym przede wszystkim o „nadrabianie zaległości” poprzez 
przejmowanie pomysłów, wynalazków i innowacji oraz transfer wiedzy i rozwiązań z innych 
regionów, w celu sprostania wyzwaniom społecznym.“  

Regulacje w rozporządzeniach UE dotyczące tego CS: 

Rozporządzenie ogólne, Artykuł 5, Cele polityki 

1. EFRR, EFS+, Fundusz Spójności i EFMRA wspierają następujące cele polityki: 

a) bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i 
inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej; 

Rozporządzenie EFRR, Artykuł 3, Cele szczegółowe EFRR i Funduszu Spójności 

1. Zgodnie z celami polityki określonymi w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/1060 
EFRR wspiera następujące cele szczegółowe: 

a) bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i 
inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej (CP 1) – 

poprzez:  

i. rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz 
wykorzystywanie zaawansowanych technologii; 
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Pytania i uzasadnienia: 

1. Czy projekt przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego 1.1? 

1 a) Czy projekt przewiduje typowe rodzaje działań, które są wymienione w Programie dla tego 
celu szczegółowego? 

1) transgraniczna współpraca uczelni wyższych, instytucji badawczych oraz przedsiębiorstw, w 
celu wspierania transgranicznego transferu wiedzy i technologii i wdrażania innowacyjnych 
rozwiązań; 

2) rozbudowa istniejących lub nawiązanie nowych transgranicznych kooperacji między 
uczelniami wyższymi, instytucjami badawczymi i przedsiębiorstwami, które przyczyniają się do 
aktywizacji potencjału innowacyjnego i wdrażania innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań 
np. w dziedzinach zdrowia, odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i 
inteligentnych systemów energetycznych, technologii wodorowych, gospodarki niskoemisyjnej, 
mobilności oraz konstrukcji lekkich; 

3) transgraniczne działania w celu wsparcia badań i rozwoju nakierowanych na praktyczne 
zastosowania oraz wdrażania nowych technologii przez przedsiębiorstwa, administrację 
publiczną i obywateli; 

4) działania na rzecz wspierania innowacyjnych, zorientowanych na przyszłość rozwiązań w 
zakresie transgranicznej zrównoważonej i multimodalnej mobilności; 

5) działania w celu wypracowania i wypróbowania innowacyjnych, przyszłościowych rozwiązań 
służących poprawie jakości transgranicznej ochrony zdrowia 

6) Działania mające na celu inicjowanie i wzmacnianie partnerstw, które mogą prowadzić do 
składania przez wyższe uczelnie i instytucje badawcze wspólnych wniosków badawczych 

Wynik oceny 1a Tak  Nie  

Rodzaj/e działania  

Uzasadnienie:  

Wskazówka dla osoby sprawdzającej: 

 podczas oceny prosimy uwzględnić opis rodzajów działań w tekście Programu  

 klasyfikacja powinna być dokonana dla każdego pakietu działań przewidzianego w projekcie. 

 jeżeli pakiety działań przewidziane w projekcie można zakwalifikować do więcej niż jednego typowego 
rodzaju działań, prosimy wskazać wszystkie z nich. 

 prosimy krótko podsumować w ramach odpowiedniego rodzaju działania ogólne przesłanki SZ 1.1: 

 wspieranie innowacyjnych rozwiązań 

 w ramach współpracy transgranicznej 

 wkład do rozwijania i wzmacniania zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystania 
zaawansowanych technologii 

1b) Jeśli typowy rodzaj działania nie ma zastosowania, to czy projekt przyczynia się jednak 
do osiągnięcia celu szczegółowego? 

Wynik oceny punktu 1b Tak  Nie  Nie dotyczy  

Uzasadnienie:  

Wskazówka dla osoby sprawdzającej: proszę wyjaśnić w szczególności, w jaki sposób w planowanych 
działaniach  

 wykorzystywane są istniejące regionalne zasoby badawcze 
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 aby w istotnym dla obszaru wsparcia zakresie tematycznym (szczególnie regionalnych strategii 
innowacyjności) 

 w ramach współpracy transgranicznej 

 wspierać innowacyjne rozwiązanie 

 przyczyniając się w ten sposób do rozwijania i wzmacniania zdolności badawczych i innowacyjnych oraz 
wykorzystania zaawansowanych technologii.   

PODSUMOWANIE 

Wynik oceny punktu 1 

Tak  Nie  

 

2. Jeśli projekt przewiduje działania inwestycyjne – czy są one kwalifikowalne? 

W projekcie finansowane maja być następujące działania inwestycyjne bądź nie dotyczy: 

 

2a) Działania inwestycyjne ograniczają się do niezbędnego wyposażenia i/lub mniejszych 
inwestycji w infrastrukturę budowlaną. 

Tak  Nie  

Uzasadnienie:  

 

2b) Inwestycje związane są transgranicznymi działaniami służącymi wsparciu badań i 
rozwoju nakierowanych na praktyczne zastosowania, wdrażaniu nowych technologii oraz 
opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. 

Tak  Nie  

Uzasadnienie:  

 

PODSUMOWANIE 

Wynik oceny punktu 2 

Tak  Nie  

 

  



 

184 

Załącznik 1.2. Lista sprawdzająca specyficznych kryteriów kwalifikowalności celu 
szczegółowego 2.4 

Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z 
klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia 
ekosystemowego  

Wskazówka dla osoby sprawdzającej: 

1. lista sprawdzająca musi być wypełniona przed wysłaniem pisma wzywającego do poprawek; jeśli na tym 
etapie nie wszystkie kryteria kwalifikowalności są spełnione lub nie można ich jednoznacznie ocenić, a 
istnieje możliwość skorygowania w ramach wezwania do poprawek, lista musi dokumentować, o jakie 
poprawki we wniosku wnioskodawca został poproszony.  

2. jeżeli po dokonaniu korekty jedno z dwóch kryteriów wymienionych poniżej zostało ocenione na "nie", projekt 
jest niekwalifikowalny  

Wskazówka  

Badany jest wkład projektu w celu zapewnienia, że adaptacja do zmian klimatu może być 
prowadzona w najlepszy możliwy sposób. Na obszarze wsparcia dotyczy to przede 
wszystkim częstszego występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak ulewne 
deszcze, powodzie lub susze. Program zamierza w tym celu wspierać przede wszystkim 
dostosowane do zmian klimatycznych, wykorzystanie wspólnych zasobów naturalnych oraz 

bardziej ścisłą współpracę w zakresie zapobiegania i obrony przed zagrożeniami 
przyrodniczymi związanymi z klimatem. 

Regulacje w rozporządzeniach UE dotyczące tego CS: 

Rozporządzenie ogólne, Artykuł 5, Cele polityki 

1.  EFRR, EFS+, Fundusz Spójności i EFMRA wspierają następujące cele polityki: 

b) bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku 
gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki promowaniu czystej i 
sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, 

gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do 
nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej mobilności 
miejskiej;” 

Rozporządzenie EFRR, Artykuł 3, Cele szczegółowe EFRR i Funduszu Spójności 

1. Zgodnie z celami polityki określonymi w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/1060 
EFRR wspiera następujące cele szczegółowe:(…) 

b) bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku 
gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki promowaniu czystej i 
sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, 

gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do 
nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej mobilności 
miejskiej (CP 2) – poprzez:(…) 

(iv) wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku 
związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z 
uwzględnieniem podejścia ekosystemowego (…) 
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Pytania i uzasadnienia: 

1. Czy projekt przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego 2.4? 

1a. Czy projekt przewiduje typowe rodzaje działań, które są wymienione w Programie współpracy dla 
tego celu szczegółowego?  

1) Opracowywanie transgranicznych analiz oraz wdrażanie koncepcji, rozwiązań, i planów 
działań służących adaptacji klimatycznej i zmniejszeniu śladu węglowego, np. w dziedzinach 
niedoboru wody i suszy, środowiska w miastach (tereny zieleni, klimat w miastach), rolnictwa i 
leśnictwa, parków i ogrodów; 

2) poprawa technicznych, merytorycznych oraz prawno-administracyjnych warunków 
transgranicznej ochrony przed skutkami klęski i katastrof, np. wspólne plany ochrony i plany 
alarmowe oraz wyposażenie techniczne niezbędne do ich realizacji; 

3) przygotowanie sił ratunkowych do działań transgranicznych, np. wspólne ćwiczenia oraz 
ułatwienia wymiany informacji; 

4) transgraniczna wymiana i informacja nt. zmian klimatycznych, ochrony klimatu i adaptacji 
klimatycznej. 

Wynik oceny 1a  Tak  Nie  

Rodzaj/e działania  

Uzasadnienie:  

Wskazówka dla osoby sprawdzającej:  

 podczas oceny prosimy uwzględnić opis rodzajów działań w tekście Programu  

 przyporządkowanie powinno nastąpić dla każdego pakietu działań przewidzianego w projekcie 

 jeżeli pakiety działań przewidziane w projekcie można przyporządkować do kilku typowych rodzajów 
działań, prosimy wskazać wszystkie z nich 

 prosimy to krótko podsumować w ramach odpowiedniego rodzaju działania 

1b) Jeśli typowy rodzaj działania nie ma zastosowania, to czy projekt przyczynia się jednak do 
osiągnięcia celu szczegółowego? 

Wynik oceny punktu 1b Tak  Nie  Nie dotyczy  

Uzasadnienie:  

Wskazówka dla osoby sprawdzającej: Proszę wyjaśnić w szczególności, w jaki sposób projekt:  

 poprzez współpracę transgraniczną 

 przyczyni się do dostosowania do zmian klimatu lub zapobiegania klęskom żywiołowym lub odporności 
na klęski żywiołowe, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego. 

PODSUMOWANIE 

Wynik oceny punktu 1 

Tak  Nie  

2. Jeśli projekt przewiduje działania inwestycyjne – czy są one kwalifikowalne? 

W projekcie finansowane maja być następujące działania inwestycyjne (niezbędne 
wyposażenie lub działania budowlane) bądź nie dotyczy:  

Wskazówka dla osoby sprawdzającej:  

Tekst Programu: „Dofinansowanie działań inwestycyjnych w ramach tego celu jest możliwe na podstawie 
transgranicznych potrzeb udokumentowanych we wspólnych analizach zapotrzebowania w dziedzinie adaptacji 
do zmian klimatu - łącznie z transgraniczną ochroną przeciwpożarową i ochroną przed skutkami klęsk i katastrof 
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- oraz w ramach transgranicznych działań służących adaptacji do zmian klimatu i zmniejszeniu śladu węglowego. 
Możliwe jest wsparcie zarówno zapewnienia niezbędnego wyposażenia, jak i inwestycji w infrastrukturę 
budowlaną, szczególnie w przypadku wykorzystania rozwiązań opartych na przyrodzie (ang. nature-based 
solutions).” (PW, CS 2.4, rozdz. 2.2.1.1) 

Czy działania inwestycyjne służą zaspokojeniu potrzeb transgranicznych, które zostały 
wykazane na podstawie wspólnych analiz potrzeb? 

Tak  Nie  

Uzasadnienie 

Wskazówka dla osoby sprawdzającej: 

 prosimy wyjaśnić, na czym polega transgraniczny aspekt zapotrzebowania na inwestycję. 

 na podstawie której wspólnej analizy określono to zapotrzebowanie 

 jeśli mają być stosowane rozwiązania oparte na naturze (engl. nature-based solutions), prosimy to 
podkreślić.  

PODSUMOWANIE 

Wynik oceny punktu 2 

Tak  Nie  
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Załącznik 1.3. Lista sprawdzająca specyficznych kryteriów kwalifikowalności celu 
szczegółowego 2.7 

Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz 
zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich 

rodzajów zanieczyszczenia  

Wskazówka dla osoby sprawdzającej: 

1. lista sprawdzająca musi być wypełniona przed wysłaniem pisma wzywającego do poprawek; jeśli na tym 
etapie nie wszystkie kryteria kwalifikowalności są spełnione lub nie można ich jednoznacznie ocenić, a 
istnieje możliwość skorygowania w ramach wezwania do poprawek, lista musi dokumentować, o jakie 
poprawki we wniosku wnioskodawca został poproszony.  

2. jeżeli po dokonaniu korekty jedno z dwóch kryteriów wymienionych poniżej zostało ocenione na "nie", 
projekt jest niekwalifikowalny 

Wskazówka  

Prosimy ocenić wkład projektu w utrzymanie transgranicznej różnorodności biologicznej i 
poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez działania transgraniczne. 

Regulacje w rozporządzeniach UE dotyczące tego CS: 

Rozporządzenie ogólne, Artykuł 5, Cele polityki 

1. EFRR, EFS+, Fundusz Spójności i EFMRA wspierają następujące cele polityki: 

b) bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku 
gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki promowaniu czystej i 
sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, 

gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do 
nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej mobilności 
miejskiej;” 

Rozporządzenie EFRR, Artykuł 3, Cele szczegółowe EFRR i Funduszu Spójności 

1. Zgodnie z celami polityki określonymi w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/1060 
EFRR wspiera następujące cele szczegółowe: (…) 

b) bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku 
gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki promowaniu czystej i 
sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, 

gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do 
nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej mobilności 
miejskiej (CP 2) – poprzez: (…)  

(vii) wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz 
zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich 

rodzajów zanieczyszczenia (…)” 
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Pytania i uzasadnienia: 

1. Czy projekt przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego 2.7? 

1a. Czy projekt przewiduje typowe rodzaje działań, które są wymienione w Programie dla tego 
celu szczegółowego? 

1) transgraniczne strategie, koncepcje i działania w zakresie ochrony i zrównoważonego 
wykorzystania krajobrazów przyrodniczych i kulturowych 

2) transgraniczne rozwiązania w zakresie zachowania różnorodności biologicznej, łącznie z 
opracowaniem niezbędnymi do tego podstaw koncepcyjnych; 

3) transgraniczna wymiana wiedzy i kompetencji oraz wsparcie transferu dobrych praktyk w 
kwestiach związanych z ochroną i zrównoważonym wykorzystaniem krajobrazów 
przyrodniczych i kulturowych oraz ochroną i rozwojem różnorodności biologicznej; 

4) wspólne, realizowane transgranicznie działania służące zwiększeniu świadomości 
zrównoważonego rozwoju oraz znaczenia różnorodności biologicznej, łącznie z edukacją na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 

Wynik oceny 1a  Tak  Nie  

Rodzaj/e działania  

Uzasadnienie: 

Wskazówka dla osoby sprawdzającej:  

 podczas oceny prosimy uwzględnić opis rodzajów działań w tekście Programu  

 przyporządkowanie powinno nastąpić dla każdego pakietu działań przewidzianego w projekcie 

 jeżeli pakiety działań przewidziane w projekcie można przyporządkować do kilku typowych rodzajów 
działań, prosimy wskazać wszystkie z nich 

 prosimy to krótko podsumować w ramach odpowiedniego rodzaju działania 

1b) Jeśli typowy rodzaj działania nie ma zastosowania, to czy projekt przyczynia się jednak do 
osiągnięcia celu szczegółowego? 

Wynik oceny punktu 1b Tak  Nie  Nie dotyczy  

Uzasadnienie: 

Proszę wyjaśnić w szczególności, w jaki sposób projekt:  

 poprzez współpracę transgraniczną  

 przyczynia się do poprawy ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej i zielonej 
infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, a także do ograniczenia wszelkich rodzajów zanieczyszczeń 

PODSUMOWANIE 

Wynik oceny punktu 1 

Tak  Nie  

2. Jeśli projekt przewiduje działania inwestycyjne – czy są one kwalifikowalne? 

W projekcie finansowane maja być następujące działania inwestycyjne  bądź nie dotyczy: 

Wskazówka dla osoby sprawdzającej:  

Tekst Programu: „Dofinansowanie działań inwestycyjnych w ramach tego celu jest możliwe w szczególności w 
związku z transgranicznymi działaniami służącymi ochronie i zrównoważonemu wykorzystaniu krajobrazów 
przyrodniczych i kulturowych oraz zachowaniu i rozwojowi różnorodności biologicznej. Możliwe jest wsparcie 
zarówno zapewnienia niezbędnego wyposażenia, jak i inwestycji w infrastrukturę budowlaną, szczególnie w 



 

189 

przypadku wykorzystania rozwiązań opartych na przyrodzie (nature-based solutions).” (Program, CS 2.7, rozdz.. 
2.1.1.1) 

Czy konieczność i adekwatność działań inwestycyjnych jest wystarczająco uzasadniona? 

Tak  Nie  

Uzasadnienie: 

Wskazówka dla osoby sprawdzającej: Jeśli mają być stosowane rozwiązania oparte na naturze (engl. nature-
based solutions), prosimy to podkreślić.  

PODSUMOWANIE 

Wynik oceny punktu 2 

Tak  Nie  
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Załącznik 1.4. Lista sprawdzająca specyficzne kryteria kwalifikowalności cel 
szczegółowy 4.2:  

Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu 
społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez 

rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w 
zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online 

Wskazówka dla osoby sprawdzającej: 

1. lista sprawdzająca musi być wypełniona przed wysłaniem pisma wzywającego do poprawek; jeśli na tym 
etapie nie wszystkie kryteria kwalifikowalności są spełnione lub nie można ich jednoznacznie ocenić, a istnieje 
możliwość skorygowania w ramach wezwania do poprawek, lista musi dokumentować, o jakie poprawki we 
wniosku wnioskodawca został poproszony.  

2. jeżeli po dokonaniu korekty jedno z dwóch kryteriów wymienionych poniżej zostało ocenione na "nie", projekt 
jest niekwalifikowalny 

 

Wskazówka  

Należy przeanalizować wkład projektu do celu 4.2. Z uwagi na podstawowe znaczenie jakie 
mają język sąsiada oraz kompetencje zawodowe o charakterze interkulturowym i 
transgranicznym na obszarze przygranicznym (…) dostęp obywateli do usług w zakresie 
edukacji i szkoleń ma ulec poprawie transgranicznie w szczególności poprzez wspieranie 
nauki języka sąsiada i nauki kompetencji interkulturowych (por. PW, CS 4.2, rozdz. 2.3.1.1). 

Regulacje w rozporządzeniach UE dotyczące tego CS: 

Rozporządzenie ogólne, Artykuł 5, Cele polityki 

1. . EFRR, EFS+, Fundusz Spójności i EFMRA wspierają następujące cele polityki: 

d) Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu 
społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych; 

Rozporządzenie EFRR, Artykuł 3, Cele szczegółowe EFRR i Funduszu Spójności 

1. .Zgodnie z celami polityki określonymi w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/1060 
EFRR wspiera następujące cele szczegółowe:(…) 

d) Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu 
społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych (CP 4) – poprzez: (…)  

(ii) poprawę równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu 
społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez 
rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w 
zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online; 
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Pytania i uzasadnienia: 

1. Czy projekt przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego 4.2? 

1a. Czy projekt przewiduje typowe rodzaje działań, które są wymienione w Programie dla tego 
celu szczegółowego? 

1) nauka języka sąsiada i podnoszenie kompetencji międzykulturowych we wszystkich grupach 
wiekowych; 

2) tworzenie i wprowadzenie wspólnych ofert w zakresie kształcenia ustawicznego, edukacji 
pozaszkolnej i szkoleń, a także usług szkoleniowych prowadzących do uzyskania kwalifikacji 
funkcjonujących w krajowych ramach systemów kwalifikacji i innych, skierowanych na 
specyficzne, transgraniczne treści kształcenia (np. język sąsiada, międzykulturowość, 
upowszechnienie wiedzy o kraju sąsiada); 

3) tworzenie wspólnych, inkluzyjnych, w tym dwujęzycznych komponentów kształcenia od 
edukacji przedszkolnej przez szkołę, kształcenie zawodowe do szkolnictwa wyższego; 

4) działania w celu promowania transgranicznych ofert edukacyjnych oraz na rzecz wzmocnienia 
motywacji do nauki języka sąsiada; 

5) tworzenie i rozwój cyfrowych, transgranicznych platform edukacyjnych i zapewnienie innego 
wyposażenia cyfrowego wymaganego do wymiany transgranicznej; 

6) transgraniczna wymiana wiedzy i kompetencji oraz wspieranie transferu dobrych praktyk, 
szczególnie w kwestiach związanych z nauką języka sąsiada oraz nabywaniem kompetencji 
międzykulturowych i interdyscyplinarnych; 

7) opracowanie i wprowadzenie usług doradczych i informacyjnych w kwestiach transgranicznej 
orientacji zawodowej oraz sieciowego powiązania regionalnych rynków pracy i edukacji. 

Wynik oceny 1a  Tak  Nie  

Rodzaj/e działania  

Uzasadnienie:  

Wskazówka dla osoby sprawdzającej:  

 podczas oceny prosimy uwzględnić opis rodzajów działań w tekście Programu  

 przyporządkowanie powinno nastąpić dla każdego pakietu działań przewidzianego w projekcie 

 jeżeli pakiety działań przewidziane w projekcie można przyporządkować do kilku typowych rodzajów 
działań, prosimy wskazać wszystkie z nich 

 prosimy to krótko podsumować w ramach odpowiedniego rodzaju działania 

1b) Jeśli typowy rodzaj działania nie ma zastosowania, to czy projekt przyczynia się jednak do 
osiągnięcia celu szczegółowego? 

Wynik oceny punktu 1b Tak  Nie  Nie dotyczy  

Uzasadnienie: 

Wskazówka dla osoby sprawdzającej: Proszę wyjaśnić w szczególności, w jaki sposób planowane działanie  

 poprzez współpracę transgraniczną 

 będzie przyczyniało się do poprawy równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu 
społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej 
infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz 
online 

PODSUMOWANIE Tak  Nie  
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Wynik oceny punktu 1 

 

2. Jeśli projekt przewiduje działania inwestycyjne – czy są one kwalifikowalne? 

W projekcie finansowane będą następujące działania inwestycyjne (niezbędne wyposażenie 
lub działania budowlane) bądź nie dotyczy: 

Wskazówka dla osoby sprawdzającej:  

Tekst Programu: „Dofinansowanie działań inwestycyjnych w ramach tego celu jest możliwe w szczególności, 
kiedy służą zapewnieniu możliwości komunikacji cyfrowej, udostępnieniu koniecznego wyposażenia i 
zapewnieniu koniecznych warunków do realizacji transgranicznych ofert edukacyjnych. Inwestycje w 
infrastrukturę budowlaną mogą być dofinansowane tylko, jeżeli infrastruktura ta lub dofinansowywana jej część 
w zdecydowanej większości wykorzystywana jest do realizacji transgranicznych ofert edukacyjnych. (Program, 
CS 4.2, rozdz.. 2.1.1.1) 

2a) Jeżeli planowane są inwestycje w niezbędny sprzęt: Czy działania inwestycyjne służą 
realizacji transgranicznych ofert edukacyjnych?? 

Tak  Nie  Nie dotyczy  

Uzasadnienie: 

2b) Jeżeli planowane są inwestycje w infrastrukturę budowlaną: czy ta infrastruktura lub jej 
część, która ma być objęta wsparciem, będzie w zdecydowanej większości wykorzystywana 
do realizacji transgranicznych ofert edukacyjnych? 

Tak   Nie  Nie dotyczy  

Uzasadnienie: 

PODSUMOWANIE 

Wynik oceny punktu 2 

Tak  Nie  
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Załącznik 1.5. Lista sprawdzająca specyficznych kryteriów kwalifikowalności celu 
szczegółowego 4.6:  

Wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, 
włączeniu społecznym i innowacjach społecznych 

Wskazówka dla osoby sprawdzającej: 

1. lista sprawdzająca musi być wypełniona przed wysłaniem pisma wzywającego do poprawek; jeśli na tym 
etapie nie wszystkie kryteria kwalifikowalności są spełnione lub nie można ich jednoznacznie ocenić, a 
istnieje możliwość skorygowania w ramach wezwania do poprawek, lista musi dokumentować, o jakie 
poprawki we wniosku wnioskodawca został poproszony.  

2. jeżeli po dokonaniu korekty jedno z dwóch kryteriów wymienionych poniżej zostało ocenione na "nie", 
projekt jest niekwalifikowalny 

Wskazówka  

Prosimy o zbadanie, w jakim stopniu rozwijane są lepiej powiązane oferty kulturalne i 
turystyczne, ułatwia się transgraniczny dostęp do nich, intensyfikuje się transgraniczną 
współpracę w dziedzinie sztuki i kultury oraz wzmacnia się świadomość wspólnej kultury i 

historii, a to w rezultacie przyczynia się do wzmocnienia rozwoju gospodarczego, udziału 
społecznego i innowacji społecznych (por. PW, CS 4.6, rozdz. 2.3.2.1).. 

Regulacje w rozporządzeniach UE dotyczące tego CS: 

Rozporządzenie ogólne, Artykuł 5, Cele polityki 

1. EFRR, EFS+, Fundusz Spójności i EFMRA wspierają następujące cele polityki: 

d) Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu 
społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych  

Rozporządzenie EFRR, Artykuł 3, Cele szczegółowe EFRR i Funduszu Spójności 

1. Zgodnie z celami polityki określonymi w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/1060 
EFRR wspiera następujące cele szczegółowe:(…) 

d) Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu 
społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych (CP 4) – poprzez: 

(vi) wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, 
włączeniu społecznym i innowacjach społecznych; 
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Pytania i uzasadnienia: 

1. Czy projekt przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego 4.6? 

1a. Czy projekt przewiduje typowe rodzaje działań, które są wymienione w Programie dla tego 
celu szczegółowego? 

1) transgraniczne projekty artystyczne i kulturalne; 

2) transgraniczne promowanie i propagowanie ofert kulturalnych i turystycznych; 

3) transgraniczne tworzenie sieci organizacji turystycznych i usługodawców turystycznych; 

4) opracowanie aplikacji/rozwiązań cyfrowych służących informacji i dostępności ofert kulturalnych 
i turystycznych; 

5) transgraniczna wymiana wiedzy i kompetencji oraz wspieranie transferu dobrych praktyk; 

6) transgraniczne działania na rzecz innowacji społecznych w związku z transgraniczną ofertą 
turystyczną i kulturalną; 

7) transgraniczne działania na rzecz zachowania i udostępniania wspólnego dziedzictwa 
kulturowego oraz promowanie wspólnej kultury pamięci; 

8) transgraniczne działania na rzecz udostępniania przyrody i wspólnego dziedzictwa 
przyrodniczego; 

9) transgraniczne działania na rzecz powiązania i modernizacji infrastruktury szlaków 
turystycznych, w szczególności w zakresie turystyki rowerowej i wodnej. 

Wynik oceny 1a  Tak  Nie  

Rodzaj/e działania  

Uzasadnienie: 

Wskazówka dla osoby sprawdzającej:  

 podczas oceny prosimy uwzględnić opis rodzajów działań w tekście Programu  

 przyporządkowanie powinno nastąpić dla każdego pakietu działań przewidzianego w projekcie 

 jeżeli pakiety działań przewidziane w projekcie można przyporządkować do kilku typowych rodzajów 
działań, prosimy wskazać wszystkie z nich 

 prosimy to krótko podsumować w ramach odpowiedniego rodzaju działania 

1b) Jeśli typowy rodzaj działania nie ma zastosowania, to czy projekt przyczynia się jednak do 
osiągnięcia celu szczegółowego? 

Wynik oceny punktu 1b Tak  Nie  Nie dotyczy  

Uzasadnienie: 

Wskazówka dla osoby sprawdzającej: proszę podać w szczególności 

 do jakiej dziedziny możemy zaliczyć planowany projekt: Kultura i/lub zrównoważona turystyka? 

 na jaki obszar projekt będzie miał wpływ; rozwój gospodarczy, włączenie społeczne, innowacje 
społeczne?  

 jaki jest charakter tego wpływu? 

 na czym polega współpraca transgraniczna? 
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1c. Czy projekt ma wpływ na dziedzictwo kulturowe, a jeśli tak, to czy przestrzegane są 
"Europejskie zasady jakości dla działań finansowanych przez UE i ich potencjalnego wpływu 
na dziedzictwo kulturowe"? 

Czy projekt ma wpływ na dziedzictwo kulturowe? 

Tak  Nie  

Uzasadnienie: 

Jeżeli „tak” - czy "Europejskie zasady jakości..." są przestrzegane? 

Tak  Nie  

Wynik oceny punktu 1c Tak  Nie  Nie dotyczy  

PODSUMOWANIE 

Wynik oceny punktu 1 

Tak  Nie  

2. Jeśli projekt przewiduje działania inwestycyjne – czy są one kwalifikowalne? 

W projekcie finansowane maja być następujące działania inwestycyjne (niezbędne 
wyposażenie lub działania budowlane) bądź nie dotyczy: 

Wskazówka dla osoby sprawdzającej:  

Tekst Programu:  

Dla działania 7: „Inwestycje w obiekty i miejsca kulturalne i turystyczne wspierane będą tylko wtedy, gdy będą 
one miały szczególne znaczenie dla współpracy kulturalnej lub turystycznej na obszarze objętym Programem.” 

Dla działania 9 („powiązania i modernizacji infrastruktury szlaków turystycznych”): „obejmuje w szczególności 
inwestycje w trasy rowerowe, szlaki jeździeckie, szlaki piesze i szlaki wodne, które mają szczególne znaczenie 
dla transgranicznego rozwoju turystycznego. Obejmuje to również połączenie z miejscami dostępu do transportu 
publicznego, zwłaszcza dworcami kolejowymi” 

Wszystkie działania: „Wspieranie działań inwestycyjnych wychodzących poza koszty sprzętu i wyposażenia 
możliwe jest jedynie w przypadku placówek kulturalnych i turystycznych, które są ważne dla przekształcania 
pogranicza we wspólną destynację kulturową lub turystyczną, przyczyniają się do poprawy jego 
rozpoznawalności i będą wykorzystywane także po zakończeniu projektu. Samodzielne inwestycje 
infrastrukturalne o znaczeniu lokalnym i/lub regionalnym bez wspólnej tożsamości jako projekt transgraniczny 
nie będą wspierane.  

Wszystkie przedsięwzięcia wywierające wpływ na dziedzictwo kulturowe powinny dotrzymywać „Europejskich 
zasad jakościowych dla projektów wspieranych ze środków UE, które mogą wpływać na dziedzictwo kulturowe.” 
(opracowanych przez ICOMOS).”  (Program, CS 4.6, rozdz.. 2.1.1.1) 

2a) Jeśli planowane są inwestycje w niezbędne wyposażenie obiektów kulturalnych i 
turystycznych: Czy obiekty te mają szczególne znaczenie dla współpracy kulturalnej i 
turystycznej na obszarze objętym Programem? 

Tak  Nie  Nie dotyczy  

Uzasadnienie: 

2b) Jeśli przewidziane są inwestycje w zakresie infrastruktury budowlanej: czy są to obiekty 
kulturalne i/lub turystyczne, które są ważne dla rozwoju regionu przygranicznego w kierunku 
wspólnego celu kulturalnego i/lub turystycznego, poprawiają jego rozpoznawalność i są 
wykorzystywane również po zakończeniu projektu? 

Tak  Nie  Nie dotyczy  

Uzasadnienie: 

Wskazówka dla osoby sprawdzającej - proszę udokumentować w szczególności 
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1. na ile obiekt kulturalny i/lub turystyczny jest ważny dla rozwoju regionu przygranicznego w kierunku 
wspólnego celu kulturalnego i/lub turystycznego? 

2. na ile  inwestycja poprawia rozpoznawalność obiektu? 

3. jak inwestycja zostanie wykorzystana po zakończeniu projektu? 

Uwaga: jeśli sprawdzane jest działanie 9, pytania nie powinny opierać się na "miejscu", ale na planowanej 
infrastrukturze trasy. 

2c) Jeśli planowane są inwestycje w infrastrukturę ścieżek (takich jak ścieżki 
rowerowe, szlaki konne, szlaki turystyczne i szlaki wodne - działanie 9): czy 
infrastruktura ta ma szczególne znaczenie dla rozwoju turystyki transgranicznej? 
Obejmuje to połączenia z punktami dostępu do transportu publicznego, w 
szczególności stacjami kolejowymi. 

Tak  Nie   Nie dotyczy  

Uzasadnienie: 

Uwaga dla sprawdzającego: Należy wyjaśnić: 

1. czy jest to połączenie? Czy jest to ulepszenie?  

2. w jakim stopniu infrastruktura szlaku ma szczególne znaczenie dla rozwoju turystyki transgranicznej? 

Uwaga: w przypadku działania 9 należy również odpowiedzieć na pytanie 2b. 

PODSUMOWANIE 

Wynik oceny punktu 2 

Tak  Nie  
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Załącznik 1.6. Lista sprawdzająca specyficznych kryteriów kwalifikowalności celu 
szczegółowego 6.1:  

Zwiększanie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych, w szczególności tych, 
którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium, i zainteresowanych stron 

Wskazówka dla osoby sprawdzającej: 

1. lista sprawdzająca musi być wypełniona przed wysłaniem pisma wzywającego do poprawek; jeśli na tym etapie 
nie wszystkie kryteria kwalifikowalności są spełnione lub nie można ich jednoznacznie ocenić, a istnieje możliwość 
skorygowania w ramach wezwania do poprawek, lista musi dokumentować, o jakie poprawki we wniosku 
wnioskodawca został poproszony.  

2. jeżeli po dokonaniu korekty jedno z dwóch kryteriów wymienionych poniżej zostało ocenione na "nie", projekt jest 

niekwalifikowalny 

Wskazówka  

Poprzez wsparcie w ramach celu szczegółowego Interreg 6.1  ma zostać zwiększona 
zdolność administracji samorządowej i wszystkich innych kształtujących transgraniczną 
współpracę podmiotów do pełnego wykorzystania transgranicznych potencjałów 
rozwojowych obszaru objętego Programem na rzecz obywateli i przedsiębiorstw, do 
stymulowania integracji na obszarze powiązań, jak również do generowania impulsów 
rozwojowych. Wspierane mogą być działania ze wszystkich obszarów tematycznych, które 

nie są uwzględnione w innych priorytetach tematycznych Programu. 

Regulacje w rozporządzeniach UE dotyczące tego CS: 

 

Rozporządzenie Interreg, artykuł 14 Cele specyficzne Interreg 

Ustęp (4) 

W ramach Programów Interreg EFRR i, w stosownych przypadkach, unijne instrumenty 

finansowania zewnętrznego mogą również wspierać cel specyficzny Interreg „Lepsze 
zarządzanie współpracą”, poprzez co najmniej jedno z następujących działań: 

a) zwiększanie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych, w szczególności tych, 
którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium, i zainteresowanych stron 
(wszystkie komponenty); 
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Pytania i uzasadnienia: 

1. Czy projekt przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego 6.1? 

1a. Czy projekt ma na celu „zwiększenie zdolności instytucjonalnych” w celu „lepszego 
zarządzania współpracą”? 

1b, Czy projekt przewiduje typowe rodzaje działań, które są wymienione w Programie dla tego 
celu szczegółowego? 

1) wsparcie współpracy transgranicznej i tworzenia sieci jednostek samorządu terytorialnego i 
innych aktywnych podmiotów celem tworzenia i wdrażania transgranicznych strategii, 
koncepcji, planów działania i rozwiązań służących dalszej transgranicznej integracji obszaru 
objętego Programem; obejmuje to w szczególności: 

 rozwiązania prawno-administracyjne na rzecz transgranicznych ofert transportu 
publicznego; 

 rozwiązania prawno-administracyjne umożliwiające transgraniczne korzystanie z 
usług zdrowotnych; 

 współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa, porządku i prewencji dla stworzenia 
trwałych wspólnych struktur i sieci współpracy. 

2) transgraniczna wymiana wiedzy i doświadczeń oraz wspieranie transferu dobrych praktyk z 
innych regionów granicznych w zakresie współpracy transgranicznej; 

3) Działania mające na celu tworzenie sieci odpowiedzialnych instytucji jak i potencjalnych 
beneficjentów projektów w celu aktywizacji i wykorzystania na rzecz współpracy 
transgranicznej dalszych europejskich, krajowych i regionalnych polityk i programów 
dofinansowania; 

4) skoordynowane gromadzenie, przetwarzanie i dostarczanie informacji na temat wszystkich 
kwestii związanych z transgranicznym życiem codziennym i gospodarczym, w tym 
transgranicznym rynkiem pracy łącznie z opracowaniem i wprowadzeniem usług 
informacyjnych i doradczych dla różnych grup docelowych (np. mieszkanie, praca i nauka); 

Wynik oceny 1a  Tak  Nie  

Rodzaj/e działania  

Uzasadnienie: 

Wskazówka dla osoby sprawdzającej:  

 podczas oceny prosimy uwzględnić opis rodzajów działań w tekście Programu  

 przyporządkowanie powinno nastąpić dla każdego pakietu działań przewidzianego w projekcie 

 jeżeli pakiety działań przewidziane w projekcie można przyporządkować do kilku typowych rodzajów 
działań, prosimy wskazać wszystkie z nich 

 prosimy to krótko podsumować w ramach odpowiedniego rodzaju działania 

1b) Jeśli typowy rodzaj działania nie ma zastosowania, to czy projekt przyczynia się jednak do 
osiągnięcia celu szczegółowego: „Zwiększenie zdolności instytucjonalnych” na rzecz 
„Lepszego zarządzania współpracą”? 

Wynik oceny punktu 1b Tak  Nie  Nie dotyczy  

Uzasadnienie: 

Wskazówka dla osoby sprawdzającej: Proszę podać w szczególności 

 w jaki sposób ma zostać zwiększona zdolność administracji samorządowej i wszystkich innych 
kształtujących transgraniczną współpracę podmiotów dla lepszego zarządzania współpracą 
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 w jaki sposób zwiększenie zdolności administracyjnej będzie prowadziło do pełnego wykorzystania 
transgranicznych potencjałów rozwojowych obszaru objętego Programem na rzecz obywateli i 
przedsiębiorstw, do stymulowania integracji na obszarze powiązań, jak również do generowania impulsów 
rozwojowych. 

1c. Czy projekt wpisuje się w obszar tematyczny, który nie jest uwzględniony w innych 
priorytetach tematycznych Programu. 

Tak  Nie  

Uzasadnienie: 

Wskazówka dla osoby sprawdzającej: 

 jaki obszar tematyczny jest poruszany? 

 krótkie wyjaśnienie, dlaczego dany obszar tematyczny nie jest uwzględniony w innych priorytetach 
tematycznych 

PODSUMOWANIE 

Wynik oceny punktu 1 

Tak  Nie  

 

2. Jeśli projekt przewiduje działania inwestycyjne – czy są one kwalifikowalne? 

W projekcie finansowane maja być następujące działania inwestycyjne (niezbędne 
wyposażenie) bądź nie dotyczy:  

Wskazówka dla sprawdzającego: 

Tekst Programu: „W ramach tego celu dofinansowane mogą być wyłącznie działania inwestycyjne o niewielkiej 
wartości (koszty sprzętu i wyposażenia), które są bezpośrednio wymagane do realizacji projektu. 
Dofinansowanie działań inwestycyjnych wykraczających poza ten zakres nie jest możliwe. (Program, CS 6.1,  
rozdz. 2.1.1.1) 

Czy w przypadku działań inwestycyjnych chodzi o koszty sprzętu i wyposażenia, które dotyczą 
wyłącznie drobnych działań inwestycyjnych bezpośrednio wymaganych do realizacji projektu 

Tak  Nie  

Uzasadnienie: 

Wskazówka dla osoby sprawdzającej: 

 możliwe jest jedynie dofinansowanie kosztów sprzętu i wyposażenia. 

 ich zakres musi być niewielki 

 sprzęt/wyposażenie musi być bezpośrednio związane i niezbędne do realizacji projektu. 

PODSUMOWANIE 

Wynik oceny punktu 2 

Tak  Nie  

 


